




 Zubringerdienst und Anstösser
 in Absprache mit BL/TU
 Zugang und Anlieferung während der
 Bauphase gewährleistet.

(bis Juli 08)

16 Wochen
(Juli 08 - Dez. 08)

10 Wochen
(Juli 08 - Sept. 08)

10 Wochen
(Juni 08 - Aug. 08)

18 Wochen
(Juli 08 - Dez. 08)

Ankerstrasse

Rotwandstrasse

Müllerstr.

Zeughausstrasse

Stauffacherstrasse

Lutherstrasse

Bäckerstr.

St. Jakobstr.

Glasmaiergasse

Kanzleistrasse

St. Jakobstrasse

Rebgasse

Müllerstrasse

Kasernenstrasse

Badenerstr.

Sihl

3292 Volkshaus

1072 Kriminalpolizei

2923 Kant. Polizeikaserne

70 Kreistelefondirektion

2927 St. Jakobs Kirche