




## Gebietsmanagement Arbeitsgebiet Bahnhof Altstetten (Altstetten-Juch)

<b>TP 03 Altstetterplatz</b>				
<b>Projektziel</b> Neuorganisation und Umgestaltung soll die Konflikte zwischen den unterschiedlichen Verkehrsarten reduzieren				
<b>Bearbeitungszeitraum</b> 2005				
<b>Planungsstand</b> Abgeschlossen				
<b>Nächste Schritte</b> Keine				
<b>Ansprechpersonen</b> Christian Meier, TAZ Fachbereich Realisierung Tel: 044 412 41 69 E-mail: christian.meier@zuerich.ch  Enea Corubolo, TAZ Fachbereich Gebietsmanagement Tel: 044 412 46 50 E-mail: enea.corubolo@zuerich.ch				
<b>Weitere Beteiligte (Ämter/Stellen/Private)</b> GSZ, ewz, VBZ, WVZ, SBB, AfS				
<b>Weitere Informationen</b>				
<b>Projektauslöser</b> Die Gestaltung des Platzes ist überholt. Durch die hohe Konzentration von Funktionen und Nutzungen, welchen der Ort ausgesetzt ist, werden verschiedene Mängel im Betrieb zutage gefördert. Die gewachsenen Verkehrsbeziehungen genügen den Anforderungen nicht mehr. Zwischen Fuss-, Veloverkehr, MIV und öV entstehen Konflikte, welche durch eine Neuorganisation und Umgestaltung behoben werden sollen.				
<b>Projektbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neugestaltung / Aufwertung Platz, Neuorganisation der Parkierung von Velos und MIV sowie Neuorganisation Verkehr, neue Verkehrsvorschriften</li> <li>• Bau von neuer Buswartehalle, Wassermauer und Umplatzieren der Luginbühlplastik</li> <li>• Integration Signaletik und Kultursäule</li> <li>• Neue Belagsoberflächen und Erneuerungsunterhalt in der Hohlstrasse</li> <li>• Bestehender Baumbestand auf dem Platz und an der Hohlstrasse bleibt bestehen</li> <li>• Link für Zusatzinfos: <a href="http://www.taz.stzh.ch">www.taz.stzh.ch</a></li> </ul>				
<b>Koordinationsbedarf/Abhängigkeiten</b> TP 02 → Signaletik ist in Projekt integriert (G. Arpagaus AfS) TP 08 → Veloparkanlage im Nahbereich der Unterführung Seite Bahnhof Altstetten TP 51 → Tramlinie 1 Wendeschleife auf Altstetterplatz entfällt, kein weiterer Bedarf mehr				
<b>Termine</b> <i>Planung</i> Abgeschlossen	<i>Realisierung</i> Abgeschlossen			