



Schulprogramm Schule Entlisberg 2018 – 2022

Ziffer	Thema	Wer	Status	2018				2019				2020				2021				2022			
				1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q
1	Unterrichtsentwicklung anhand der Einführung Lehrplan 21																						
1.1	Unterrichtsentwicklung anhand der Einführung/Umsetzung Lehrplan 21	LP nach Sommerferien	In Bearbeitung																				
1.2	Die Tandems regeln auch die Hospitation unter sich, um sich gegenseitig in diesem Prozess zu unterstützen, Feedback zu geben.	LP	In Bearbeitung																				
1.3	Jede LP Selbststudium mit den Tools zum LP 21 der PHZH	LP	Abgeschlossen																				
1.4	Besuch einer Schule, die bereits im LP21 weiter fortgeschritten ist (ausserkantonale)	Organisation SL Alle LP im Rahmen eines Q-Tages	Es konnte keine Schule gefunden werden, wird evtl. nochmals aufgenommen																				
1.5	Die Sprache des LP21 wird konsequent angewendet.	Alle	In Bearbeitung																				
1.6	Als 3. Fach wird Mathematik hinzugefügt.	Alle LP, die Mathematik unterrichten	Vorbereitet																				
1.7	Regelung der Übergaben Stufen/Zyklen Steuergruppe erarbeitet Vorschläge zuhänden Stufenteams.	Steuergruppe	Noch nicht gestartet																				
1.8	Evaluation 1.1-1.5	Leitungsteam	Noch nicht gestartet																				
1.9	Umsetzung in allen Fächern	Alle	Noch nicht gestartet																				
2	Entwicklung Zusammenarbeit Schule - Betreuung																						



2.1	Strukturen vereinfachen: Einführung Stufenhorte	LB/SL	In Bearbeitung, Prozess braucht Zeit, weiterer wichtiger Schritt auf SJ 19/20																				
2.2	Kommunikation Vereinfachung: weniger Ansprechpartner	LB/SL	In Bearbeitung, parallel zur Einführung Stufenhorte																				
2.3	Informationsfluss: Vorschläge zur Verbesserung Zusammenarbeit/Informationsfluss zuhanden der Stufenteams	Steuergruppe	In Bearbeitung																				
2.4	Vereinbarung zur Zusammenarbeit LP/Betreuung	Steuergruppe	In Bearbeitung																				
2.5	Etablierung des Modells der Stufenhorte	LB/SL	Noch nicht gestartet																				
2.6	Leitfaden / Konzept für gegenseitige Hospitation (LP-Betreuung) entwickeln	Arbeitsgruppe LP/Betreuung	Noch nicht gestartet																				
2.7	Erprobung der Vereinbarungen zur Zusammenarbeit LP / Betreuung	Team Entlisberg	Noch nicht gestartet																				
2.8	Evaluation und Neuausrichtung des Projekts Stufenhorte	LB/SL	Noch nicht gestartet																				
2.9	Umsetzung Leitfaden / Konzept der gegenseitigen Hospitation	LP/Betreuung	Noch nicht gestartet																				
2.10	Evaluation und Etablierung der Vereinbarungen zur Zusammenarbeit LP / Betreuung	Steuergruppe/SL/LB	Noch nicht gestartet																				
2.11	Informationsfluss Schule – Betreuung ist sichergestellt.	SL/LB	Noch nicht gestartet																				
2.12	Ressourcen werden gegenseitig genutzt.	Alle	Noch nicht gestartet																				
2.13	Evaluation der gegenseitigen Hospitation	SL/LB	Noch nicht gestartet																				
3	TS 2025																						
3.1	Auslegeordnung auf Leitungsebene Räumlichkeiten Personell	SL/LB/LHT	In Bearbeitung																				
3.2	Diverse Abklärungen treffen: Räumlichkeiten Personell Infrastruktur (Küche)	SL/LB/LHT	Noch nicht gestartet																				

Stadtzürcher Schulen
Schul- und Sportdepartement

Stadtzürcher Schulen
Schul- und Sportdepartement