



## Schulprogramm Schule Entlisberg 2024 – 2028

Ziffer	Thema	Wer	Status	2024				2025				2026				2027				2028			
				1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q
1	Unterrichtsentwicklung anhand der Umsetzung Lehrplan 21																						
1.1	Beurteilungskonzept: Beurteilung und Kompetenzen: Erarbeitung Konzept	SL/Steuergruppe/Lehrpersonen	In Bearbeitung																				
1.2	Umsetzung Beurteilungskonzept	LP/Steuergruppe/SL	Noch nicht gestartet																				
1.3	Etablierung Beurteilungskonzept	SL/Steuergruppe/LP	Noch nicht gestartet																				
1.4	Anpassungen Beurteilungskonzept	SL/Steuergruppe/LP	Noch nicht gestartet																				
1.5	Einführung: Neues Lehrmittel Deutsch	SL /Steuergruppe/LP	In Bearbeitung																				
1.6	Neues Modell Begabtenförderung: Einführung	SL/Steuergruppe/FLP Begafö	abgeschlossen																				
1.7	Weiterentwicklung Begabtenförderung	SL/Steuergruppe/FLP Begafö/LP	gestartet																				
1.8	Einsatz digitaler Medien im Unterricht	SL/Steuergruppe/LP/ PKS	In Bearbeitung																				
1.9	Selbstgesteuertes Lernen	SL/Steuergruppe/Schulteam	In Bearbeitung																				
1.9a	Evaluation 1.1-1.9	SL /Steuergruppe	In Bearbeitung																				
1.9b	Überprüfung Prozess und Evaluation	SL	In Bearbeitung																				
2	Lebensraum Schule																						



## Schulprogramm Schule Entlisberg 2024 – 2028

Ziffer	Thema	Wer	Status	2024				2025				2026				2027				2028			
				1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q
2.1.a	Kodex - Neue Autorität (Respekt / Leitsätze / Schulhausregeln)	SL/LB/Steuergruppe/ Schulteam	In Bearbeitung																				
2.1b	Schulinsel / Leuchtturm	SL/AG	gestartet																				
2.2	Stärkenportfolio	SL/Steuergruppe/ IBBF Verantwortliche	In Bearbeitung																				
2.3	Weiterentwicklung Konzept F&F	SL/LB/Steuergruppe/ Schulteam	In Bearbeitung																				
2.4	Informationsfluss zw. Betreuungs- und Schulteam: Vorschläge zur Verbesserung Zusammenarbeit/Informationsfluss zuhanden der Stufenteams	SL/LB/Steuergruppe	abgeschlossen																				
2.5	Informationskanäle werden definiert	SL/LB/Schulteam	abgeschlossen																				
2.6	Vereinbarung zur Zusammenarbeit LP/Betreuung	SL/LB/Steuergruppe	In Bearbeitung																				
2.7	Umsetzung der Vereinbarung zur Zusammenarbeit LP/Betreuung	Schulteam	Noch nicht gestartet																				
2.8	Umsetzung Leitfaden / Konzept der gegenseitigen Hospitation	LB	Noch nicht gestartet																				
2.9	Evaluation und Etablierung der Vereinbarungen zur Zusammenarbeit LP / Betreuung	Steuergruppe/SL/ LB	Noch nicht gestartet																				
2.10	Informationsfluss Schule – Betreuung ist sichergestellt.	SL/LB	In Bearbeitung																				
2.11	Ressourcen werden gegenseitig genutzt.	Alle	In Bearbeitung																				
2.12	Evaluation der gegenseitigen Hospitation (Schule / Betreuung)	SL/LB	Noch nicht gestartet, startet 2025																				
3	TS 2025																						



## Schulprogramm Schule Entlisberg 2024 – 2028

Ziffer	Thema	Wer	Status	2024				2025				2026				2027				2028			
				1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q
3.1	Auslegeordnung auf Leitungsebene Räumlichkeiten Personell	SL/LB/LHT	Noch nicht gestartet																				
3.2	Diverse Abklärungen treffen: Räumlichkeiten Personell Infrastruktur (Küche)	SL/LB/LHT	Noch nicht gestartet																				
3.3	Planungsphase	SL/LB/LHT	Noch nicht gestartet																				
3.4	Umsetzung	Alle	Noch nicht gestartet																				
4	<b>Sicherheitskonzept: Safely</b>																						
4.1	Umsetzung Safely	Alle	gestartet																				
4.2	Information Schulteam zu Safely	SL/LHT/LB	Noch nicht gestartet																				
4.3	Elternkommunikation zu Safely	SL	Noch nicht gestartet																				
5	<b>Erweiterungsbau Entlisberg</b>																						
5.1	Planung Provisorium	SL/LB/LHT	gestartet																				
5.2	Bezug Provisorium	Betroffene LP	Noch nicht gestartet																				
5.3	Baubeginn		Noch nicht gestartet																				
5.4	Planung Bezug Neubau		Noch nicht gestartet																				
5.5	Bezug Neubau		Noch nicht gestartet																				