
In der obenstehenden Zusammenstellung finden Sie die massgeblichen Schritte im  
Gestaltungsplanverfahren. Der Zeitbedarf der einzelnen Schritte hängt stark von der politischen 
Bedeutung, der Komplexität und der sorgfältigen Vorbereitung des Vorhabens ab. Der effektive  
Zeitbedarf kann anhand einer individuellen Beratung aufgezeigt werden.

GESTALTUNGSPLANVERFAHREN

 PartnerInnen während 
 des ganzen Verfahrens 

  GrundeigentümerIn 
 Interdisziplinäres Planerteam
 (Je nach Projekt)

 Stadt Zürich
– Stadtentwicklung 
– Dienstabteilung Verkehr
– Umwelt- und Gesundheits-

schutz Zürich
– Tiefbauamt
– Entsorgung und Recycling Zürich 
– Grün Stadt Zürich
– Rechtsabteilung

Hochbaudepartement
– Amt für Städtebau
– Amt für Baubewilligungen 
– Energiebeauftragte/r

Weitere Amtsstellen je nach Projekt

Vorbereitung

Konzept

Gestaltungsplan

Projektentwicklung

Je nach Projekt

ca. 9 Monate

ca. 6 Monate

ca. 2 Monate

ca. 3 Monate

ca. 3 Monate

min. 12 Monate 
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Verfahrensberatung
Projektauslösung

Städtebauliche Studien
Wettbewerbe

Leitbilder

Entwurf

Gesuchsprüfung

Auflage öffentliche Mitwirkung  
(60 Tage)

Städtische Vernehmlassung
Vorprüfung Kantonale Baudirektion

Bereinigung

Stadtratsbeschluss

Beratung Spezialkommission 
Hochbaudepartement/ 

Stadtentwickllung

Zustimmung Gemeinderat

Stimmrechtsrekurs 
(5Tage)

Referendumsfrist 
(60 Tage)

Genehmigung 
Kantonale Baudirektion

Rekursfrist (30 Tage)

Inkraftsetzung Stadtratsbeschluss

Inkraftsetzung Rekursfrist 
(30 Tage)

Inkraftsetzung 
 
 

Bauprojekt
Bewilligung
Ausführung

 Kanton Zürich
–  Kantonale Baudirektion

(Vorprüfung, Genehmigung) 
–  Amt für Raumentwicklung
–  Amt für Abfall, Wasser,

Energie und Luft
Weitere Amtsstellen je nach Projekt


