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Die Stadt Zürich stellt allen Kindern und Jugendlichen, die 
einen Betreuungsplatz im Rahmen des Schulbetriebs bean-
spruchen, ein entsprechendes Angebot zur Verfügung. Durch 
das starke Bevölkerungswachstum entstand in den vergan-
genen Jahren ein grosser Bedarf an zusätzlichen Kindergärten 
und Betreuungseinrichtungen. Ein Teil davon konnte nicht in 
den bestehenden oder bereits geplanten Raumkapazitäten 
untergebracht werden. Zur Überbrückung des räumlichen 
Engpasses wurden Kindergärten und Betreuungen in nicht 
stadteigenen Gebäuden angemietet und eingebaut. Die Abwick-
lung dieser dringlichen Anmietgeschäfte (AGILA-Projekte) erfolgte 
sehr kurzfristig. Dank verschiedener Massnahmen, die vom 
Ablauf des Anmietgeschäfts über die Objektprüfung bis hin zur 
effizienten baulichen Umsetzung reichte, konnten die Projekte 
in einem verkürzten Vorgehen abgewickelt werden. Alle Bau- 
vorhaben wurden innerhalb ambitionierter Terminziele – von 
der Erstbesichtigung bis zum Bezug innert 6 bis 18 Monaten – 
in hoher Qualität erfolgreich umgesetzt. 

Neuer Prozess, enge Zusammenarbeit 
Aufgrund des dringenden Bedarfs nach Betreuungsplätzen und der kurzfristig auf dem 
Immobilienmarkt ausgeschriebenen Mietobjekte wurde in enger Zusammenarbeit zwischen 
Schulamt, Immobilien Stadt Zürich und dem Amt für Hochbauten ein neuer Prozess definiert. 
Dabei ging es auch darum, die verfügbaren Objekte innert Monatsfrist auf ihre Tauglichkeit und 
Bewilligungsfähigkeit hin zu prüfen und einen Kostenrahmen festzulegen. Der Objektkredit 
wurde jeweils auf Basis der Kostengrobschätzung eingeholt.

Vorabklärungen und Regelwerk definiert 
Dank Vorabklärungen über die sich wiederholenden Rahmenbedingungen für Kindergärten und 
Betreuungseinrichtungen bei allen dafür zuständigen Stellen und bewilligenden Behörden konnte 
ein «Regelwerk für AGILA-Projekte» definiert werden. Es enthält alle «AGILA-Spielregeln» und 
dient als Basis für die Projekte.

Eingespielte Projektteams 
Die einzelnen Projekte wurden nur einigen wenigen Projektleitenden innerhalb eingespielter 
städtischer Projektgruppen – bestehend aus Kreisschulbehörde, Immobilien Stadt Zürich und 
dem Amt für Hochbauten – zugeteilt. Als externe Planende wurden Rahmenvertragsarchitekten 
beigezogen. Zudem diente eine übergeordnete Projektorganisation der Abstimmung zwischen 
den einzelnen Projekten. 

Klare Kriterien 
Allen Projekten war gemeinsam, dass sie in Stadtratskompetenz abgewickelt wurden, das 
heisst, dass das Investitionsvolumen 2 Mio. CHF und die Jahresmiete 0.2 Mio. CHF nicht 
übersteigt. Zudem handelte es sich um Kindergärten und Betreuungseinrichtungen, deren 
Dringlichkeit erwiesen war. Mithilfe dieses Verfahren konnten zwischen 2019 und 2022 
14 neue Kindergärten und Betreuungen bezogen werden.



Döltschihalde 31 
Zürich–Wiedikon
Einbau Kindergarten 

Architektur:  

raumfalter Architekten GmbH, Zürich

Erstellungskosten: CHF 646 000.–

Planung/Ausführung:  

Februar – Oktober 2019

Foto: Mathias Zuppiger

Foto: Jürg Zimmermann

Freilagerstrasse 55 
Zürich–Albisrieden
Erweiterung Kindergarten

Architektur:  

BF Architekten GmbH, Zürich

Erstellungskosten: CHF 700 000.–

Planung/Ausführung:  

Mai 2020 – August 2021



Schaffhauserstrasse 
554-556, Zürich–Seebach
Einbau Kindergarten 

Architektur: raumfalter Architekten GmbH / 

Ciriacidis Architekten, Zürich

Erstellungskosten: CHF 440 000.–

Planung/Ausführung:  

Oktober 2020 – Juli 2021

Foto: Fabien Schwartz

Im Tiergarten 54 
Zürich–Wiedikon
Einbau Betreuung

Architektur:  

Choffat + Filipaj Architekten GmbH, Zürich

Erstellungskosten: CHF 650 000.–

Planung/Ausführung:  

August 2020 – Juli  2021                      

Foto: Jürg Zimmermann



Limmattalstrasse 186 
Zürich–Höngg
Einbau Betreuung

Architektur:  

Jolles Architekten GmbH, Zürich

Erstellungskosten: CHF 754 000.–

Planung/Ausführung:  

August 2020 – Februar 2022

Foto: Lucas Peters

Rütihofstrasse 19 
Zürich–Höngg
Einbau Betreuung

Architektur:  

BF Architekten GmbH, Zürich 

Erstellungskosten: CHF 650 000.–

Planung/Ausführung: April 2020 – Juli 2021

Foto: Roger Frei



Maneggstrasse 85 
Zürich–Wollishofen
Einbau Kindergarten

Architektur:  

Markus Jandl Architekten, Zürich

Erstellungskosten: CHF 368 000.–

Planung/Ausführung: Februar – August 2019

Foto: Vojtech Zilka

Nordstrasse 103  
Zürich–Wipkingen
Einbau Kindergarten

Architektur:  

Atelier M Architekten GmbH, Zürich

Erstellungskosten: CHF 578 000.–

Planung/Ausführung: Juli 2019 – Juli 2020

Foto: Daniel Sutter Morgenstern



Witikonerstrasse 264 
Zürich–Witikon
Einbau Betreuung

Architektur:  

BF Architekten GmbH, Zürich

Erstellungskosten: CHF 838 000.–

Planung/Ausführung: Mai 2021 – Juli 2022

Birchstrasse 183a 
Zürich–Oerlikon
Einbau Betreuung

Architektur:  

raumfalter Architekten GmbH, Zürich

Erstellungskosten: CHF 528 000.–

Planung/Ausführung: April 2019 – Juli 2020

Foto: Fabien Schwartz

Foto / Titelbild: Simon Fässler Fotografie



Maneggstrasse 37 
Zürich–Wollishofen
Einbau Betreuung

Architektur:  

BF Architekten GmbH, Zürich

Erstellungskosten: CHF 568 000.–

Planung/Ausführung: Januar – August 2020

Foto: Maria Fahringer
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