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Tiefbauamt, Investitionsbeitrag an die Kosten der Einhausung Schwamendingen und
die Verbreiterung der Unterfiihrung Saatlenstrasse, neuer Verpflichtungskredit
aufgrund wesentlicher Zweckédnderung

IDG-Status: offentlich

1. Zweck der Vorlage

Infolge von Zusatzbedurfnissen erhdht sich der Investitionsbeitrag der Stadt an die Gesamt-
kosten des Bundes im Projekt Einhausung Schwamendingen. Da die Zusatzbedirfnisse zu
einer wesentlichen Zweckerweiterung des Projekts fiihren, werden mit dieser Vorlage der von
der Gemeinde am 24. September 2006 (GR Nr. 2006/123) beschlossene Objektkredit («Ob-
jektkredit von 39,8 Millionen Franken als Beitrag der Stadt an die Kosten fur die Einhausung
der Autobahn Schwamendingen sowie die damit zusammenhangende Aufweitung der Unter-
fuhrung Saatlenstrasse») und der vom Gemeinderat mit Beschluss Nr. 1678 vom
31. August 2011 beschlossene Zusatzkredit von 18,5 Millionen Franken (GR Nr. 2011/51) auf-
gehoben und das Projekt wird zur Bewilligung eines neuen Verpflichtungskredits im Umfang
der Gesamtausgaben der Stadt Zirich von 83,8 Millionen Franken noch einmal dem Stimm-
volk vorgelegt (§ 108 Abs. 2 Gemeindegesetz [GG, LS 131.1]i. V. m. Art. 10 lit. d Gemeinde-
ordnung [GO, AS 101.100]).

2. Ausgangslage

Die Nationalstrasse N01/40 fuhrt in Zurich-Schwamendingen mitten durch ein Wohnquartier.
Mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von tber 110 000 Fahrzeugen pro Tag ist
diese Nationalstrasse stark frequentiert. Mehr als 5000 Personen werden durch Larm und Luft-
schadstoffe Uber dem Immissionsgrenzwert belastet. Als Larmschutzmassnahme und um die
Luftqualitat deutlich zu verbessern, realisiert das Bundesamt fiur Strassen (ASTRA) — zusam-
men mit dem Kanton Zirich und der Stadt Zurich — die Einhausung der Nationalstrasse N01/40
in Schwamendingen. Die Einhausung geht Uber die gesetzlich vorgeschriebene und vom Bund
zu finanzierende Larmsanierung hinaus und bericksichtigt wichtige stadtebauliche Anliegen
der umliegenden Quartiere. Deshalb beteiligen sich der Kanton Zirich und die Stadt Zirich
mit Beitrdgen an den Gesamtkosten.

Das Projekt des Bundes sieht vor, Uber der heutigen Nationalstrasse einen Tagbautunnel zu
erstellen, der aus zwei richtungsgetrennten Réhren mit je drei Fahrstreifen besteht. Der Tunnel
schliesst dstlich direkt an den Schoéneichtunnel an und verlangert diesen bis zum Autobahn-
kreuz Aubrugg um rund 940 m. Die Einhausung wird rund 30 m breit und zwischen 6,5 bis 7 m
hoch. Zudem wird die Unterfiihrung Saatlenstrasse aufgeweitet. Dadurch entsteht ein breiter
Korridor fir den Strassenraum sowie fir die Fuss- und Radwegverbindung. Das Dach der
Einhausung soll als 6ffentlicher Park (Ueberlandpark) gestaltet werden, der tiber Treppen- und
Rampenaufgange sowie Liftanlagen erschlossen ist. Die durchgehende Wegverbindung auf
dem Dach der Einhausung wird an die stadtischen Velo- und Fusswegnetze anschliessen.

Fir die oben genannten, urspriinglich vorgesehenen Massnahmen fir die Einhausung
Schwamendingen haben der Bund, der Kanton Zirich und die Stadt Zirich insgesamt
205,5 Millionen Franken, einschliesslich Mehrwertsteuer, bewilligt. Der Anteil des Bundes be-
trug dabei 115,1 Millionen Franken (56 Prozent), der Anteil des Kantons Zirich 50,6 Millionen
Franken (24,6 Prozent) und der Anteil der Stadt Zurich 39,8 Millionen Franken (19,4 Prozent).
Diesen Kosten lag ein Kreditvorlageprojekt des Regierungsrats zugrunde (Preisbasis
1. Juli 2004). Fur den Anteil der Stadt Zirich in Hohe von 39,8 Millionen Franken hat das
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Stimmvolk am 24. September 2006 (GR Nr. 2006/123) einen Objektkredit bewilligt (Preisbasis
1. Juli 2004).

In der Folge wurde das Projekt Einhausung Schwamendingen unter der Federflihrung des
Kantons bzw. seit 1. Januar 2010 unter der des Bundes (ASTRA) weiterentwickelt und detail-
liert. Im Zuge dessen erhohten sich die Gesamtkosten des Projekts auf 393 Millionen Franken
(Preisbasis 1. Oktober 2009). Das Projekt des Bundes beinhaltete nun neben der Einhausung
selber (298 Millionen Franken) auch von der Stadt Zurich geplante, in ihrem Interesse liegende
offentliche Fusswege entlang der Einhausung (6 Millionen Franken) sowie weitere Projektteile
(Laftung Schoneichtunnel) (89 Millionen Franken). Die Kosten fur die weiteren Projektteile
(LGftung Schoéneichtunnel) wurden vollumfanglich vom Bund Gbernommen.

Im Einzelnen waren diese Mehrkosten durch folgende Projekterweiterungen begriindet: Neu
hinzu kam die Aufhebung der Autobahneinfahrt Aubrugg, da diese den Normen und Richtlinien
fur Nationalstrassen nicht entsprach. Die Optimierung des Projekts, der Bauablaufe und der
kiinftigen Parzellenerschliessung bedingte zudem mehr Gebaudeabbriiche sowie mehr Land-
erwerb, Dienstbarkeiten und vorubergehende Landbeanspruchung als ursprunglich geplant.
Seitlich entlang der Einhausung wurden seitens Stadt zwei neue Fuss- und Radwege, der
Otto-Nauer- und der Anna-Hauptli-Weg, als Erganzung zum feinmaschigen Wegnetz vorge-
sehen. Infolge verscharfter Sicherheitsanforderungen des Bundes erhohten sich die Kosten
fur die Anlagen flr den Betrieb und die Sicherheit der Einhausung. Weiter ergab sich, dass
zusatzliche bzw. gréssere Havariebecken nétig sein wirden, um in einem Ereignisfall im Tun-
nel verunreinigte Wasser bzw. Léschwasser auffangen zu kénnen. Fir die wahrend dem Bau
der Einhausung gesperrten Unterfihrungen Saatlen- und Schorlistrasse und die Einfahrt
Schwamendingen wurden schliesslich drei temporare Briicken in das Projekt aufgenommen.

Fir den Investitionsbeitrag der Stadt Zirich an den Bund an diese erhéhten Kosten fur die
Einhausung Schwamendingen und die damit zusammenhangende Aufweitung der Unterfih-
rung Saatlenstrasse sowie die 6ffentlichen Fusswege entlang der Einhausung hat der Gemein-
derat den Objektkredit mit Beschlussnummer 1678 vom 31. August 2011 von 39,8 Millionen
Franken, teuerungsbereinigt per 1. Oktober 2009 auf 46,3 Millionen Franken, um 18,5 Millio-
nen Franken auf insgesamt 64,8 Millionen Franken (einschliesslich Mehrwertsteuer) erhdht
(GR Nr. 2011/51). Die restlichen 328,2 Millionen Franken wurden zu 254,9 Millionen Franken
vom Bund und zu 73,3 Millionen Franken vom Kanton Zurich Gbernommen.

Das Eidgendssische Departement fur Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
hat mit Plangenehmigungsverfiigung vom 9. Dezember 2015 ein entsprechendes Ausfiih-
rungsprojekt genehmigt, das durch das ASTRA realisiert wird.

Mit STRB Nr. 17/2018 wurden fur im Zusammenhang mit dem Bau der Einhausung Schwa-
mendingen auszufuhrende Werkleitungsverlegungen des Elektrizitdtswerks (ewz) und der
Wasserversorgung (WVZ) sowie fir koordiniert damit auszufiihrende Werkleitungsarbeiten in
der Tulpen-, Luegisland-, Ueberland-, Schorlistrasse, im Tulpen- und im Herbstweg Nettoaus-
gaben und gebundene Ausgaben in Hohe von insgesamt 11,523 Millionen Franken bewilligt.
Mit STRB Nr. 783/2018 wurden diese Ausgaben fiir temporare und permanente Markierung,
Wegweisung und Lichtsignalanlagen der Dienstabteilung Verkehr um 8,7 Millionen Franken
(Nettoausgaben) auf insgesamt 20,223 Millionen Franken erhdht. Da es sich bei diesen Aus-
gaben zum einen um Nettoausgaben handelt, die der Einhausung Schwamendingen dienen,
aber vom ASTRA ruckerstattet werden, sowie zum anderen um gebundene Ausgaben fiir von
der Einhausung Schwamendingen unabhangige Zusatzbedurfnisse der Stadt, sind diese nicht
Bestandteil dieser Vorlage.
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3. Stand der Arbeiten

Die Vorarbeiten der stadtischen Werke fir ihre Werkleitungen im Hinblick auf die Einhausung
Schwamendingen haben im Frihling 2018 begonnen und sind mittlerweile abgeschlossen. Die
Hauptarbeiten fur den Bau der Einhausung Schwamendingen haben Anfang 2019 begonnen.

4. Mehrkosten
4.1 Gesamtkosten Projekt Einhausung Schwamendingen

Seit der Ausgabenbewilligung durch den Gemeinderat (GR Nr. 2011/51) wurde das gesamte
Projekt vom Bund (ASTRA) vertiefter geplant. Das nun vorliegende Detailprojekt weist Ge-
samtkosten in Hohe von 609 Millionen Franken (Preisbasis 1. Oktober 2017) auf, wovon
314 Millionen Franken der Einhausung Schwamendingen, 6 Millionen Franken den o&ffentli-
chen Fusswegen entlang der Einhausung, 125 Millionen Franken fur die weiteren Projektteile
(LGftung Schoéneichtunnel) sowie 164 Millionen Franken fir die geplante Sanierung des
Schoéneichtunnels zugewiesen werden. Die Kosten fur die weiteren Projektteile (Luftung
Schdneichtunnel) sowie die geplante Sanierung des Schéneichtunnels (vgl. GR Nr. 2011/51)
werden vollumfanglich vom Bund Gbernommen.

Der aktuelle Kostenvoranschlag fur das Projekt «Einhausung Schwamendingen» (Preisbasis
1. Oktober 2017, einschliesslich Mehrwertsteuer) wurde vom ASTRA ermittelt und setzt sich
wie folgt zusammen:

Fr.
Einhausung Schwamendingen 314 000 000
Offentliche Fusswege entlang der Einhausung 6 000 000
Weitere Projektteile (LUftung Schoneichtunnel) 125 000 000
Sanierung Schoéneichtunnel 164 000 000
Total 609 000 000

Diese neuen Gesamtkosten werden wie folgt auf den Bund, den Kanton Zirich und die Stadt
Zirich verteilt:

Fr.
Bund 443 600 000
Kanton Ziirich 81 440 000
Stadt Zirich 83 960 000
Total 609 000 000

4.2 Zusatzbedlirfnisse der Stadt Ziirich

Seit der Ausgabenbewilligung durch den Gemeinderat (GR Nr. 2011/51) hat sich gezeigt, dass
verschiedene Zusatzbedurfnisse der Stadt vorhanden sind. Diese sollen jetzt weiter geplant
und im Zuge der Bauarbeiten mit Synergieeffekt realisiert werden. Insbesondere sah das Pro-
jekt urspriinglich nur eine Basisbegriinung und eine minimale Oberflachengestaltung der Ein-
hausung vor. Die Einhausung soll nun den heutigen, u. a. infolge der Klimadebatte veranderten
Standards der Stadt Zurich entsprechend attraktiv gestaltet werden. Sie soll im Quartier, wel-
ches seit langer Zeit unter den Larmbelastungen und aktuell unter den langen Bauarbeiten
leidet, zu einer Beruhigung fihren. Im Rahmen eines 2019 von Grin Stadt Zirich (GSZ) ge-
starteten Dialogverfahrens wurden deshalb gemeinsam mit Schliisselpersonen des Quartiers
die Quartierbedrfnisse und Nutzungsanspriche diskutiert und ermittelt. Um die heutigen
Standards der Stadt Zurich und die aktuellen Quartierbedurfnisse und Nutzungsanspriche zu
erfullen, sind nun u. a. weitergehende Aufwertungsmassnahmen fir die Oberflachengestal-
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tung der Einhausung vorgesehen. Einige Zusatzbedirfnisse haben sich zudem erst im Rah-
men der mittlerweile detaillierteren Planung des Projekts ergeben. Folgende Zusatzbeduirf-
nisse sollen umgesetzt werden:

Bisher war nur eine minimale Beschattung der Aufenthaltsflachen auf dem Ueberlandpark
vorgesehen. Den heutigen Bedurfnissen der Bevolkerung entsprechend soll als Ergédnzung
zu den geplanten Baumen durch Schattendacher eine umfassendere Beschattung der Auf-
enthaltsflachen realisiert werden. Ebenfalls werden mehr Baume und Straucher gepflanzt
als ursprunglich geplant.

Im Ueberlandpark werden zwei urspriinglich nicht vorgesehene 6ffentliche ZiriWwC-Anla-
gen erstellt. Ausserdem sollen mobile WC-Anlagen von Frihling bis Herbst vorhanden
sein.

Zudem soll auf dem Ueberlandpark ein vielseitig nutzbarer Pavillon gebaut werden. Der
Pavillon wird auf der «Saatlen-Terrasse» erstellt und dient als Treffpunkt in der Mitte des
Ueberlandparks. Das Nutzungskonzept und die Form des zukiinftigen Betriebs sind zurzeit
in Bearbeitung. Der Pavillon wird die soziokulturellen Angebote der angrenzenden Quar-
tiere erganzen und eine hohe Aufenthaltsqualitat aufweisen.

Die geplanten Aufenthalts- und Spielbereiche auf dem Ueberlandpark sollen dem heutigen
Standard von GSZ entsprechend erganzt bzw. erweitert werden. Fur die beiden Spielbe-
reiche «Schdrli» und «Dreispitz» soll eine Submission unter Spielplatzplanern durchgefihrt
werden.

Fir die Pflanzen ist eine Erstellungspflege (Pflegearbeiten nach Abnahme der Pflanzarbei-
ten wahrend zwei Jahren) notwendig, die bis anhin nicht eingeplant war. Da die Erstel-
lungspflege nur wahrend zwei Jahren erforderlich ist, handelt es sich dabei um einmalige
Ausgaben. Zudem hat die Erfahrung mit Park- und Grunanlagen in den letzten Jahren ge-
zeigt, dass fur eine optimale Grinpflege ein Bewasserungssystem notwendig ist. Im Rah-
men der Detailplanung hat sich zudem gezeigt, dass die vorgesehenen Baume und der
Wandbegrinungsstreifen entlang der Einhausung flir einen ausreichenden Wurzelwuchs
ein Spezialsubstrat bendtigen, flr das zusatzliche Kosten anfallen.

Infolge der zusatzlichen Aufwertungsmassnahmen auf dem Ueberlandpark, insbesondere
fur das Pflanzen-Bewasserungssystem, die offentliche WC-Anlage und den Pavillon, sind
urspringlich nicht vorgesehene neue Werkleitungen des ewz und der WVZ erforderlich.

Aufgrund der geplanten Einhausung sind Anpassungen am Mischwasserkanal in der
Schwamendingenstrasse und Herzogenmuhlestrasse notwendig. Im Rahmen der Detail-
planung hat sich ergeben, dass der Kanal in der Herzogenmuhlestrasse auf einer Lange
von 40 m vergrdssert werden soll, um das angrenzende Wohnbaugebiet Dreispitz zukunf-
tig im Trennsystem entwassern zu konnen. Der Mischwasserkanal im Bereich der
Schwamendingenstrasse 129-131 soll um einige Meter gegenuber der urspriinglichen Pla-
nung verschoben werden, damit eine bessere Linienfihrung resultiert.

Fir die Sicherung von Durchleitungsrechten fir Kanale des ERZ im Bereich der Liegen-
schaften Dreispitz 247-271 fallen zusatzliche Ausgaben an.

Die Treppenabgange bei der Tulpen- und der Schorlistrasse wurden urspriinglich mit einer
Breite von 1,10 m bzw. 1,30 m projektiert. Der VSS-Norm SN 640 070 entsprechend sollen
die Treppenabgange neu mit einer Breite von 2,50 m realisiert werden.

In der Unterfihrung Saatlenstrasse sowie im Aussenbereich der Unterfiihrung sollen im
Zuge der Aufweitung zudem Larmschutzplatten angebracht werden. Die Erfahrung aus
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dem Bau anderer Tunnels in den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass Larmschutzplatten

fur die Schallddmmung notwendig sind.

— Im Bereich Waldgarten sieht das stadtische Tiefbauamt vor, eine Fusswegverbindung mit
erhohter Aufenthaltsqualitat zu prifen. Da das ASTRA eine minimalere Fusswegverbin-

dung vorsah, fallen fir den vorgesehenen Ausbau Mehrkosten an.

4.3 Beitrag der Stadt Ziirich an die Gesamtkosten
4.3.1 Gesamtstadtischer Beitrag

Infolge der bestehenden Zusatzbedurfnisse erhdht sich der Investitionsbeitrag der Stadt an
die Gesamtkosten des Bundes. Da die aktuellen Mehrkosten fiir die Zusatzbedurfnisse der
Stadt mit einer wesentlichen Erweiterung des bewilligten Vorhabens verbunden sind (vgl. Ka-
pitel 5 «Zustandigkeit»), ist nun ein neuer Verpflichtungskredit im Umfang der Gesamtausga-
ben (Total gesamtstadtischer Beitrag) einzuholen. Der Investitionsbeitrag der Stadt an die Ge-
samtkosten des Projekts Einhausung Schwamendingen betragt neu 83,8 Millionen Franken
(einschliesslich Mehrwertsteuer, Teuerung und Reserve) und berechnet sich wie folgt:

Fr.
Mit yolksabstimmung vom 24. September 2006 bewilligter Objektkredit (Preis- 39 800 000
basis 1. Oktober 2004)
Teuerung von 1. Oktober 2004 bis 1. Oktober 2009 (vgl. GR Nr. 2011/51) 6 500 000
Krediterhohung Gemeinderat vom 31. August 2011 (GR Nr. 2011/51) 18 500 000
Gesamtstadtischer Investitionsbeitrag gemass GR Nr. 2011/51 64 800 000
Teuerung von 1. Oktober 2009 bis 1. Oktober 2019 7 600 000
Aktuelle Mehrkosten / Zusatzbediirfnisse Stadt Zirich 11 400 000
Total gesamtstadtischer Beitrag 83 800 000

4.3.2 Kostenteiler stadtische Dienstabteilungen flir gesamtstédtischen Beitrag

Der gesamtstadtische Beitrag von 83, Millionen Franken (einschliesslich Mehrwertsteuer und
Reserve) gemass Kapitel 4.3.1, verteilt sich wie folgt auf die stadtischen Dienstabteilungen:

Fr.
TAZ 67 270 000
ERZ 380 000
Wvz 290 000
ewz 300 000
IMMO 700 000
GSz 14 860 000
Total gesamtstadtischer Beitrag 83 800 000

4.3.3 Folgekosten gesamtstadtischer Beitrag

Kapitalfolgekosten: Fr. (gerundet)
1,75 % von Fr. 83 800 000.— (gemass STRB Nr. 279/2018) 1467 000
Abschreibungen:

TAZ N/A (2,5 % von Fr. 67 270 000.—, 40 Jahre) 1682 000
ERZ (2 % von Fr. 380 000.—, 50 Jahre) 7 600
WVZ (2 % von Fr. 290 000.—, 50 Jahre) 5 800
ewz (2,5 % von Fr. 300 000.—, 40 Jahre) 7 500
IMMO (5,0 % von Fr. 700 000.—, 33 Jahre) 35000
GSZ (3,33 % von Fr. 14 860 000.—, 30 Jahre) 495 000
Betriebliche Folgekosten: 1,5 % von Fr. 83 800 000.— 1257 000
Total 4 956 900
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5. Zustandigkeit

Fir den Anteil der Stadt an der Einhausung Schwamendingen hat die Gemeinde am 24. Sep-
tember 2006 einen Objektkredit in der Hohe von 39,8 Millionen Franken beschlossen. Der
Gemeinderat hat am 31. August 2011 den Objektkredit um 18,5 Millionen Franken auf 64,8 Mil-
lionen Franken (teuerungsbereinigt) erhéht. Nun soll eine weitere Erhéhung um 11,4 Millionen
Franken auf insgesamt 83,8 Millionen Franken (teuerungsbereinigt) erfolgen.

Ein Zusatzkredit darf nicht dazu fihren, dass der Zweck, fiir den der Verpflichtungskredit be-
willigt wurde, eine wesentliche Anderung erfahrt. Auch eine wesentliche Erweiterung des
Zwecks ist eine wesentliche Zweckénderung. Sind die Mehrkosten mit einer wesentlichen An-
derung des bewilligten Vorhabens verbunden, ist ein neuer Verpflichtungskredit im Umfang
der Gesamtausgaben (Ausgabenbetrag des urspringlichen Verpflichtungskredits plus Mehr-
ausgaben) zu beschliessen (§ 108 Abs. 2 GG).

Das Projekt sah urspriinglich wie ausgefuhrt insbesondere nur eine Basisbegriinung und eine
minimale Oberflachengestaltung der Einhausung vor. Da die Oberflachengestaltung der Ein-
hausung fur die Bevdlkerung von besonderer Bedeutung ist und hierfir nun weitergehende
substanzielle Aufwertungsmassnahmen vorgesehen sind, stellen die vorgesehenen Pro-
jektanderungen eine wesentliche Erweiterung des Zwecks i. S. v. § 108 Abs. 2 GG dar und
die Gemeinde ist fir die Bewilligung der Gesamtausgaben von 83,8 Millionen Franken zustan-
dig (Art. 10 lit. d GO). Der von der Gemeinde beschlossene Objektkredit sowie der vom Ge-
meinderat beschlossene Zusatzkredit sind aufzuheben.

6. Budgetnachweis

Die Ausgaben sind im Budget 2020 eingestellt und im Finanz- und Aufgabenplan 2020-2023
vorgemerkt.

Auf den im Einvernehmen mit den Vorstehenden des Hochbaudepartements sowie des De-
partements der Industriellen Betriebe gestellten Antrag des Vorstehers des Tiefbau- und Ent-
sorgungsdepartements beschliesst der Stadtrat:

I. Dem Gemeinderat wird beantragt:
Zuhanden der Gemeinde:

1. Fur den Investitionsbeitrag der Stadt Zirich an den Bund an die Kosten fur die
Einhausung der Autobahn in Schwamendingen sowie fir die damit zusammenhan-
gende Aufweitung der Unterfihrung Saatlenstrasse wird ein Objektkredit von
Fr. 83 800 000.— bewilligt (Preisbasis 1. April 2020).

2. Der von der Gemeinde am 24. September 2006 (GR Nr. 2006/123) beschlossene Ob-
jektkredit von Fr. 39 800 000.— («Objektkredit von 39,8 Millionen Franken als Beitrag
der Stadt Zurich an die Kosten fir die Einhausung der Autobahn Schwamendingen
sowie die damit zusammenhangende Aufweitung der Unterflihrung Saatlenstrasse»)
und der vom Gemeinderat mit Beschlussnummer 1678 vom 31. August 2011 (GR Nr.
2011/51) beschlossene Zusatzkredit von Fr. 18 500 000.— wird aufgehoben.

Il. Die Berichterstattung im Gemeinderat ist dem Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungs-
departements ubertragen.

lll. In eigener Befugnis:

1. Die Gesamtausgaben von Fr. 83 800 000.—- (einschliesslich Mehrwertsteuer, Teuerung
und Reserve) sind wie folgt zu belasten:
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Pro Konto
Fr.

Total
Fr.

Tiefbauamt, Bau-Nr. 05115

Konto-Nr. (3515) 513810, Larmschutzmassnahmen:
Einhausung Autobahn Schwamendingen

— 5010 00 000, Strassen/Verkehrswege

— Auftrags-Nr. 3515B-05115.ARAG.T.11

Konto-Nr. (3515) 510706, Bau von Fussganger-
anlagen: Einhausung Autobahn Schwamendingen

- 5010 00 000, Strassen/Verkehrswege

erhoht

von 53 018 800 um
6 531 200 auf

59 550 000

erhoht von 6 000 000 um
1 720 000 auf 7 720 000

67 270 000

ERZ Entsorgung + Recycling Ziirich
Konto-Nr. (3535) 500007, Entwasserungsnetz
Kanalbauten

— 5030 00 000, Ubrige Tiefbauten

— (3515/9514 90 105)

— Auftrags-Nr. 3515B-05115.ARAG.K.20

Neu

380 000

Wasserversorgung

Konto-Nr. (4525) 502960, Trink-, Zier-, Notwasser-
brunnen

— 5030 00 000, Ubrige Tiefbauten

— PSP Nr. 114 278

Neu

290 000

Elektrizitatswerk
Konto-Nr. (4530) 502930, Verteilanlagen
— 5030 00 000, Ubrige Tiefbauten

Neu

300 000

Immobilien Stadt Ziirich, ZuriWwC-Anlagen
Konto-Nr. (4040) 500101, Erwerb und Erstellung von
Liegenschaften: Sammelkonto

— 5040 00 000, Hochbauten

— Auftrags-Nr. 3515B-05115

Neu

700 000

Griin Stadt Ziirich

Konto-Nr. (3570) 55029480, Einhausung der Auto-
bahn in Schwamendingen

— 5030 00 000, Ubrige Tiefbauten

— Innenauftrag 357057029480

— 5030 00 001

erhoht von 5 781 200 um
9 078 800 auf 14 860 000

14 860 000

Total

83 800 000

2. Soweit die Bauausfiihrung nicht durch den Bund oder den Kanton Zdrich erfolgt, wird

das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement mit dieser Aufgabe beauftragt.

IV. Mitteilung an die Vorstehenden des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements, des Hoch-
baudepartements sowie des Departements der Industriellen Betriebe, die Ubrigen Mit-
glieder des Stadtrats, die Stadtschreiberin, den Rechtskonsulenten, die Stadtkanzlei, das
Tiefbauamt, ERZ Entsorgung + Recycling Zurich/Werdholzli, Grin Stadt Zirich, die Was-
serversorgung, das Elektrizitdtswerk, die Immobilien Stadt Zirich und durch Weisung an
den Gemeinderat.

Far getreuen Auszug
die Stadtschreiberin

Dr. Claudia Cuche-Curti
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