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Zusammenfassung

Aufgrund des geplanten Wachstums der Stadt Zirich in den nachsten zehn bis zwan-
zig Jahren sind im Teilportfolio (TP) Sportbauten neben der Sicherstellung der Ge-
brauchstauglichkeit der bestehenden Uber hundert Sportanlagen auch zusatzliche Be-
durfnisse der Bevolkerung der Stadt Zirich bezlglich der Ausiibung von sportlichen
Aktivitaten abzudecken. Dies erfolgt tUber betriebliche Optimierungen, Verdichtung von
bestehenden Sportanlagen, Erweiterungen und neue Anlagen.

Fir die Ausgestaltung und die Zeitpunkte von Instandhaltungen und -setzungen sowie
Ersatz-/Neubauprojekten sind die Prioritdten aus Sicht des Betreibers und der Immobi-
lie als auch die finanziellen Moglichkeiten der Stadt zu berlcksichtigen. Es zeigt sich,
dass infolge einer massierten Erstellung von Anlagen in den 1970er- und 1980er-Jah-
ren viele Anlagen zwischen 2025 und 2030 ihren Erneuerungszyklus erreichen werden
und instandgesetzt werden sollten. Da der vom Stadtrat (STR) vorgegebene finanzielle
Plafond fir dieses TP zu einem grossen Teil durch Projekte aus politischen Vorstdssen
abgedeckt wird, mussten einige Substanzerhalt- und Nutzerinnenprojekte in die
2030er-Jahre verschoben werden.

Fir das Grossprojekt «Sportzentrum Oerlikon» konnte eine Spezialfinanzierung er-
reicht werden, damit andere Sportprojekte oder notwendige Instandsetzungen nicht in-
folge von Finanzierungsengpassen auf spater verschoben werden mussen.

Die in der Raumbedarfsstrategie (RBS) Sport 2017 gemeldeten Neubauten und Erwei-
terungen ergeben sich einerseits aus der Wohnbauentwicklung der Stadt Zirich, ande-
rerseits aus den sportlichen Aktivitdten der Bevdlkerung und der hiesigen Sportorgani-
sationen sowie der Stossrichtung der stadtischen Sportférderung. Die lebenslange
sportliche Betatigung moglichst vieler Menschen der Stadt Zirich ist ein Hauptziel. Der
Schwerpunkt liegt in der Férderung des Schul-, des Jugend- und des Breitensports.

Die Investitionskosten der Sportbauten betragen in den nachsten zehn Jahren durch-
schnittlich rund 23 Mio. Franken pro Jahr. Infolge der verschobenen Instandhaltungspro-
jekte und der Raumbedarfsvorgaben ist ab den 2030er-Jahren mit einem erheblichen
Anstieg der Investitionskosten fur Neubauten und Instandsetzungen zu rechnen.
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1 Einleitung / Auftrag / Grundlagen

1.1  Einleitung

Fir die Steuerung und Entwicklung der Immobilienportfolios der Stadt Zurich in strategi-
scher und finanzieller Sicht entwickeln die Dienstabteilungen Teilportfoliostrategien
(TPS) als Fuhrungsinstrumente fir den Stadtrat. Als Grundlage fir Entscheide im Immo-
bilienbereich fordert der Stadtrat ganzheitliche Teilportfoliostrategien sowie Nutzerin-
nenstrategien (Raumbedarfsstrategien) der Departemente.

Mit dem Stadtratsbeschluss (STRB) Nr. 969/2015 wurde festgelegt, dass strategische
Entscheide und Investitionsvorhaben aufgrund von aktuellen Raumbedarfsstrategien
(RBS) der Nutzerdepartemente und TPS von Immobilien Stadt Zirich (IMMO) erfolgen
sollen. Die RBS weisen den Bedarf an Anlagen und Standorten aus. Die TPS umfassen
die Gegenuberstellung von Raumbedarf und bestehendem Raumangebot, die Definition
von Massnahmen zur Deckung der Bedarfsdifferenz sowie den Abgleich mit den geplan-
ten Massnahmen zur Substanzerhaltung unter Berlicksichtigung der Kostenfolgen und
terminlichen Ablaufe.

Diese Instrumente sind schliesslich auch fir IMMO massgebende Werkzeuge. Mit klar
begriindeten Grundlagen kénnen Entscheidungen frihzeitig eingeleitet werden, um ge-
eignete Standorte und Raume innerhalb der erforderlichen Frist zu entwickeln, die finan-
ziellen Mittel zu planen und die Flachen termingerecht zur Verfligung zu stellen.

1.2 Auftrag

Im STRB vom 26. Marz 1997 (543) Uber die Departementsgliederung und -aufgaben
(DGA) mit Anderungen bis 17. Januar 2018 (38) werden die Aufgaben der IMMO fest-
gehalten. Die fur diese TPS relevanten Aufgaben sind im Auszug nachstehend aufge-
fuhrt.

Art. 50: Die Dienstabteilung Immobilien Stadt Zirich erfullt insbesondere folgende Aufgaben im

Zusammenhang mit stadteigenen Liegenschaften und Bedirfnissen der Stadtverwaltung:
a) Eigentumervertreterin fur die zugeteilten Liegenschaften im Verwaltungsvermdgen ein-

schliesslich Sicherstellen einer nachhaltigen Steuerung des Liegenschaftenportfolios (Port-
foliomanagement) und Monitoring der Ressource Raum

b) Bewirtschaftung, Optimierung und Betrieb der zugeteilten Liegenschaften, einschliesslich
Auslésung und Begleitung der Projekte

c) Unterstiitzung der Departemente und Dienstabteilungen in der Erarbeitung und Umsetzung
ihrer Raumbedarfsstrategien

d) Beschaffung und Zuteilung von Raumen und Flachen fir die Stadtverwaltung einschliess-
lich Vorhalten der notwendigen Reserve- und Rochadeflachen

e) Leitung der departementsiibergreifenden Standort- und Raumkoordination fir 6ffentliche
Infrastrukturbauten
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1.3 Grundlagen

Dieses Dokument beschreibt und definiert die TPS mit Raum- und Kostenfolgen fiir das
TP Sportbauten, nachstehend TPS Sport 2021 genannt.

Die TPS Sport 2021 basiert auf verschiedenen Quellen. Die aus Betreibersicht notwen-
digen Kapazitaten ergeben sich aus der RBS Sport 2017. Die Zustandswerte basieren
auf Daten aus dem Gebaudezustands-Tool Stratus (Bewirtschaftung durch das Amt fiir
Hochbauten, AHB). Angaben zu Denkmalpflege und Gartendenkmalpflege sowie Grund-
stlicksdaten stammen aus dem Geoinformatiksystem (GIS). Alle anderen Daten stitzen
sich auf Quellen der IMMO (CAFM, SAP).

Die Erarbeitung der TPS Sport 2021 wurde durch Grin Stadt Zirich (GSZ) und das
Sportamt (SPA) unterstitzt. Uber ihre Aufgaben gemass DGA wird in der TPS Sport
2021 nicht eingegangen.

Die vorliegende TPS Sport 2021 ist aus Sicht der IMMO verfasst und legt demzufolge
den Fokus auf die Sporthochbauten. Es ist dem Projektteam bewusst, dass eine Abgren-
zung zu den nicht bebauten Flachen auf Sportanlagen, fir welche die Dienstabteilung
GSZ Eigentumervertreterin ist, notwendig ist und abgestimmt werden muss. In einem
von GSZ separat erarbeiteten Strategiepapier werden die Grundlagen zu den GSZ-The-
men ersichtlich sein.

1.3.1 Grundlagendokumente

— STRB DGA (Art. 50)

— STRB Nr. 969/2015, «Immobilien Stadt Zirich, Genehmigungsprozess fur die depar-
tementalen Raumbedarfsstrategien und gesamtstadtischen Teilportfolios, Aufhe-
bung von STRB Nr. 1173/2013»

— Kommunaler Richtplan Siedlung, Landschaft und oéffentliche Bauten und Anlagen
2018

— Ra&umliche Entwicklungsstrategie (RES), in Kraft gesetzt 2010, mit Erganzung Teil-
strategie 9 (RES 9) «Offentliche Bauten und Anlagen», in Kraft gesetzt 2013

— RBS Sport vom Januar 2017

— SAP-Daten Stand April 2021

— CAFM-Daten Stand April 2021

— IMMOPAC-Daten Stand Marz 2021

— Stratus-Daten fir das Jahr 2021, Stand 12. April 2021

— Stratus-Daten fir das Jahr vor Instandsetzungs-Start, 26. Mai 2021

— GIS der Stadt Zurich, Stand Juli 2021
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1.3.2 Beeinflussende Faktoren
Nachfolgende beeinflussende Faktoren gilt es zudem in der Erarbeitung der TPS Sport
2021 zu berucksichtigen.

Gesellschaft

— Bevdlkerungswachstum in der Stadt mit steigendem Bedarf an sportlichen Aktivitaten
und Angeboten

— Wohnbaupolitik der Stadt Zirich

— Quartier-Identitat und Baukultur der Stadt als wichtige Faktoren der Standortqualitat

Umwelt und Raumplanung
2000-Watt-Gesellschaft

Regionaler Richtplan, kommunaler Richtplan
Naturschutz und Gartendenkmalpflege
Freiraumentwicklung, Stadtklima

Wirtschaftlichkeit und Ressourcen

— Marktwirtschaftliche Lage und Steuereinnahmen

— Wettbewerb um limitierte Menge an verfluigbaren Grundstiicken (Wohnen, Freiraum,
offentliche Nutzungen usw.)

— Investitionsplafond der beteiligten Dienstabteilungen (Personal, Planung, Unterhalt)

1.4 Steuerung /| Entwicklung Raumangebot

Die IMMO plant und steuert die Entwicklung des Raumangebots im TP Sportbauten un-
ter Berlicksichtigung der finanziellen und personellen Ressourcen sowie der politischen
Ziele des Stadtrats. Bezlglich des TP Sportbauten bestehen strategische Grundsatze,
die im Kapitel 2.2.1 abgebildet sind.

Der durch das SPA ermittelte Bedarf des Vereinssports und der Bevolkerung ist in der
RBS Sport 2017 abgebildet. Der Bedarf bezliglich Mehrfachschulsporthallen und Schul-
schwimmanlagen ist in der TPS Volksschulbauten dargestellt. Dabei gelten insbeson-
dere nachstehende Punkte.

— Zur optimalen Erschliessung von Synergien zwischen schulischer und ausserschuli-
scher Nutzung von Sporthallen werden an neuen Schulstandorten oder bestehenden
Standorten im Rahmen von Instandsetzungen oder Erweiterungen, sofern der schu-
lische Bedarf an mehr als einer Sporthalleneinheit gegeben ist, grundsatzlich Mehr-
fachhallen (Doppelhalle Typ B oder Dreifachhalle) mit zweckdienlichen ZuschauerIn-
neninfrastrukturen sowie Raumlichkeiten gepruft / erstellt.

— Der schulische Raumbedarf an Schulschwimmanlagen wird grundsatzlich auf beste-
henden oder auf neuen Anlagen unter Berticksichtigung allfalliger ausserschulischer
Nutzungsoptionen sichergestellt.



Teilportfolio Sportbauten 2021 - 2030

Werden Sportbauten und -infrastrukturen auf Volksschulanlagen im Rahmen von Ge-
samtprojekten realisiert, erfolgt die Planung und Budgetierung der notwendigen Mittel
durch die IMMO. Die Projektierung und Realisierung durch das Amt fir Hochbauten
(AHB) wird Uber einen gemeinsamen Projektierungs- bzw. Ausfihrungskredit gesteuert.

1.5 TPS Sport 2021

Die TPS Sport 2021 basiert auf diesen Grundlagen, Rahmenbedingungen und strategi-
schen Grundsatzen und bietet eine Gesamtubersicht zu folgenden Themen.

— Das Angebot der Immobilien' im TP und ihre Gebrauchstauglichkeit

— Die Absichten der IMMO in Bezug auf die einzelnen Immobilien des TP (halten,
instand setzen, erweitern, ersetzen, Neubau) und deren Potenzial, um bauliche
Massnahmen friihzeitig planen zu kdnnen

— Alifallige Differenzen zwischen der Entwicklung des Angebots und der dokumentier-
ten Nachfrage, wie sie vom Stadtrat in der RBS zur Kenntnis genommen worden ist

— Mogliche Losungsansatze und ihre Konsequenzen unter Berucksichtigung des
finanziellen Rahmens

— Die Schnittstellen des TP Sportbauten zum Schulsport und zu den Umgebungs- inkl.
Rasenflachen von GSZ

Die TPS Sport 2021 ist ausgelegt auf die Periode 2021-2030 mit dem Ausblick auf neue

Vorhaben bis 2040. Projekte und Bauvorhaben sind bis 2030 bertcksichtigt und priori-
siert. Vorhaben von 2031 bis 2040 sind in den Investitionskosten abgeschatzt.

" Immobilien sind definiert als Grundstiicke sowie die darauf realisierten Objekte.

10



Teilportfolio Sportbauten 2021 - 2030

2 Ausgangslage / Ziele / Inhalte

2.1 Ausgangslage der TPS Sport 2021

Die TPS Sport 2021 ist die erste formelle TPS im Bereich Sport geméass den Vorgaben
aus STRB Nr. 969/2015. In der Vergangenheit wurden die Inhalte in den Sportstatten-
strategien 2004—2009 und 2010-2014 integriert. Zudem wurden dem Stadtrat jahrlich im
Rahmen der Stadtratsklausur ein Uberblick Uber die Investitionsplanung der IMMO, der
Stand der laufenden Projekte sowie Antrage fir neue Projekte unterbreitet. Diese TPS
Sport 2021 umfasst den Uberblick (iber ein sehr heterogenes TP der IMMO.

Aufgrund von neuen lbergeordneten Uberlegungen zur langfristigen Investitionsplanung
musste die bereits fertiggestellte TPS Sportbauten 2019 zurtickgestellt werden.

Mit Auftrag des Stadtrats aus der Novemberklausur 2019 wurde die IMMO aufgefordert,
neben anderen Teilportfolios auch die Investitionsplanung im TP Sportbauten zu Gber-
prifen und Nutzerinnenprojekte zu priorisieren, sodass fur die Periode 2021-2030 die
Investitionen gemass Plafond eingehalten werden kénnen.

Die IMMO hat dem Stadtrat im Januar 2021 eine Uberarbeitete Investitionsplanung fur
das TP Sportbauten 2021-2030 aufgezeigt, die Finanzmittel im Umfang von 229 Mio.
Franken vorsieht und somit 34 Mio. Franken Uber der angestrebten Grosse gemass Re-
ferenzwert von 195 Mio. Franken liegt. Als Grundlage und Rahmenbedingung fur die
Ausarbeitung dieser TPS Sport 2021 verabschiedete der Stadtrat die folgende Gesamt-
sicht der Investitionen:

Gliederung Kostengrosse! Bemerkungen

Jahre 2021 - 2030 in CHF

Substanz-Projekte 82 Mio.

Nutzer-Projekte 29 Mio.

vom Gemeinderat beantragt 118 Mio.

Plafond TP Sportbauten 229 Mio.

Sportzentrum Oerlikon 153 Mio.  separate Finanzierung
Sportangebot im Schulplafond 58 Mio.  Nutzung von Schulsporthallen
Schulangebot im Sportplafond - 20 Mio.  Lernschwimmbecken Hallenbad
Gesamtsicht ~ 420 Mio.

Abbildung 1: Gesamtsicht der vom STR verabschiedete Investitionsmittel fir die Sportinfrastruktur bis 2030 (STR,
03.02.2021)

" Kosten abgeschatzt.

11
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211 Erganzende wichtige Bemerkungen

— In der Bearbeitung der TPS erfuhren die oben aufgeflhrten noch leichte Anpassun-
gen resp. der «Plafond TP Sportbauten» erhéhte ich unwesentlich von 229 oder 232
Mio. Franken (neue Werte siehe Kapitel 6.1.1).

— Die Investitionen fur das Sportzentrum Oerlikon im Umfang von geschatzten
180 Mio. Franken (zuvor 153 Mio. Franken) werden ausserhalb des definierten In-
vestitionsplafonds finanziert.

— Die beiden Positionen «Sportangebot im Schulplafond» mit geschatzten 58 Mio.
Franken und «Schulangebot im Sportplafond» mit geschatzten 20 Mio. Franken sind
ermittelte Werte aus Projekten, die in der Investitionsrechnung bereits inkludiert sind
und somit keine zusatzlichen Investitionen erfordern.

2.1.2 Mitbericht der IMMO zur RBS Sport 2017
Die IMMO hat zur RBS Sport 2017 einen Mitbericht mit nachfolgenden Inhalten verfasst.

Die IMMO stltzt die Empfehlung des SPA, also das in der RBS abgebildete Szenario
«Status quoy», zur Umsetzung. Dieses bezieht sich auf den Erhalt der aktuellen Rahmen-
bedingungen (Versorgungsgrad Sport) und bedingt damit — aufgrund der Entwicklung
der Stadt (prognostiziertes Wachstum) — einen entsprechenden Ausbau der Sportinfra-
strukturen.

— Die in der RBS Sport 2017 vorgesehenen Terminvorgaben sind aus Sicht der Pro-
zesse und der Finanzplanung der IMMO nicht realistisch und missen mit dem SPA
abgestimmt werden.

— Das Wachstum der Stadt und damit die gemass RBS Sport 2017 gewtinschte Siche-
rung des Versorgungsgrads kénnen zu temporaren Bedarfsunterdeckungen fihren.

— Der hohe ausgewiesene Bedarf an zusatzlichen Freiflachen flir Sportanlagen wurde
soweit moglich im kommunalen Richtplan abgebildet. Ein zeitlich kurz- bis langfristi-
ger Bedarf ist mit GSZ abzustimmen.

Die TPS Sport 2021 basiert auf der Bedarfs- und der Angebotsplanung von SPA und
IMMO.

2.2 Grundsatze und Ziele der TPS Sport 2021

Die IMMO verfolgt als Eigentimervertreterin der Sportgebdude im TP Sportbauten die
nachfolgend aufgefiihrten strategischen Grundsatze und Ziele (in der Reihenfolge der
Prioritéat aus Sicht IMMO). Bei den Aussenanlagen wird die Eigentimervertreterrolle von
GSZ wahrgenommen. Die Ziele sind auch von GSZ bezuglich Gestaltung und Entwick-
lung von Sportanlagen zu bertcksichtigen.

12
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2.2.1 Strategische Grundsatze

— Sicherstellung der zeitgerechten Verflgbarkeit und Gebrauchstauglichkeit eines be-
darfsgerechten Raumangebots im TP Sportbauten. Der laufende Unterhalt und peri-
odische Instandsetzungen sollen zum idealen Zeitpunkt erfolgen.

— Bereitstellung von Raum und Flachen auf Sportanlagen Uber betriebliche Optimie-
rung durch das Sportamt

— Bereitstellung der notwendigen Sportanlagen (Immobilien?) fiir das SPA und ihre
Nutzerlnnen, basierend auf der RBS Sport und unter Bertcksichtigung der verfiig-
baren finanziellen Mittel

— Deckung des steigenden Raumbedarfs Sport infolge der Bevdlkerungsentwicklung
mit kurz-, mittel- und langfristigen Massnahmen?® zur Erhohung der Kapazitaten. Ent-
wicklung des TP durch langfristige Planung und Steuerung

2.2.2 Abgeleitete Ziele

Aufgrund der strategischen Grundsatze unter den vorliegenden Rahmenbedingungen
leitet die IMMO fur die TPS Sport 2021 folgende Ziele ab.

Ziel 1

Mit den bewilligten finanziellen Mitteln geméass Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden. ist die optimale Balance zu erreichen, beinhaltend Investitio-
nen in den Bestand zur Sicherung der Gebrauchstauglichkeit, Umsetzung von Nutzerln-
nenprojekten Prioritat 1 und Berlcksichtigung politischer Anliegen.

Ziel 2

Falls betriebliche Losungen nachweislich nicht moglich sind, werden Umbau, Erweite-
rung oder Neubau im Rahmen der TPS geprift und im Rahmen der verfligbaren finan-
ziellen Mittel vorausschauend geplant. Umbauten erfolgen in Zusammenhang mit or-
dentlichen Instandsetzungen. Bei Neubauten wird auf eine flachensparende und nach-
haltige Umsetzung geachtet.

Ziel 3

Der laufende Unterhalt und periodische Instandsetzungen an den eigenen Bauten zum
bestmdglichen Zeitpunkt stellen die Gebrauchstauglichkeit sicher. Die Gebaude des TP
Sport sollen méglichst zu jeder Zeit einen Z/N-Wert Gber 0,60 aufweisen. Damit bleiben
die bestehenden Kapazitaten fir die Nutzerlnnen funktionstlchtig.

Ziel 4
Sichern von Grundstuicken durch Liegenschaften Stadt Zurich (LSZ) im Auftrag von
GSZ oder IMMO (je nach Bauvorhaben) gemass Eintragen im kommunalen Richtplan

2 Immobilien sind definiert als Grundstiicke sowie die darauf realisierten Objekte der IMMO.
3 Zur Definition von kurz-, mittel- und langfristigen Massnahmen aus Sicht IMMO siehe Kapitel 10.4.
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zur Deckung des langfristigen Sportanlagenbedarfs. Die Richtplaneintrage erfolgten
aufgrund der prognostizierten Bevolkerungsentwicklung in der Stadt Zurich.

2.3 Vorgehen RBS / TPS

Das Raumangebot wird mit der RBS Sport 2017 (Zeithorizont nachste acht Jahre) ver-
glichen und entwickelt. Dabei gelten als Rahmenbedingung die bewilligten finanziellen
Mittel. Losungsszenarien zur Deckung dieses Raumbedarfs (Investitionsplanung Nutze-
rinnenprojekte) inklusive Kosten, Terminen und Konsequenzen werden aufgezeigt und
mit GSZ-Projekten an gleichen Standorten koordiniert.

Der langfristige Bedarf aus der RBS Sport wird zusammen mit der Sicherstellung der
Gebrauchstauglichkeit des Bestands in der TPS Sport 2021 fiir die Periode 2031-2040
in geringerer Granularitat aufgezeigt.

Seitens Betrieb und der Nutzenden der Sportanlagen und -bauten soll bei baulichen
Massnahmen gemeinsam mit dem primaren Ziel des Infrastrukturerhalts und allenfalls
-ausbaus stets eine Anpassung an sich wandelnde gesellschaftliche Anspriiche und
Standards angestrebt werden. Dies gilt namentlich hinsichtlich Sicherheit sowie Larm-
und Jugendschutz. Zudem sollen bauliche Massnahmen zu einem effizienten Betrieb
beitragen. Einschrankungen durch sport- und betriebsfremde Einflisse (wie Denkmal-
schutz-, Energieeffizienz- oder feuerpolizeiliche Auflagen) sollen durch die Technologie-
und Materialauswahl so klein wie moglich gehalten werden. Bei der Formulierung von
Ausschreibungen und Wettbewerben fliessen sowohl Betriebs- wie auch Nutzendensicht
und die entsprechenden Anspriche als wesentliche Kriterien in die Beurteilung ein. Bei
Objekten im Inventar der Denkmalpflege oder der Gartendenkmalpflege soll bei grosse-
ren Bauvorhaben eine Entlassung aus dem Inventar geprtift werden.

14
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2.4 Inhalte der TPS Sport 2021

Die TPS Sport 2021 befasst sich mit der Sportinfrastruktur im Verwaltungsvermégen der
IMMO. In der Stadt Zurich befinden sich weitere Sportanlagen, die dem Kanton, Verei-
nen oder anderen Interessensgemeinschaften gehéren und durch diese bewirtschaftet
werden.

Das TP Sportbauten im Verwaltungsvermégen der IMMO ist in sieben Subportfolios auf-
geteilt (siehe auch Immobilienstrategie der IMMO).

Subportfolio Bestand

Stadien Stadion Letzigrund

Sportzentren Zentren mit verschiedenen sportlichen Angeboten und Mdg-
lichkeiten, z. B. Sportzentrum (SPZ) Heuried

Freianlagen Rasensportanlagen

Eissportanlagen Kunsteisbahn / Curling

Ubrige Sportanlagen  Verschiedene Sportanlagen, z. B. Tennis- oder Wassersport-
anlagen

Sporthallen Grosse Sporthallen im TP Sportbauten, z. B. Saalsporthalle

Badeanlagen Hallen- und Freibader, Fluss- und Seebader

Abbildung 2: Ubersicht Subportfolios im TP Sportbauten

Im Kapitel 4, «Sportinfrastruktur — Bestand», wird der aktuelle Bestand der Sportinfra-
struktur im TP Sportbauten transparent dargestellt, und es wird auch auf den Zustand
der Anlagen im Bestand eingegangen.

Unter Berlcksichtigung der Rahmenbedingung der bewilligten Investitionsmittel befasst
sich nun diese TPS Sport 2021 primar mit den Projekten, die in der Periode 2021-2030
bearbeitet werden. Mit dem Ausblick bis 2040 werden vor allem auch jene Projekte be-
leuchtet, die aufgrund der Rahmenbedingungen verschoben werden mussten.

In Kapitel 3, «TPS Sport — Abgrenzungen», und Anhang 3, «Abgrenzung / Schnittstelle
in Subportfolios», wird auf die Thematik eingegangen, dass das TP Sportbauten einge-
bettet ist in ein Gesamtbild des Sports, was zu Abgrenzungen fiihrt zum Schulsport
(Schulschwimmanlagen, Schulsporthallen) und zu GSZ bei den Rasensportanlagen.
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3 TPS Sport 2021 - Abgrenzungen

3.1 TPS Sport 2021 Konzept / Abgrenzung

Sportaktivitaten kdnnen infolge der Struktur und der Organisation der Stadt Zurich nicht
in einem TP und damit in einer TPS abgebildet werden. Wie im Kapitel 2, «Ausgangs-
lage / Ziele / Inhalte», bereits dargelegt, ist das TP Sportbauten eingebettet in ein Ge-
samtbild flr Sportinfrastruktur.

TP Sportbauten i

1

1

) Bade- Eissport- Frei-
SSD o anlagen anlagen anlagen GSZ
Schul- D S . Rasen-
Sporl= = Sport- g rtzentren  UPTIge > sport-
Anlagen 2 hallen Sportanl. ol Anlagen
Hol

Stadien i

1

1

Abbildung 3: Schema Einbettung TP Sportbauten mit Abgrenzungen zu Schulsport (SSD) und Aussensportanlagen
(GSz)

Im Anhang 3 werden die Abgrenzungen zum Schulsport, respektive zu den Aussensport-
anlagen mit GSZ, pro Subportfolio beschrieben und erlautert. Dies ist vor allem massge-
bend, damit die TPS Sport 2021 fertiggestellt werden kann, ohne dass alle Themen be-
zuglich Schulsport (SSD) und Aussensportanlagen (GSZ) geklart sind, und zudem die
bewilligten Investitionen 2021-2030 fur das TP Sportbauten auch einem bestimmten
Projektvolumen zugeordnet werden kdnnen.

3.2 Abgrenzung zum Schulsport

Die Schnittstelle zum TP Schulbauten und damit zur TPS Volksschulbauten betrifft
massgeblich die beiden Subportfolios «Badeanlagen» und «Sporthallen». In Einzelfallen
auch ganze Sportanlagen, wie aktuell das gemeinsame Projekt Schulanlage und
Sportzentrum Utogrund.

3.3 Abgrenzung zu GSZ

Die Schnittstelle zu GSZ betrifft massgeblich die beiden Subportfolios «Freianlagen»
und «ubrige Sportanlagen» aber auch die Subportfolios «Badeanlagen» (Freibader,
See- und Flussbader), «Sportzentren» und «Stadien» mit den Aussensportanlagen. Die
Abgrenzungsfragen gelten dabei nicht nur fir die Investitions- (Bauprojekt), sondern
auch fur die Betriebsphase (Zustandigkeit Unterhalt) und die Instandsetzungsthematik.
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4 Sportinfrastruktur - Bestand

4.1 Struktur TP Sportbauten

Das TP Sportbauten ist in sieben Subportfolios unterteilt. Dabei handelt es sich bei den
Subportfolios «Freianlageny», «Eissportanlagen», «ubrige Sportanlagen», «Sporthallen»
und «Badeanlagen» um reine Sportanlagentypen. Stadien und Sportzentren umfassen
gleichzeitig mehrere Sportanlagentypen. Beim Bestand werden die Teile der Sportzen-
tren und Stadien (z. B. Freianlage und Sporthalle eines Sportzentrums) jeweils auch in
den entsprechenden einzelnen Subportfolios der Sportanlagentypen aufgefihrt.

4.2 Ubersicht Bestand Sportanlagen 2021 im
Sportportfolio der IMMO

Die nachfolgende Tabelle zeigt als Ubersicht den aktuellen Bestand der bestehenden
Sportanlagen im IMMO-Sportportfolio*, unterteilt in die sieben Subportfolios. Abgebildet
sind die wichtigsten gemeinsamen Kapazitdtsmerkmale wie Zahl der Garderoben, Gar-
derobenflachen, Wasserflachen in den Badeanlagen und Anzahl differenzierter Spielfel-
der. Die Flachenangaben enthalten die Arealflachen der Sportanlagen sowie die Ge-
schossflachen (GF) der Sportgebaude.

Subportfolio Anzahl | Kapazitat Flache in m?

j::;.;rt; . ® N . 5 _ é’r::: GF Total ~ Verteilung

g ) ';f g é g § 2 g anlagen
§ 8§ & g § 8 =P

Stadien* 1 10 771 P = : 1 | eeo27] 21902  116%
Sportzentren* 12 154 4365 40 16 1 40  3496| 958175 85754  456%
Freianlagen 26 168 3659 69 33 4 436747 9862 52%
Eissportaniagen 4 33 1424 E ] 10 18598 6490 35%
Ubrige Sportaniagen 40 72 1553 98 168468| 11269 6.0%
Sporthallen 16 41 1108| 21 . 7040 8510 45%
Badeanlagen 24 98 8188 . E - - 18414] 302706 44318 236%

Abbildung 4: Ubersicht der bestehenden Sportanlagen im IMMO-Sportportfolio 2021 (Quelle SAP, CAFM)

* Die Stadien und Sportzentren als mehrere Sportanlagentypen umfassende Einheiten sind zum Teil (gelb markiert) vom
Total ausgeklammert, da ihre Kenngréssen bereits in den Uibrigen Subportfolios enthalten sind.

Die 110 Sportanlagen im Bestand beinhalten 186 Gebaude, wovon 55 unter Denkmal-
schutz stehen; 38 Anlagen stehen unter Gartendenkmalschutz (Quelle IMMO MIS PM,
Juli 2021).

4 Sportanlagen ausserhalb des IMMO-Sportportfolios sind nicht beriicksichtigt (siehe Kapitel 4.6).
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Gebaudeversicherungswerte

Teilportfolio GVZ-Wert Anteil %
Gesamtergebnis 584'663 100.0
= Sportbauten 584'663 100.0
[@ Badeanlagen 222'902 38.1
[ Eissportaniagen 33'972 58
[/ Freianlagen 37'491 6.4
@ Sporthallen 14'894 2.5
@ Sporizentren 154'071 26.4
[ Stadien 90'025 15.4
[ Ubrige Sportanlagen 31'309 54

Abbildung 5: Gebaudeversicherungswerte pro Subportfolio im TP Sportbauten in TCHF (Quelle MIS PM, Juli 2021)

Die Anlagen im Bestand des TP Sportbauten haben aktuell einen Gebaudeversiche-
rungswert (GVZ-Wert) von knapp 585 Mio. Franken (Quelle IMMO MIS PM Juli 2021).

Knapp 40 Prozent der Anlagenwerte (GVZ) liegen im Subportfolio «Badeanlagen», ge-
folgt von den «Sportzentren» und «Stadien». Diese drei Subportfolios beinhalten 80 Pro-
zent der GVZ-Werte im TP Sportbauten.

4.3 Flachen und Kennwerte

Die Kennzahlenauswertung mit Stand 2021 zeigt in den verschiedenen Subportfolios
sehr unterschiedliche Werte. Die Kennwerte der Subportfolios kdnnen wegen ihrer He-
terogenitat im TP nur beschrankt untereinander verglichen werden. Bei kiinftigen Bau-
vorhaben mit gleichartigen Sportanlagen sind die Kennwerte zum Vergleich sehr hilf-
reich.
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Subportfolio Anzahl Kennwerte Bestand 2021
Sportanlagen 2
O
s
x| Zo 28 23
g2 82 83 83
0.0 0.0 =R D =hD
§8 55 38 38
88 88 =8 =8
Stadien 1 3.3 257 - -
Sportzentren 12 1.6 45 23 0.8
Freianlagen 26 1.6 34 - -
Eissportanlagen 4 3.3 142 - -
Ubrige Sportanlagen 40 0.7 16 - -
Sporthallen 16 1.9 50 - -
Badeanlagen 24 - - 188 2.2

Abbildung 6: Ubersicht Subportfolios Sport / Mengengeriist und Kennzahlen

Die Kennwerte zur Versorgung mit Sportangeboten fir die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner der Stadt Zirich sind nachfolgend fur die viel genutzten Sportinfrastrukturen aufge-
listet. Diese Kennzahlen werden in der Folge angewendet / verglichen mit der Angebots-

erweiterung und dem Wachstum bis 2030, um Aussagen zur Versorgungsentwicklung
machen zu kdnnen.

Subportfolio Anzahl Kennwerte Bestand 2021
Anlagen oder NE =
Spielfelder @ o) 2
g g 2%
o o
JE eE §E 5. 8
hed e Q_ e i P 0 1
Bo| mo| *g| 22 2o
0 S 0 O o3 @ o
S S @4 23 £%
€3 a3 S o £« Ea
<2 0 < = s i E o
Badeanlagen 24 5.6 - 43.3 23.1 -
Eissport-Spielfelder 10 - 2.4 - 42331
Rasensport-Spielfelder 104 - 24.6 - - 4070
Sporthallen-Spielfelder 34 - 8.0 - - 12450

Abbildung 7: Kennwerte zur Versorgung mit Sportangeboten Bestand 2021

4.4 Zustand der Anlagen

Aus heutiger Sicht weisen die Gebaude / Anlagen des TP Sportbauten einen befriedi-
genden und gebrauchstauglichen Zustand auf. Dies bedingt regelméassigen Unterhalt
und die Instandhaltung der Anlagen.
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TP Sportbhauten / Z/N-Werte 2021

Gesamtergebnis
= Sportbauten

Badeanlagen
Eissportanlagen
Freianlagen
Sporthallen
Sporizentren
Stadien

ubrige Sportanlagen

Abbildung 8: Ubersicht {iber die Zustandswerte (Z/N-Werte) pro Subportfolio im TP Sportbauten 2021 (Quelle: IMMO
MIS PM, Juli 2021)

Die nachfolgende Grafik zeigt die Zustandsentwicklung des TP Sportbauten auf der Zeit-
achse. Die Sichtweise nach GVZ-Wert zeigt eine recht stabile Entwicklung mit einem
Anteil von knapp der Halfte des TP-Werts in einem guten bis sehr guten Zustand. Die
andere Halfte des TP-Werts teilt sich halftig auf in mittleren und schlechten Zustand.
Ersichtlich ist auch, dass uber die Jahre sukzessive Gebaude mit Stratus erfasst werden,
um den Zustand zu ermitteln, und dass gleichzeitig die Anzahl der Gebaude mit schlech-
tem Zustand steigt.

Entwicklung nach Sportbauten

z nach

g t Zustand nach Anzahl Gebauden

0.85-1.00
0.70-0.84
C 69
0.00-0.49
Keine

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Abbildung 9: Ubersicht der Zustandsentwicklung des TP Sportbauten (Quelle: IMMO MIS PM, Juli 2021)
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Zugrunde liegende Einordnung

Z/N-Wert Beurteilung Handlungsbedarf
Guter bis sehr guter Zustand - Laufenden Unterhalt (Instandhaltung) si-
cherstellen
0,70-0,84 Mittlerer Zustand - Laufenden Unterhalt (Instandhaltung) si-
Vermutlich noch keine Probleme im cherstellen
Gebrauch, allenfalls erster Instandset- - Bei Falligkeit einzelner Bauteile Instandset-
zungs-Bedarf bei einzelnen Bauteilen zungsbedarf prifen
0,50-0,69 Schlechter Zustand - Beurteilung der einzelnen Bauteile aufgrund
Gebrauch ist allenfalls eingeschrankt, Detailliste
Risiko von Folgeschaden besteht, um- | - Bei nachster Gelegenheit Uberpriifung des
fassende Instandsetzung erforderlich Zustands vor Ort
- Entscheid Uber Instandsetzung erforderlich

0,00-0,49 Sehr schlechter Zustand - Prifen der Tragsicherheit

Gebrauch ist nicht mehr méglich oder - Abklaren der Absichten der Bauherrschaft
stark eingeschrankt, allenfalls auch (Abbruch, Verkauf, Umnutzung, Instandset-
Probleme mit der Tragsicherheit. zung)

Risiko und Folgeschaden - Entscheid Uber kurzfristige Nutzung

5 Kein Stratus-Wert erhoben - Zustandsanalyse auslésen
Abbildung 10: Skala und Bedeutung der Werte-Einordnung (Quelle Stratus 2021)

4.5 Nutzen der Anlagen

Grundlage ist die Bedarfsanalyse der RBS Sport 2017. Der Raumbedarf flir Neubau-
und Erweiterungsprojekte der Nutzerlnnen ist mit der Instandsetzung des bestehenden
Angebots zwischen SPA und IMMO koordiniert und aufgrund des vom Stadtrat vorgege-
benen Budgetplafonds priorisiert.

4.6 Sportanlagen ausserhalb IMMO-Sportportfolio

In der Stadt Zirich werden ausserhalb des IMMO-Sportportfolios weitere stadtische
Sportanlagen betrieben. Die Schulsportanlagen werden durch das IMMO-Schulportfolio
verwaltet. Diverse Anlagen werden durch die betreibenden Nutzerlnnen und das SPA
verwaltet.
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Ubersicht Sportanlagen ausserhalb des IMMO-Sportportfolios

Subportfolio Anzahl Sportanlagen-Typ Zustandigkeit
Sportanlagen

Schul- und Sportanlagen 2 Rasensport und Rundbahn (RARU) TP IMMO Schulbauten

Schul- und Sportanlagen 9 Rasenspielwiesen (RASPI) TP IMMO Schulbauten

Schul- und Sportanlagen 151 Sporthallen (SPHA) TP IMMO Schulbauten

Schul- und Sportanlagen 17 Schulschwimmanlagen (SSA) TP IMMO Schulbauten

Total TP IMMO Schulbauten 179

Freianlagen 2 Rasensport (RASP) Sportamt

Ubrige Sportanlagen 53 Diverse Sportamt

Total TP IMMO Schulbauten / v

Sportamt

Abbildung 11: Sportanlagen ausserhalb des IMMO-Sportportfolios® (Quelle SPA)

Die ausserhalb des IMMO-Sportportfolios aufgefiihrten Schul- und Sportanlagen in der
Tabelle befinden sich bei der IMMO im TP Schulbauten.

Die ausserhalb des IMMO-Sportportfolios aufgefiihrten Freianlagen und Gbrigen Sport-
anlagen in der Tabelle sind:

— Sportanlagen auf Flachen der Stadt Zurich, die privat betrieben werden
— Sportanlagen auf Flachen der Stadt Zurich ohne Hochbauten
— Sportinfrastrukturen im Wald

5 Private Sportanlagen sowie Anlagen des Kantons (insb. Kantons- und Berufsschulen) und der Hochschulen sind in der
TPS Sport 2021 nicht bertcksichtigt.
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5 Sportinfrastruktur — Bedarf / Versor-
gung

Das Nutzungsmanagement der Sportanlagen und damit der Sportinfrastruktur liegt im
Zustandigkeitsbereich des SPA. Das SPA mietet ganze Gebaude oder Anlagen von der
IMMO oder von GSZ, betreibt diese selbst oder tUbertragt den Betrieb an Dritte. Sport-
anlagen werden in dieser Weise der Offentlichkeit / den Vereinen zur Verfligung gestellt.

Der notwendige Bedarf an Garderoben, Spielfeldern, Wasserflachen usw. auf den ein-
zelnen Sportanlagen wird durch das SPA in Zusammenarbeit mit den Vereinen, weiteren
Beteiligten und aufgrund von Erhebungen regelmassig erfasst, festgelegt und in der RBS
Sport konsolidiert. Auf Basis der Differenz zwischen den Bedarfsprognosen und der heu-
tigen Kapazitat der bestehenden Sportanlagen kann der zusatzliche Bedarf der nachsten
acht bis zehn Jahre ermittelt werden.

5.1 Sportbhedarf RBS Sport 2017

Der gegenuber dem Bestand zusatzliche Nutzerlnnenbedarf ist in der RBS Sport 2017
ausgewiesen und priorisiert. Die IMMO hat in ihrem Mitbericht zur RBS Sport u. a. die
terminlichen Vorstellungen zur Bereitstellung des zusatzlichen Nutzerlnnenbedarfs in-
frage gestellt und im Rahmen einer ersten TPS-Version zusammen mit dem SPA
2018/19 ein «Szenario C» entwickelt, das eine abgestimmte Version flr die Umsetzung
der RBS Sport 2017 darstellt, jedoch tber den verfugbaren finanziellen Investitionsmit-
teln liegt. Die Erklarungen zur Version «Szenario C» sind im Anhang 4 erlautert.

In den folgenden Kapiteln wird auf diese Thematik weiter eingegangen und aufgezeigt,
was in der neuen TPS Sport 2021 umgesetzt wird und welche Vorhaben / Anliegen auf
die Zeitperiode nach 2030 verschoben werden missen.

5.2 Versorgungsentwicklung Sportbedarf bis 2030

Die Versorgung der Stadt Zurich mit Sportinfrastruktur ist das zentrale Element der RBS
Sport 2017. Das favorisierte Szenario beschreibt die Sicherstellung des Angebots pro
Einwohnerln auch mit dem Wachstum der Stadt, was de facto einen Ausbau der Sport-
infrastruktur notwendig macht.

Die Entwicklung der Versorgung mit Sportinfrastrukturen steht in direkter Abhangigkeit
zum Ausbau von Sportangeboten durch die IMMO, und dieser wiederum ist abhangig
von den verfugbaren finanziellen und personellen Mitteln.

Nachstehende Analyse zeigt die Entwicklung der Versorgung mit Sportinfrastrukturen
2017-2030, basierend auf den in der TPS Sport 2021 definierten finanziellen Mitteln.
Dabei wird das Wachstum der wichtigsten Sportangebote mit der Bevoélkerungsentwick-
lung (griine Linie) verglichen.
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Entwicklung der Versorgung mit Sportinfrastruktur 2017-2030

Investitionsplanung TPS 2021

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

|

Bevolkerung*
Eisspielfelder 0.0%
Rasensport (Geb.) [} 1.9%

Hallen- und Freibader KENAZ
Schulschwimmanlagen KK

Sporthallen 2-fach  Je[efe}z3
i
1
Sporthallen 3-fach  JNoF
1
1

Abbildung 12: Versorgungsentwicklung mit Sportinfrastruktur bei Anwendung der TPS Sport 2021
* Bevolkerungsentwicklung gemass SSZ 2017-2030.

5.3 Versorgung Sportbedarf iiber TP Schulbauten

Klar ersichtlich in der Grafik im Kapitel 5.2 ist, dass durch das starke Wachstum der
Schulinfrastruktur auch viele neue Sporthallenkapazitaten geschaffen werden, die auch
fur die Vereine / die Bevolkerung ein zusatzliches Angebot darstellen. Damit wird die
Versorgung (Angebot pro Einwohnerln) mit Sporthallen auch bei wachsender Bevélke-
rung der Stadt sichergestellt.

Jedes Projekt fur die Erweiterung von Schulraum beinhaltet Schulsportflachen, als Ein-
fach-, Doppel- oder Dreifachhalle, je nach Bedarf. In jedem dieser Projekte wird gepriift,
ob mit einfachen Massnahmen (z. B. Doppelhalle A = Schulbedarf - Doppelhalle B =
zusatzlicher Vereinssport moglich) Synergien in den Infrastrukturen geschaffen werden
kénnen. In vielen Fallen und soweit machbar werden zusatzliche Elemente fur den aus-
serschulischen Sport erganzt, wie z. B. Zuschauerlnneninfrastruktur oder weitere flir den
Sport sinnvolle Flachen. So entstehen zugunsten des Sportangebots in der ganzen Stadt
verteilt Sporthallenflachen im Rahmen von Schulbauten, wie auch abgebildet im TP
Schulbauten.

Die aktuellen Schulprojekte mit Schulsporthallen und zusatzlichem ausserschulischem
Sportangebot bis 2030 sind im Kapitel 6.5, «Angebote im TP Schulbauten», aufgelistet.
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54 Versorgung Sportbedarf durch "Zusatzliche Pro-
jekte (STR/GR)"

Weiterer Sportbedarf wird von Seiten der Politik als "Zusatzliche Projekte (STR/GR)"
(GR-Projekte) in Form von Ubernahmen, Postulaten oder Motionen eingebracht. Dieser
zusatzliche Sportbedarf ist nicht abgestimmt mit den Inhalten der RBS Sport 2017.
Gleichwohl entstehen daraus Projekte und damit ein zuséatzliches Sportangebot, das
vielleicht nicht mit den Zielen der RBS ubereinstimmt und doch in der Gesamtbetrach-
tung von Bedarf und Angebot eingerechnet wird.
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6 Sportinfrastruktur -
Angebot TPS Sport 2021

Der Umfang der Sportinfrastruktur, die durch die TPS Sport 2021 bis 2030 angeboten
und umgesetzt werden kann, ist direkt abhangig von den bewilligten Investitionsmitteln
(STR, 03.02.2021). Die Moglichkeiten flr zusatzliche Sportinfrastruktur und Investitionen
in den Bestand zur Sicherung der Funktionstauglichkeit sind begrenzt. Um diesem Um-
stand gerecht zu werden, ist es notwendig, einige Substanz- wie auch Nutzerinnenpro-
jekte in die Jahre nach 2030 zu verschieben.

Eine weitere Festlegung in der Investitionsplanung im TP Sportbauten ist der Entscheid
des Stadtrats aus der Juni-Klausur 2020, die Investitionskosten flr das Leuchtturmpro-
jekt Ersatzneubau Sportzentrum Oerlikon (SPZ OE; gemass Investitionsplanung mit
Kosten von 180 Mio. Franken) zusatzlich zum aktuellen Investitionsplafond zu bewiilli-
gen. In den nachfolgenden Kapiteln wird das Projekt SPZ OE jeweils separat erwahnt
und aufgelistet.

6.1 TPS Sport 2021 - Investitionsplanung / Inhalte

Der finanzielle Rahmen fiir die TPS 2021 ist im Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte
icht gefunden werden. basierend auf der Prasentation an der Stadtratssitzung vom 14.
Januar 2021 dargestellt. Nachfolgend wird die vom STR bewilligte Basis, aktualisierten
in der TPS Sport 2021 aufgezeigt.

6.1.1 TPS Sport 2021 - Investitionsplanung Ebene Projekttyp

Die Investitionsplanung im TP Sportbauten 2021-2030 ist auf der obersten Ebene auf-
geteilt in Substanz-, Nutzerlnnen- und GR-Projekte. Die zweite Ebene ist die Auf-
schlusselung der geplanten Investitionen auf die Subportfolios.

Substanzprojekte (S-Projekte) bezeichnen die Aufwande fir die Sicherstellung der
Funktionstauglichkeit und Nutzbarkeit im Bestand des TP Sportbauten. Nutzerlnnen-
projekte (N-Projekte) generieren ein zusatzliches Angebot in der Sportinfrastruktur ge-
mass RBS Sport 2017.

Die GR-Projekte, die durch die Politik gesteuert sind, fuhren in den meisten Fallen zu
einem zusatzlichen Sportangebot und sind daher als N-Projekte einzuordnen. Sie die-
nen zusatzlich der Bedarfsdeckung, jedoch nur in wenigen Fallen im Sinne der RBS
Sport 2017.

TPS Sport 21 Investitionen 2021-30* Verteilung
S-Projekte 94.7 40.8 %
N-Projekte 30.4 131 %
GR-Projekte 106.8 46.1 %

Gesamt 232.0 100.0 %
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Abbildung 13: Gesamtinvestitionen TPS Sport 2021, Plafond-relevant
* Angaben in Mio. CHF.

Diese Auflistung zeigt, dass fur GR-Projekte fast die Halfte der zur Verfliigung stehenden
finanziellen Mittel aufgewendet werden muss. Auch wenn 40 Prozent der Investitions-
kosten in S-Projekte fliessen, miissen doch einige S-Projekte in die Zeit nach 2030 ver-
schoben werden. Nur 13 Prozent der Investitionskosten kénnen fir N-Projekte gemass
RBS Sport 2017 aufgewendet werden. Einige Sportangebote kdnnen also erst nach
2030 realisiert werden.

6.1.2 TPS Sport 2021 - Investitionsplanung Ebene Subportfolio
Nachfolgende Auflistung der Investitionskosten zeigt diese aufgeteilt nach Subportfolios,
gegliedert nach S-, N- und GR-Projekten mit den gesamthaft 232 Mio. Franken von 2021
bis 2030.

Investitionen 2021-30* Projekt-Typ Verteilung
Subportfolio TP Sportb S-Projekte N-Projekte GR-Projekte Gesamt In %
Stadien 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 %
Sportzentren 18.9 4.4 354 58.4 252 %
Freianlagen 3.5 17.6 16 22.7 9.8 %
Eissportanlagen 5.0 0.0 0.0 5.0 22%
Ubrige Sportanlagen 7.0 0.6 1.0 8.6 37 %
Sporthallen 0.0 4.6 0.0 4.6 2.0%
Badeanlagen 60.3 3.3 36.5 100.1 43.2 %
Budget-Projekte 0.0 0.0 326 32.6 141 %
Gesamt 94.7 304 106.8 232.0 100.0 %

Abbildung 14: Gesamtinvestitionen im Plafond TPS Sport 2021 aufgeteilt nach Subportfolio und Projekttyp
* Angaben in Mio. CHF.
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Abbildung 15: Darstellung der Investitionsverteilung auf die Subportfolios nach S-, N- und GR-Projekten
Die Aufteilung nach Subportfolio zeigt markante Unterschiede in der Verteilung der In-

vestitionsmittel. Ein grosser Teil der Investitionskosten (gut 40 Prozent) wird fir den Er-
halt und die Erweiterung von Badeanlagen aufgewendet (Instandsetzungen von Hallen-
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und Freibadern). Etwa ein Viertel der Investitionen ist zum grdsseren Teil fur die Ertlich-
tigung von Sportzentren reserviert (Neubau Dreifachhalle Witikon, Instandsetzung Saal-
sporthalle). Die verbliebenen finanziellen Mittel sind auf die anderen Subportfolios auf-
geteilt. Auch ist ersichtlich, dass die GR-Projekte die ungleiche Verteilung der Investitio-
nen in die Subportfolios noch verstarken.

6.1.3 TPS Sport 2021 - Investitionsplanung 2021-2030

Der Einsatz der finanziellen Mittel in den Jahren 2021-2030 orientiert sich an den Pro-
jekten mit ihren Zahlungskurven und Terminen. Entsprechend entsteht eine ungleiche
Investitionsverteilung Uber die Jahre mit einer Plafondunterdeckung in den Jahren bis
2023 (infolge Projektverschiebungen), die dann ab 2025 bis 2029 kompensiert wird.
Nachstehend die Sicht nach S-, N- und GR-Projekten.

Werte* S-Projekte N-Projekte GR-Projekte Gesamt SPZ OE
2021 3.1 6.4 08 10.3 22
2022 55 59 18 13.2 35
2023 6.9 33 23 126 35
2024 145 24 50 219 5.0
2025 123 54 139 315 18.0
2026 18.6 19 177 382 28.0
2027 93 0.7 16.7 26.7 37.0
2028 126 1.3 24 36.3 400
2029 46 1.7 21.0 273 250
2030 74 14 53 141 13.0

Total 94.7 30.4 106.8 232.0 w

Abbildung 16: Investitionsplanung TPS Sport 2021-2030, aufgeteilt in S-, N- und GR-Projekte, erganzt mit den zusatz-
lich bewilligten finanziellen Mitteln fir den Ersatzneubau des Sportzentrums Oerlikon
* Angaben in Mio. CHF.
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In der Grafik wird die Ungleichverteilung ersichtlich. Es sind vor allem die Jahre 2025 bis
2029, die Uber dem Zehnjahresschnitt liegen. Gleichzeitig sind dies auch die Jahre, in
denen fir das Projekt SPZ OE die gréssten Jahrestranchen anfallen.

TPS Sport 2021-2030 - ohne SPZ Oerlikon
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Abbildung 17: TPS Sport 2021, Investitionsplanung 2021-2030 nach S-, N- und GR-Projekten; Darstellung ohne Projekt
SPZ OE

TPS Sport 2021-2030 - mit SPZ Oerlikon
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Abbildung 18: TPS Sport 2021, Investitionsplanung 2021-2030 nach S-, N- und GR-Projekten; Darstellung mit Projekt
SPZ OE
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Die Aufteilung der Investitionen 2021 bis 2030 nach Subportfolio zeigt den unterschied-
lichen Mitteleinsatz mit dem Hauptanteil fir Badeanlagen und Sportzentren.

s TPS Sport 2021-2030 - Investitionsplanung ohne SPZ OE
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
mm Stadien mm Sportzentren == Freianlagen

mm Eissportanlagen mm Ubrige Sportanlagen Sporthallen

mm Badeanlagen mm Budget-Projekte —©@ 21-30 0. SPZ OE

Abbildung 19: TPS Sport 2021, Investitionsplanung 2021-2030 nach Subportfolio; Darstellung ohne Projekt SPZ OE

TPS Sport 2021-2030 - Investitionsplanung mit SPZ OE
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Abbildung 20: TPS Sport 2021, Investitionsplanung 2021-2030 nach Subportfolio; Darstellung mit Projekt SPZ OE

Im Anhang 1 sind alle Projekte der TPS Sport 2021 einzeln aufgelistet, aufgeteilt auf die
Subportfolios.
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Gesamtsicht aller Investitionen im Plafond ohne Schulen
Die Investitionen in die Sportinfrastruktur sind ein Teil des gesamten Investitionsplafonds
ohne Schulen von 150 Mio. Franken pro Jahr. Der Anteil Sport betragt ca. 15,5 Prozent.

Gesamtinvestitionen Plafond o. Schulen 2021-2030

350.0

300.0
w
5 2500 Plafond+
S 2000 \
= : Plafondo.Schulen ~ _ _—=- T T T T8 =<
£ 1500Mio. i _ tmi— ==
c 150.0 e o
[
c
(]
= 100.0
?
[
Z 500

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

= TPS Sport 21 Alle anderen TP SPZ OE SHz Plafond o. Schulen = = Plafond+

Abbildung 21: Gesamtsicht der Investitionen Plafond ohne Schulen (ohne Ubertragungen) mit Darstellung des Investiti-
onsanteils TPS Sport 2021 und der Erganzung der beiden Grossprojekte SPZ OE und Instandsetzung / Teilersatz
Schauspielhaus (SHZ), deren Investitionsmittel vom Stadtrat im Juni 2020 zuséatzlich zum Plafond von 150 Mio. Franken
bewilligt wurden (Quelle: IMMOPAC, 30.06.2021)

6.2 Abweichungen zur RBS Sport 2017

Aufgrund des vorgegebenen finanziellen Rahmens mussten verschiedene S- und N-Pro-
jekte zurlickgestellt werden. Dabei mussten die bauliche wie auch die betriebliche Sicht
abgestimmt werden. Die Projekte, die in der TPS Sport 2021 nicht berticksichtigt und
verschoben wurden, fuhren zu einer spateren Angebotsrealisierung und haben Auswir-
kungen auf den Zustand bei bestehenden Anlagen.

Nachfolgend aufgelistet sind die verschobenen Projekte in der Investitionsplanung TP
Sportbauten und deren Zustand (Z/N-Werte, Erklarungen siehe Kapitel 4.4) bei verscho-
benem Instandsetzungs- resp. Neubaustart. Dargestellt sind die verschobenen N- und
S-Projekte jeweils mit dem Z/N-Wert von 2021. Aufgelistet sind die Anzahl Jahre der
Verschiebung sowie jeweils der Z/N-Wert bei Baustart gemass TPS Sport 2021.

Bei den N-Projekten sind es Ersatzneubauten, die bezlglich Zustand und Ge-
brauchstauglichkeit vor allem beim SPZ Hardhof und der Rasensportanlage (RASP) All-
mend Brunau etwas kritisch werden. Bei den S-Projekten (Instandsetzungen) sind durch
die Projektverschiebungen die Zustande und damit die Gebrauchstauglichkeit fir die
Curlinghalle Dolder, die Tennisanlage Waidberg und das Freibad Seebach kritisch zu
beurteilen.
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Sportanlagen Projektart Inbetriebnahme Anzahl Zustands- Zustands-
gemass TPS verschobene wert Z/N wert Z/IN
2021 Jahre 2021 I1S-Start
TPS 2021
Nutzerprojekte N-Projekte
SPZ Hardhof Ersatzneubau 2034 +5 0.48
SPZ Fronwald Ersatzneubau 2040 +4 | 0.60
RASP Juchhof 3 Ersatzneubau 2026 +1 0.59 0.52
RASP Alimend Brunau Ersatzneubau 2036 +9 0.68 0.38
RASP Seebacherstrasse Neubau 2033 +6 0.00
RASP Sunnau Neubau 2036 +6 0.00
RASP Neuanlage 2 Neubau 2037 +6 0.00
OffSnow Neubau 2035 +8 0.00
SPHA Badmintonhalle Neubau 2037 +8 0.00
SPHA Beachsporthalle Neubau 2038 +9 0.00
SPHA Temporarhalle Neubau 2039 +9 0.00
SPHA Mehrzweckhalle Neubau 2041 +7 0.00
HABA Josef Neubau 2036 +6 0.00

Substanzerhaltprojekte S-Projekte

RASP Lengg Instandsetzung 2034 +5 0.80 0.59
RASP Katzenbach Instandsetzung 2032 +3 0.69 0.47
CUA Dolder Instandsetzung 2032 +3 0.55
KEB Dolder Instandsetzung 2033 +3 0.77 063
TA Lachenzelg Instandsetzung 2033 +2 077 0.60
TA Waidberg nstandsetzung 2032 +2 052
WASP Tiefenbrunnen Instandsetzung 2033 +5 0.68 0.41
WASP Mythenquai RC Ziirich Instandsetzung 2035 +5 0.76 0.58
HABA Bungertwies Instandsetzung 2029 -2 0.59 0.55
HABA Blasi Instandsetzung 2033 +5 0.73 0.56
HABA Wamebad Kaferberg Instandsetzung 2036 +7 067
SEBA Utoquai Instandsetzung 2032 +4 0.71 0.51
FBA Seebach Instandsetzung 2034 +4 0.68
FBA Letzigraben Instandsetzung 2037 +5 0.75 0.66

SEBA Tiefenbrunnen Instandsetzung 2040 +10 0.79 0.49

Abbildung 22: Auflistung der N- und S-Projekte, die aufgrund der begrenzten Investitionsmittel um ein bis mehrere Jahre
verschoben werden muissen und deren Z/N-Wert sich entsprechend verschlechtert

Instandsetzungen S-Projekte gemass TPS 2021
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Abbildung 23: Darstellung der Z/N-Werte von S-Projekten beim Instandsetzungsstart infolge Verschiebungen gemass
TPS Sport 2021
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6.3 "Zusatzliche Projekte (STR/GR)"”

Nachstehend die aktuelle Sicht der GR-Projekte im TP Sportbauten (Stand Ende Juni
2021) mit den Investitionen in der TPS Sport 2021 (2021-2030).

Sportprojekt Kosten geschiatzt! Betriebsbeginn? Vorstoss, Bemerkung
Neubau Sportanlage Witikon 35.1 Mio. ~ 2029 Motion, GR PK3 genehmigt
Erweiterung Freibad Auhof4 19.5 Mio. ~ 2029 Einzelinitiative, Weisung GR
Ausbau Freestyle-Halle 2.0 Mio. ~ 2024 Motion, Antrag Postulat pend.
Ubernahme Dolder Bad® 16.0 Mio. ~ 2027 Baurechtsvertrag

Neue Sportanlage Zihlacker 22.6 Mio. ~ 2028 Motion

Erw. Sportanlage Eichrain 10.0 Mio. ~ 2029 Postulat

Zusétzl. Rasensportanlagen 1.68 (30) Mio. ~ 2025 - 2045 Motion (SSD)

Total 106.8 Mio.

Abbildung 24: Ubersicht GR-Projekte im TP Sportbauten zulasten der Investitionsplanung 2021-2030

" Kosten abgeschatzt. 2 Betriebsbeginn abgeschatzt. 3 PK = Projektierungskredit. * Kosten geschatzt, MBS in Bearbei-
tung. ® Vom Stadtrat beantragt. © Investitionsanteil bis 2030.

6.4 Investitionsprojekte in Klarung

Wahrend der Erarbeitungszeit der TPS Sport 2021 entstehen neue Bedurfnisse und bau-
liche Notwendigkeiten, die zu Anpassungen in der Investitionsplanung fihren und ent-
sprechend den Rahmen der TPS Sport 2021 beeinflussen. Damit die TPS Sport 2021
innert nutzlicher Frist abgeschlossen und bewilligt werden kann, sind diese sich in Kla-
rung befindenden Investitionsprojekte nachstehend als offene Punkte aufgefiihrt und in
der TPS Sport 2021 somit nur zum Teil abgebildet.

Investitionsprojekt In TPS Sport 2021 enthalten In Klarung

Sportzentrum Saalsporthalle; Instandsetzung NutzerInnenerweiterung Saal-
Instandsetzung, Nutzerlnnener- Saalsporthalle sporthalle

weiterung (Fechthalle) Infrastruktur Sportanlage inkl.
Sportanlage Allmend/Brunau; Erweiterung gemass Richtplan
Nutzerlnnenanpassung Infra- (TPS Sport ab 2030)

struktur, Erweiterung gemass

Richtplan

Sportanlage Utogrund; Er-  Instandsetzung Finanzierung Ersatzneubau
satzneubau infolge Schulraum- Sportanlage Sportanlage

bedarf/-projekt am Standort

Hallenbad Altstetten; Instand- Instandsetzung Machbarkeitsstudie fur Erweite-
setzung und Erweiterung mit  Bestand rung in Bearbeitung

Lernschwimmbecken

Abbildung 25: Ubersicht der Investitionsprojekte in Kldrung — Teileinbezug in die TPS Sport 2021
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6.5 Angebote im TP Schulbauten

Aufbau von Sporthallenkapazitaten Uber Schulprojekte, finanziert iber den Schulpla-
fond.

Projekt Schulkkreis  Bauvorhaben Hallen-Typ ) Bezug
Sporthallen mit zusatzlicher Sportinfrastruktur

Schule Isengrind Glattal Neubau Doppelhalle B; 2H B 2025
Schule Triemli/In der Ey Letzi Neubau Dreifachhalle; 3H Z GYM 2028
Schule Tuffenwies Letzi Neubau Dreifachhalle; 3H Z GYM 2027
Schule Im Herrlig Letzi Neubau Dreifachhalle; 3H Z GYM 2030
Schule Leimbach Uto Neubau Doppelhalle B; 2H B Z 2026
Schule Borrweg Uto Ersatzneubau Doppelhalle B; 2H B 2025
Schule Guggach Waidberg Neubau Doppelhalle B; 2H B Z 2024
Schule Riedhof Waidberg Neubau Doppelhalle B; 2H B 2028
Schule Saatlen Schamendingen Neubau Dreifachhalle; 3H Z 2027
Schule Luchswiesen Schamendingen Erweiterungsneubau Doppelhalle B; 2H B 2028
Schule Hofacker Zurichberg Instandsetzung Erweiterung Dreifachhalle; 3H 2022
Schule Sirius Zuichberg Neubau Doppelhalle B; 2H B 2027
Schule Utogrund Letzi Neubau Doppelhalle B; 2H B 2028
Schule Freilager Letzi Neubau Doppelhalle B; 2H B 2022
Schule Thurgauerstrasse Glattal Neubau Doppelhalle B; 2H B 2024

Abbildung 26: Ubersicht liber die Sporthallenprojekte im TP Schulbauten

Erklarung Hallentyp:
2H A = Doppelhalle A; 2H B = Doppelhalle B; 3H = Dreifachhalle; EF = Einfachhalle; Z = Zuschauerlnneninfrastruktur
(Kiosk, Tribline usw.); GYM = Gymnastikraum

6.6 Konsequenzen aus Mittelverfiigbarkeit

Die bewilligten Mittel fur die Investitionsprojekte im TP Sportbauten flihren zu Projekt-
verschiebungen. Damit werden sich die notwendigen Investitionsmittel in den Jahren
nach 2030 erheblich erhdhen, und das nicht nur fir die Umsetzung von Sportangeboten
gemass RBS Sport 2017, sondern vor allem durch den Nachholbedarf an Instandset-
zungen bei Bestandsbauten/-anlagen.

Durch die Verschiebung von S-Projekten verschlechtert sich der bauliche und funktio-
nale Zustand. Dadurch entstehen zusatzliche Unterhalts- resp. Instandhaltungskosten,
was zu héheren Kosten in der Erfolgsrechnung fihrt und allenfalls auch zusétzliche In-
vestitionen vor der verschobenen Instandsetzung auslosen kann.

Die notwendige Verschiebung von N-Projekten fiihrt dazu, dass das Angebot an Sport-
infrastruktur nicht zum Bedarfszeitpunkt realisiert werden kann, sondern dass das zu-
satzliche Sportangebot gemass RBS 2017 erst spater oder viel spater zur Verfligung
steht.
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Fir die verschobenen N- und S-Projekte ergeben sich gemeinsame Konsequenzen. Die
Kosten flr die Zurverfligungstellung des Angebots wie auch zur Aufrechterhaltung der
Funktionstuchtigkeit bleiben erhalten, fallen jedoch zeitverschoben an. Die Verschie-
bung von Projekten kann gesamthaft zu héheren Kosten fuhren.
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7 Wirtschaftlichkeit / Massnahmen

Die wirtschaftliche und die nachhaltige Beurteilung von Investitionsprojekten ist ein
massgebendes Element in der Strategie- und der Investitionsplanung. Als Beispiel wer-
den bei den Badeanlagen in allen Projekten Synergien gepruft zwischen 6ffentlichen
Badeangeboten und der notwendigen Infrastruktur im Rahmen des Schulunterrichts.

71 Wirtschaftlichkeit in der Investitionsplanung

Die Wirtschaftlichkeit in der TPS Sport 2021 wird massgebend gesteuert durch den be-
willigten finanziellen Plafond. Daraus entsteht eine Priorisierung der Projekte auf Nutze-
rinnenseite wie auch in der Bestands-Instandsetzungsstrategie. Um mit dem finanziellen
Rahmen umgehen zu kénnen, sind nur die wichtigsten und dringendsten Projekte um-
setzbar. Dies flhrt auch zu einer restriktiveren Beurteilung von Nutzerinnenantragen und
erhdht den Willen zur betrieblichen Optimierung, was nicht nur wirtschaftliche, sondern
auch nachhaltige Effekte hat.

7.2 Massnahmen infolge Projektverschiebungen

Um die langere Funktionstauglichkeit einer Anlage im Bestand trotz der Verschiebung
eines Instandsetzungsprojekts sichern zu kénnen, missen je nach Zustand zusatzliche
resp. erhdhte Unterhaltsmassnahmen getatigt werden; je nach Situation auch Zwischen-
instandhaltungen oder sogar vorgezogene Teilinstandsetzungen.

Die Sicherung der langeren Funktionstauglichkeit wird vermehrt Zustands- und Funkti-
onstauglichkeitsiberprifungen ausldsen.

Die aktuell fehlende Angebotserweiterung fihrt auf den bestehenden Anlagen zu be-
trieblichen Optimierungen oder auch Verdichtungen, was wiederum Mehrkosten flr Be-
triebssicherheit und Eigentumerhaftungsfragen bedeuten kann.
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8 Ausblick TPS bis 2040

In den vorangegangenen Kapiteln wurde die Sicht der TPS Sportbauten bis 2030 aufge-
zeigt mit den finanziellen Rahmenbedingungen und entsprechenden notwendigen Pro-
jektverschiebungen. Da nur ein kleiner Teil der Nutzerlnnenanforderungen im Verzicht
endet und die Sicherung der Funktionstauglichkeit im Bestand finanzielle Mittel verur-
sacht, finden mehrheitlich Projektverschiebungen statt, was dazu fuhrt, dass die Investi-
tionsmittel nach 2030 anfallen und mit den ordentlich geplanten Investitionsprojekten in
den 2030er-Jahren zusammenfallen. Damit erhdht sich das Investitionsvolumen ab 2030
erheblich.

8.1 Angebot Sportinfrastruktur bis 2040

Umsetzung RBS Sport bis 2040

Kenngrossen Sportanlagen o | Angebot Angebotszuwachs
§ 2021 Bis 2030 2031-2040

Garderoben St. 422 96 23 % 131 25 %
Garderobenflache mé| 16703 | 2006 @ 17% | 3706 | 19%
Rasenspielfelder St. 69 -6 9% 8 13 %
Kunstrasenspielfelder st| 33 7 21% 4 10%
Sandspielfelder St. 2 1 50 % 0 0%
Ubrige Spielfelder St. 133 5 4% 14 10 %
Wasserflache m?| 18414 3052 17 % 2384 1%
Arealflachenzuwachs, verortet (teilw. kommunaler Richtplan) | m? | 1 957 760| 112 000 . 6 % 100 000 . 5%
Arealflachenzuwachs, nicht verortet (kommunaler Richtplan) | m? - - - 186 000 9%

Abbildung 27: Ubersicht Angebotszuwachs TP Sportbauten 2021-2040
Projektiibersicht TP Sportbauten bis 2040

Die Projektplanung im TP Sportbauten der kurz-, mittel- und langfristigen baulichen
Massnahmen ausgerichtet bis 2040 ist im Anhang 2 abgebildet.
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8.2 Investitionsprognose bis 2040

Die Investitionsplanung nach aktuellem Stand zeigt ab 2031 eine erheblich héhere In-
vestitionsprognose im TP Sportbauten, damit die verschobenen Projekte sowie die in
den 2030er-Jahren neu zu errichtenden und instand zu setzenden Projekte umgesetzt
werden konnen.

TPS Sport 2021-2040 - Investitionen mit SPZ OE
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Abbildung 28: Ubersicht Investitionsplanung TP Sportbauten 2021-2040 nach Subportfolios

TPS Sport 2021-2040 Investitionsplanung mit SPZ OE
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Abbildung 29: Ubersicht Investitionsplanung TP Sportbauten 2021-2040 nach Projekttyp
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9 Fazit der TPS Sport 2021

Die erstmals in dieser Form erarbeitete Teilportfoliostrategie Sportbauten enthalt einen
Uberblick tiber den aktuellen Bestand der sich im IMMO-Teilportfolio befindenden
Sportanlagen sowie die aus der RBS Sport 2017 hervorgehenden Raumbedurfnisse
der zunehmenden Bevolkerung in der Stadt Zirich. Abgestimmt und priorisiert ist die
TPS Sport 2021 ebenfalls auf die zur Verfugung stehenden finanziellen Mittel bis 2030.
Die in der Verantwortung von GSZ liegenden Kosten fir Bereitstellung der Umge-
bungs- resp. Grinflachen sind in der TPS Sport 2021 nicht berticksichtigt. Die Kosten
werden von GSZ in einem eigenen Strategiepapier dargestellt, abgestimmt auf die TPS
Sport 2021.

Das oberste Ziel im TP Sportbauten besteht darin, dass die Stadt Ziirich tber ausrei-
chende und gut unterhaltene Sportinfrastruktur flr den Breitensport, fir Publi-
kumssportarten, den Vereinssport und den ungebundenen Sport verfugt.

Die bestehenden Anlagen im TP Sportbauten sind aus Sicht der IMMO (Stand 2021) in
einem befriedigenden gebrauchstauglichen Zustand. Eine primare Aufgabe der IMMO
ist es, fur diese Anlagen mit zweckmassigen Massnahmen die Gebrauchstauglichkeit
auf lange Sicht sicherzustellen. Die Umsetzung erfolgt laufend mittels Instandhaltungen
und zeitgerechten Instandsetzungen. Der Entwicklung der wachsenden Stadt und dem
damit verbundenen wachsenden Bedarf ist im Rahmen der finanziellen Moglichkeiten
Rechnung zu tragen.

Der zusatzliche Bedarf an Sportanlagen soll aus Sicht der RBS Sport 2017 gemass
den abgestimmten Prioritdten und den zur Verfigung stehenden finanziellen Mitteln
umgesetzt werden. Einige geplante Angebote aus der RBS mussten aus finanziellen
Griinden in die Jahre nach 2030 verschoben werden. Um ein moglichst breites Ange-
bot an Anlagen sicherstellen zu kdnnen, werden primar bestehende Anlagen betrieb-
lich optimiert, verdichtet und auf den bestehenden Flachen ausgebaut.

Das in der RBS Sport 2017 dargestellte Szenario «Status quo», namlich der Erhalt der
aktuellen Rahmenbedingungen flir das Sporttreiben in der Stadt Zirich und ein ent-
sprechender Ausbau der Sportinfrastruktur im Rahmen der Stadtentwicklung, kann in
der TPS Sport 2021 nicht bis 2030 umgesetzt werden. Der verschobene Nutzerinnen-
bedarf sowie der ebenfalls zu einem grossen Teil verschobene Substanzerhalt bei be-
stehenden Sportanlagen missen in den Jahren nach 2030 nachgeholt werden und
kdénnen gesamthaft zu héheren Kosten fihren.
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Anhang

Anhang 1: Projektiibersicht 2021-2030

TP Sportbauten, Projektiibersicht TPS Sportbauten 2021-2030
alle Angaben in Mio. CHF / Kostengenauigkeit +/— 25 % / 3.08.2021 stn

Projekte

Total

1 14

| Projekt [2021 72022 72023 72024 72025 72026 2027 2028 '2029 '2030
. Kosten | i H

7

¢ 21-30

Total Investitionen TPS Sport 2021

1. Stadien
Stadion Letzigrund
2. Sportzentren

0.0

0.0 0.0 0.0

00 0.0 0.0

0.0

103 132 126 219 315 382 26.7 36.3 273 14.1] 232.0

SPZ Fronwald N -
SPZ Buchlern S 0.3
SPZ Probstei S 0.4
SPZ Sihlholzli N 0.1 1.1
SPZ Heerenschirli N i 1.0
SPZ Saalsporthalle S 16.2 X 16.2,
SPZ Witikon GR 351 0.1 35.1
SPZ Hardhof

SPZ Utogrund
3. Freianlagen

RASP Honggerberg N

RASP Letzi S =
RASP Steinkluppe S 0.4 0.8
RASP Bt S B 0.9
RASP Juchhof 3 N 10.0) 0.0 10.0
RASP Katzenbach S 5:2 0.6

RASP Neuanlage 1 (Seebacherstr.)
4. Eissportanlagen
KEB + CUA Dolder
5. Ubrige Sportanlagen

OR Oerlikon S
TA Ueberlandstrasse S
TA Frauental S
TA Allmend Fluntern S
BSP Neunbr asse N
Freestylehalle Werdholzli GR
TA Mythenquai 1 S
TA Lengg S ;
TA Neubau (Hoch-Sirius) S 2.0 06 05 08 0.1 2.0
WASP Tiefenbrunnen S 13 0.1 0.1
TA Waidberg S 3.2 0.1 0.8| 1.2

po alle 0 9 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 4.6
|SPHA Hardau N 8.5 0.3
SPHA Sporthalle (Messehalle 9) N 43| 04 9 4.3

Badeanlage 0 9 3 0 00
HABA Alt S 2600 01 06 1.0 26.0
HABA Bungeriwies S 71 0.1 71
HABA Blasi S 25.0 1.5 4.0
HABA Warmebad Kaferberg S 30.0] 01 038 0.9
HABA Josef N 48.0 02 09 11 11 3.3
SEBA Strandbad Mythenquai S 03 5.5
FBA Zwischen den Holzern S 1.7
SEBA Katzensee S 3.0
FLBA Stadthausquai GR 1.0
FLBA Stadthausquai S 1.4
SEBA Enge S 1.6
FBA Allenmoos S 03 7.9
FBA Dolder GR 03 16.0
FBA Auhof GR 19.5!
SEBA Utoquai S 0.5
FBA Seebach S 0.7
FBA Letzigraben S
8. Budget-Projekte
Erweiterung Sportanlage Eichrain GR
Neue Sportanlage Zihlacker GR 8.0
Proje e a e alb portplafond 0 8.0 0 0 40.0 0 0

SPZ OQerlikon i OE 180.0 315|315 18.0. 28.0 37.0 400 250 13.0| 175.2
Legende: rojektierung / Umsetzung ~ | Jahr Objektkredit

Abbildung 30: Projekttibersicht TP Sportbauen 2021-2030
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Anhang 2: Projektiibersicht 2021-2040

TP Sportbauten, Projektiibersicht TPS Sportbauten 2021-2030/ 2040
alle Angaben in Mio. CHF / Kostengenauigkeit +/- 25 % / 3.08.2021 stn

Projekte

2021 72022 72023 72024 72025 72026 72027 72028 72029 72030 | Total [2031 72032 72033 72034 72035 "2036 72037 72038 72039 72040 | Total
{ ! ! i I I I I 21-30 I ! ! I ! ! I I 31 [ 21-40 |

Total Investitionen TPS Sport 2021 103 132 126 219 31.5 382 267 363 27.3 141 2320| 368 422 462 451 504 566 57.4 568 51.0 268 469.1 701.0

1. Stadien X X X 00 00 00 00 00 . .| i .. 0.6 1.0 - g g .4 A 35 399 39.9
Stadion Letzigrund [ s | e e e e e 06 08 16 80 130 100 35| 39.9] 39
2. Sportzentren .. .4 93 9.0 120 142 44 K . X R .. X . - . .4 9.2 90.6 149.0
SPZ Fronwald 6 ] , o =
SPZ Buchlern 3.2
SPZ Probstei
SPZ Sihlholzli
SPZ}

SPZ

'SPZ Witikon
SPZ Hardhof
SPZ Utogrund
3. Freianlagen
RASP Honggerberg
RASP Letzi

RASP
RASP
RASP Juchhof 3

RASP Lengg

RASP K

\RASP Neuanlage 1 )
RA! unnau

RASP Allmend Brunau

RASP 2

RASP Juchhof 1+2

RASP Neuanlage 3

»

wzQuzzoonz

Qi@ [}
QouzzQrozononn=z

1.9

4. Eissportanlagen 17.0 220
KEB + CUA Dolder S | 22.0|

5. Ubrige Sportanlagen 0.0 113 199

OR Oerlikon S
TAL S
TA Frauental S
Alimend Fluntern S

F Werdholzli GR
TA i1 S
TA Lengg S
TA Neubau (Hoch-Sirius) S
TAL S
TAF s
WASP S
TA Waidberg s
RC Zurich S

N

SPHA Hardau N A
SPHA Sp 9) N 13
SPHA N 15.0]
SPHA N 11.0]
SPHA T N

SPHA Mehrzweckhalle N

7. Badeanlagen
HABA Altstetten
HAB, i

HABA Blasi
HABA Warmebad Kaferberg
HABA Josef

Znonnon

FBA Zwischen den Holzern
SEBA Katzensee

FBA Allenmoos
FBA Dolder

FLBA Unterer Letten
FBA Auhof

SEBA Utoquai
FBA Seebach
FBA Letzi

FBA Oberer Letten
SEBATi

FLBA

SEBA Wollishofen

D@ @
DOO0nnnPnPnnnGoonn

|Erweiterung Eichrain
|Neue Zihlacker

Budget kommende Instandsetzungen |

9. Projekte ausserhalb Sportplafond
SPZ Qerlikon i

Legende:

Abbildung 31: Projektiibersicht TP Sportbauen 2021-2040
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Anhang 3: Abgrenzung / Schnittstelle in Subportfolios
Badeanlagen zum TP Schulbauten

Der gesamtstadtische Bedarf (Bevolkerung, Vereine) an Badeanlagen ist in der RBS
Sport abgebildet, der Bedarf an Schulschwimmanlagen in der RBS Volksschulen. Dabei
sind Hallen- und Freibader sowie Fluss- und Seebader dem Subportfolio «<Badeanlagen»
im TP Sportbauten zugeordnet. Alle Schulschwimmanlagen dagegen gehdren zum TP
Schulbauten. Bei den Schulschwimmanlagen orientiert sich der Bedarf am Wachstum
der Schulklassen. Schulschwimmanlagen sollen auch Synergien bieten zwischen Schul-
sport und Vereinsaktivitaten, allenfalls sogar fiir die Offentlichkeit zuganglich sein.

Gesteuert wird dies in einer Gesamtsicht von Bedarf und Angebot an Wasserflachen in
der Stadt Zirich fur Schulen, Vereine und die Offentlichkeit. Das bedeutet, dass ein
neues Hallenbad mit Lernschwimmbecken (z. B. Josef-Areal) auch Wasserflachen fur
den Schulsport anbietet und damit u. U. eine zuséatzliche Schulschwimmanlage obsolet
macht.

D ey Bedarf RBS Sport 2017
wachstum
Freibader
Fluss-/Seebader
TPS
Volksschulbauten TPS Sport 2021

Abbildung 32: Schema Synergienutzung Badeanlagen und Zuordnung zu TPS Volksschulbauten und TPS Sport 2021

Aufgrund der Rahmenbedingung einer Verdichtung der Nutzungen in der Stadt und aus
Synergie- und Wirtschaftlichkeitstiberlegungen wird im Rahmen von Hallenbadprojekten
(Neubau oder Instandsetzungen) generell die Mdglichkeit einer Integration von Lemn-
schwimmbecken gepruft (aktuell Hallenbad Oerlikon, Hallenbad Altstetten in Prifung).

Abgrenzung

Far die Investitionsplanung in der TPS Sport 2021 werden nur diejenigen Anlagen / Ob-
jekte der Badeanlagen in Betracht gezogen, die dem TP Sportbauten zugeordnet sind.
Dabei geht die IMMO aktuell davon aus, dass bis 2030 Investitionskosten von ca. 20 Mio.
Franken fur Schulsportangebote in Sportprojekten (zusatzliche Lernschwimmbecken in
Hallenbadern) aufgewendet werden.
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Offentliches Hallenbad

TPS Sport 2021

\ \

Abbildung 33: Schema Synergienutzung Badeanlagen und Zuordnung TPS Sport 2021

Sporthallen zum TP Schulbauten

Grosse Sporthallen (wie z. B. die Saalsporthalle) werden im TP Sportbauten gefuhrt und
dienen dem Vereinssport und der Offentlichkeit.

Schulanlagen beinhalten eine oder mehrere Sporthallen, die dem Schulsport dienen. Fur
die Nutzung von Synergien werden diese Sporthallen etwas grosser konzipiert, damit in
der schulfreien Zeit auch Vereine / die Offentlichkeit diese Hallen vielfaltig nutzen kon-
nen. Dabei wird vielfach auch noch zusatzliche Infrastruktur realisiert (z. B. Tribtine und
andere sportspezifisch nutzbare Flachen).

Auch Sporthallenangebote stehen im Vergleich mit dem gemeldeten Bedarf gemass
RBS Sport. Durch das grosse Wachstum im Schulbereich entstehen viele Schulsport-
hallen mit anteilmassiger Nutzungsmadglichkeit durch den Vereinssport. Dies fuhrt zu ei-
ner schon recht hohen Bedarfsabdeckung, es muss nur noch punktuell durch grosse
Sporthallen erganzt werden.

Gemass Entwurf des kommunalem Richtplans 2018 gibt es bis 2040 einen weiter stei-
genden Bedarf nach Mehrfachsporthallen. Dieser Mehrbedarf soll nach Mdglichkeit im
Rahmen der Schulraumentwicklung bertcksichtigt werden.

wachstum Bedarf RBS Sport 2017

TPS Volksschulbauten TPS Sport 2021

Bedarf Schul- ’

Abbildung 34: Schema Synergienutzung Sporthallen und Zuordnung zu TPS Volksschulbauten und TPS Sport 2021

Abgrenzung
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Fir die Investitionsplanung in der TPS Sport 2021 werden nur die dem TP Sportbauten
zugeordneten Sporthallen bericksichtigt.

Die zusatzliche Infrastruktur und der Flachenzusatz in Schulsporthallen fiir die Nutzung
durch Vereine / die Offentlichkeit werden aktuell Gber das TP Schulbauten und damit
Uber den Schulplafond finanziert. Eine Auflistung der Schulprojekte mit erweiterten
Sporthallen fir die zuséatzliche Nutzung durch Vereine / die Offentlichkeit zeigt bis 2030
Zusatzinvestitionen im Schulplafond von ca. 58 Mio. Franken (siehe Kapitel 6.5).

Sporthalle einer Schulanlage

TPS
Volksschulbauten

Abbildung 35: Schema Synergienutzung Schulsporthallen und Zuordnung TPS Volksschulbauten

Freianlagen zu GSZ

Freianlagen sind Rasensportanlagen mit Rasenspielfeldern und/oder Leichtathletikanla-
gen sowie Garderobengebauden. Das Garderobengebaude sowie eine Rundbahn oder
eine Weitsprunganlage (Tartanbelage) gehdren in der Verantwortung zur IMMO und sind
damit dem TP Sportbauten zugeordnet, wahrend der gesamte andere Teil der Rasen-
sportanlage in der Verantwortung von GSZ liegt (inkl. Eigentimervertretung). Damit sind
auch die Zustandigkeiten bezulglich Investition bei Neu- oder Ersatzbauten/-anlagen o-
der Instandsetzungen geregelt. Fir den Betrieb auf diesen Anlagen ist das SPA zustan-
dig.
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IMMO

Abbildung 36: Schema Zustandigkeiten Freianlagen (Aussensportanlagen) zwischen GSZ und IMMO

Abgrenzung

Die Abgrenzung bei Investition, Instandhaltung und -setzung erfolgt aufgrund der Zuord-
nung zur Dienstabteilung und zu einem TP. Das Garderobengebaude, andere Hochbau-
ten und Anlagen mit Tartanflachen auf Sportzentren / Freianlagen werden von der IMMO
gesteuert und finanziert. Entsprechend sind diese Mittel in der Investitionsplanung resp.
in der TPS Sport 2021 abgebildet, soweit sie bis 2030 eingeplant sind.

Im Fall von Leichtathletikanlagen auf Sportzentren / Freianlagen ist die Abgrenzung resp.
die Zustandigkeit noch in Abstimmung. Die TPS Sport 2021 berlcksichtigt diejenigen
Anlagen resp. Anlagenteile, die dem TP Sportbauten zugeordnet sind. In einem separa-
ten Projekt wird die Abgrenzung der Zustandigkeit zwischen GSZ und IMMO zu den
Sport- und Badeanlagen erarbeitet.

Investition, Instandhaltung/-setzung und Unterhalt der nicht bebauten Flachen auf den
Aussensportanlagen ist in der Zustandigkeit und Verantwortung von GSZ. Fir die Auf-
nahme von Neuanlagen (Landsicherung) liegt die Zustandigkeit ebenfalls bei GSZ.

Dazu wird es immer Spezialfélle geben, die separat zwischen den Beteiligten abge-
stimmt werden mussen.

Auf den Aussensportanlagen mit Beteiligung von GSZ und IMMO sprechen sich die
Dienstabteilungen bezuglich Synergien und Wirtschaftlichkeit im Einsatz der Finanzmit-
tel ab.
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Ubrige Sportanlagen zu GSZ

Bei den ubrigen Sportanlagen sind vor allem die Tennisanlagen im Fokus der Abgren-
zung zwischen GSZ und IMMO. Auch auf diesen Anlagen besteht vielfach die Kombina-
tion von Tennisplatzen (GSZ) und einem Garderobengebaude (IMMO). Die Zustandig-
keiten werden hier analog zu den Freianlagen geregelt.

Abgrenzung
Die Abgrenzung in der Investitionsplanung zwischen GSZ und IMMO bei den ubrigen
Sportanlagen erfolgt im Normalfall analog der Abgrenzung bei den Freianlagen.

Auch dazu wird es immer Spezialfalle geben, die separat zwischen den Beteiligten ab-
gestimmt werden mussen.

Badeanlagen - Frei- / See- und Flussbader zu GSZ

Freibader beinhalten verschiedene Infrastrukturen wie Garderobengebaude mit Kiosk,
Restaurant und dergleichen, Wasserbecken, Rutschbahn und dergleichen sowie Liege-
wiesen.

Die Zustandigkeiten regeln sich bei diesen Anlagen in analoger Weise wie bei den Frei-
anlagen resp. den Ubrigen Sportanlagen. Die IMMO ist in der Verantwortung fur die bau-
lichen Elemente, wie Gebaude, Wasserbecken, Rutschbahnen und dergleichen, GSZ
fur die Umgebungsflachen inkl. Liegewiesen.

See- und Flussbader bieten neben den Garderobenmdglichkeiten und der Restauration
eher weniger separate Schwimmbecken. Auch hier sind die Zustandigkeiten gleich ge-
regelt, die IMMO ist fur die baulichen Elemente zustandig, GSZ fir die Umgebungsfla-
chen inkl. Liegewiesen.

Abgrenzung

Alle zuvor beschriebenen Gebaude und Anlagen, die der IMMO und dementsprechend
dem TP Sportbauten zugeordnet und bis 2030 als Projekte vorgesehen sind, werden in
der TPS Sport 2021 abgebildet.

Alle anderen Elemente der Frei- / See- und Flussbader sind durch GSZ finanziert oder
allenfalls bei See- und Flussbadern durch den Kanton.
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Anhang 4: TPS-Version «Szenario C»

«Szenario C» beinhaltet die realisierbare Umsetzung der Anliegen der RBS Sport 2017
in einer langeren zeitlichen Abfolge als in der RBS Sport 2017 vorgesehen. Dies wurde
moglich mittels konsequenter Priorisierung der Anliegen und durch die Abstimmung zwi-
schen betrieblichem und baulichem Handlungsbedarf der einzelnen Vorhaben. Das
«Szenario C» kann somit als massgebende Grundlage / Bedarfssicht fur die TPS Sport
2021 verwendet werden, unter Berlcksichtigung der verfligbaren finanziellen Mittel.
«Szenario C» steht auch im Einklang mit den Inhalten des kommunalen Richtplans.

Szenario C

70 —

B [

-
: I 5
0Illll I-

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 J-0
2031 -
2040

Mio. CHF

wPno1 »Pno2 wPno3 SPZ Oerlikon

Abbildung 37: Szenario C - realisierbare Umsetzung der RBS Sport 2017, jedoch mit zu hohen finanziellen Mitteln
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Anhang 5: Erlauterung zu den Zeitraumen

Der Realisierungshorizont zu einzelnen Massnahmen bezieht sich auf folgende Zeit-
raume:

- Kurzfristig: 0—10 Jahre (Bezug bis 2025 vorgesehen)

- Mittelfristig: 10—20 Jahre (Bezug 2025-2035 vorgesehen)

- Langfristig: 20-30 Jahre (Bezug 2035—-2045 vorgesehen)
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Anhang 6: Abkiirzungsverzeichnis

Allgemein
AfS

AfB

AHB
BASPO
CAFM

DGA

FAP

GF

GIS

GR
GR-Projekte
GSz

IMMO
IMMOPAC
IG

IR

LSz

MBS

MIS PM
N-Projekt (e)
PA

SAP

SPA

SSD
S-Projekt (e)
TPS

TP

RBS

RES
Z/N-Wert

Sportbauten

ABSP
CUA
BOSP
BSP
FBA
FLBA
HABA
HALA
KEB

Amt fur Stadtebau

Amt fir Baubewilligungen

Amt fir Hochbauten der Stadt Zirich
Bundesamt fiir Sport

Computer Aided Facility Management
Departementsgliederung und -aufgaben
Finanz- und Aufgabenplan
Geschossflache

Geografisches Informationssystem
Gemeinderat

"Zusatzliche Projekte (STR/GR)"

Grin Stadt Zurich

Immobilien Stadt Zirich
Immobiliencontrolling-System
Gesundheits-/Sport-/Kultur- u. Werkbauten
Investitionsrechnung

Liegenschaften Stadt Zurich
Machbarkeitsstudie
Management-Informationssystem Portfoliomanagement
Nutzerinnenprojekt (e)
Projektausschuss

Deutscher Softwarehersteller

Sportamt

Schul- und Sportdepartement
Substanzprojekt (e)
Teilportfoliostrategie

Teilportfolio

Raumbedarfsstrategie

Raumliche Entwicklungsstrategie
Quotient aus Zustands- und Neuwert

Armbrustsport
Curlinganlage
Bogensport
Beachsport
Freibad
Flussbad
Hallenbad
Hallenlaufbahn
Kunsteisbahn
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LA
LSP
OR
RASP
RARU
RSP
SEBA
SPHA
SPzZ
TA
WASP
WT

Leichtathletikanlage
Laufsport

Offene Rennbahn
Rasensport
Rasenspielfeld + Rundbahn
Rollschuhsport
Seebad

Sporthalle
Sportzentrum
Tennisanlage
Wassersport
Wasserturm
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Stadt Zurich
Hochbaudepartement
Immobilien
Lindenhofstrasse 21
8021 Zirich

T+4144 4121111
immo@zuerich.ch
stadt-zuerich.ch/immo
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