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Hauptbauphase 1: 
Februar 2025 bis anfangs 2026
• Bauphase 1.0 - Rückbau Kiosk / Flussohlenabsenkung

Februar bis August 2025

• Bauphase 2.0 - Vorarbeiten, Installation, Hilfsbrücke
September bis November 2025

• Bauphase 3.0 und 3.1 - Verkehrseinrichtung für
Hauptarbeiten
Januar 2026

Hauptbauphasen / Verkehrsführung 08'043 Ersatzneubau Rathausbrücke

Tiefbauamt der Stadt Zürich 
Planergemeinschaft BP108
Bänziger Partner AG,
F. Preisig AG, 10:8 Architekten GmbH
Bauprojekt 06. März 2024
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Hauptbauphase 2: 
Anfangs 2026 bis Mitte 2027
• Bauphase 4.0 - Unterbau neue Brücke
Februar bis Dezember 2026

• Bauphase 5.0 bis 5.3 - Überbau neue Rathausbrücke
Januar bis Juli 2027

Hauptbauphasen / Verkehrsführung

Tiefbauamt der Stadt Zürich
Planergemeinschaft BP108
Bänziger Partner AG,
F. Preisig AG, 10:8 Architekten GmbH
Bauprojekt 24. März 2024
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Hauptbauphase 3: 
Mitte 2027 bis Frühjahr 2028
• Bauphase 6.1 - bis Inbetriebnahme

Juli bis November 2027
• Bauphase 6.2 - Fertigstellungsarbeiten

Dezember 2027 bis Anfang 2028

Hauptbauphasen / Verkehrsführung

Tiefbauamt der Stadt Zürich
Planergemeinschaft BP108
Bänziger Partner AG,
F. Preisig AG, 10:8 Architekten GmbH
Bauprojekt 24. März 2024
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