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Bauphase 1: März 2025
Bauphase 2: April - Mai 2025
Bauphase 3: Mai - Juni 2025
Bauphase 4: Juni - Juli 2025
Bauphase 5: Juli - August 2025
Bauphase 6: Juli - August 2025
Bauphase 7: August 2025
Bauphase 8: August - Oktober 2025
Bauphase 9: Oktober - Dezember 2025
Bauphase 10: Dezember 2025 - Januar 2026
Bauphase 11: Februar - März 2026
Bauphase 12: März - April 2026

Bauphase 6

Bauphase 11

Bauphase 8

Bauphase 10

Bauphase 7

Bauphase 3

Bauphase 12

Bauphase 4

Bauphase 5

Bauphase 9

Bauphase 6

Bauphase 2

Bauphase 1
Bauphase 2

Verkehrskonzept:
Während der Bauphasen ist die Rötelstrasse nur für 

Anwohner, öV und Zubringer gestattet.
Es sind grossräumige Umfahrungen geplant.

Installationsplatz
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t

Zubringer
gestattet


