

# Grobterminplan Zürich-West, Planung und Realisierung

Freiraum- und Verkehrsplanungen, private Bauprojekte, weitere städtische und kantonale Vorhaben

|                                                             | 2009 |   |   |   | 2010 |   |   |   | 2011 |   |   |   | 2012 |   |   |   | 2013 |   |   |   | 2014 |   |   |   | 2015 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
|                                                             | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| <b>Freiraumplanungen</b>                                    |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Mühleweg                                                    |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Gleisbogen                                                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Tramwendeschleufe Stadion Nord: abh. vom Stadion            |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Park Pfingstweid-Areal                                      |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Quartierpark Schütze: abh. von Primarschule Heinrichstrasse |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <b>Verkehrsplanungen</b>                                    |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Umbau Pfingstweidstrasse                                    |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Tram Zürich-West                                            |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Sanierung Hardbrücke Teil West                              |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Sanierung Hardbrücke Teil Ost                               |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Waidhaldetunnel mittel                                      |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Neugestaltung Hardstrasse                                   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Neugestaltung Escher-Wyss-Platz / Nagelhaus                 |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Aufwertung Hardturmstrasse                                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Förrlibuckstrasse West: abh. vom Stadion                    |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Geroldstrasse                                               |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Passerelle Engrosmarkt - Letzipark                          |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Fuss- und Radweg entlang Bahn                               |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Umbau Bahnhof Hardbrücke                                    |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Limmatuferweg Tramdepot: abh. vom Tramdepot Hard            |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Limmatuferweg Ost                                           |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Fischerweg                                                  |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Stadion-Platz: abh. vom Stadion                             |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Bushaltestelle Schiffbau                                    |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Fuss- und Radweg auf Lettenviadukt                          |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Tram Hardbrücke                                             |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Tram Rosengarten                                            |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |

## Legende

Planung



Realisierung



