

## Baustelle Stadttunnel Nutzung Velo (Sihlquai bis Kasernenstrasse)

- Generell gilt werktags, einschliesslich Samstage, Normalarbeitszeit von 07:00 - 19:00 Uhr, Mittagspause 12:00 - 13:00 Uhr
- Grundsätzlich kann jederzeit im ganzen Projektperimeter Baustellenverkehrslärm entstehen
- Gewisse Bauarbeiten sind witterungsabhängig und können auf die folgenden Tage verschoben werden

### Geplante Nacht-/Feiertag- und Wochenendarbeiten

Stand: 19.03.2024

Nummer	Datum		Arbeitszeiten	Baubereich	geplante Arbeiten	Unternehmung
	von	auf				
73	Mi, 27.03.2024	Do, 28.03.2024	20:00 - 06:00 Uhr	Sihlquai (Höhe Limmatstrasse)	Aushubarbeiten für Wasserleitung	ARGE
72	Di, 26.03.2024	Mi, 27.03.2024	20:00 - 06:00 Uhr	Sihlquai (Höhe Limmatstrasse)	Aushubarbeiten für Wasserleitung	ARGE
71	Mo, 25.03.2024	Di, 26.03.2024	20:00 - 06:00 Uhr	Sihlquai (Höhe Limmatstrasse)	Aushubarbeiten für Wasserleitung	ARGE
70	Do, 22.02.2024	Fr, 23.02.2024	20:00 - 05:00 Uhr	Limmatstrasse (Höhe Sihlquai)	Kranaufbau	ARGE
69	Fr, 02.02.2024	Mo, 05.02.2024	23:00 - 05:00 Uhr	im Hauptbahnhof, Gleis 11+12 bei Passage Sihlquai	Ausbau Hilfsbrücke SBB, Schotter und Gleisarbeiten	ARGE, SBB
68	Mi, 30.01.2023	Fr, 02.02.2024	23:00 - 05:00 Uhr	im Hauptbahnhof, Gleis 11+12 bei Passage Sihlquai	Vorbereitungsarbeiten für Hilfsbrückenausbau	ARGE, SBB
67	Fr, 24.11.2023	Mo, 26.11.2023	23:00 - 05:00 Uhr	im Hauptbahnhof, Gleis 11+12 bei Passage Sihlquai	Betonieren Decke unter Hilfsbrücke SBB	ARGE
66	Do, 23.11.2023	Fr, 24.11.2023	23:00 - 05:00 Uhr	im Hauptbahnhof, Gleis 11+12 bei Passage Sihlquai	Bewehrung Decke	ARGE
65	Mi, 22.11.2023	Do, 23.11.2023	23:00 - 05:00 Uhr	im Hauptbahnhof, Gleis 11+12 bei Passage Sihlquai	Bewehrung Decke	ARGE
64	Di, 21.11.2023	Mi, 22.11.2023	23:00 - 05:00 Uhr	im Hauptbahnhof, Gleis 11+12 bei Passage Sihlquai	Bewehrung Decke	ARGE
63	Mo, 20.11.2023	Di, 21.11.2023	23:00 - 05:00 Uhr	im Hauptbahnhof, Gleis 11+12 bei Passage Sihlquai	Bewehrung Decke	ARGE
62	Sa, 11.11.2023	Mo, 20.11.2023	07:00 - 05:00 Uhr	Kasernenstrasse	Rückbau Spundwände+Hilfsbrücke, Strassen- und Werkleitungsarbeiten	ARGE
61	Do, 31.08.2023	Fr, 01.09.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Gleisfugen ( <i>witterungsabhängig &gt; Verschiebung auf die Folgenacht</i> )	ARGE
60	Di, 29.08.2023	Mi, 30.08.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Gleisfugen ( <i>witterungsabhängig &gt; Verschiebung auf die Folgenacht</i> )	ARGE
59	Mo, 28.08.2023	Di, 29.08.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Gleisfugen ( <i>witterungsabhängig &gt; Verschiebung auf die Folgenacht</i> )	ARGE
58	Do, 24.08.2023	Fr, 25.08.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Belag, Fertigstellungsarbeiten	ARGE
57	Mi, 23.08.2023	Do, 24.08.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Belag, Fertigstellungsarbeiten	ARGE, VBZ
56	Mo, 21.08.2023	Di, 22.08.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Belag, Fertigstellungsarbeiten	ARGE, VBZ
55	So, 20.08.2023	Mo, 21.08.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Profilschliff, Fertigstellungsarbeiten	VBZ
54	Do, 17.08.2023	Fr, 18.08.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Unterguss und Oberbeton einbringen	VBZ
53	Mi, 16.08.2023	Do, 17.08.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Unterguss 2. Etappe	VBZ
52	Mo, 14.08.2023	Di, 15.08.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Unterguss 2. Etappe	VBZ
51	So, 13.08.2023	Mo, 14.08.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Baugrube aussaugen	VBZ
50	Do, 10.08.2023	Fr, 11.08.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Baugrube auffüllen, Belagsarbeiten	ARGE
49	Mi, 09.08.2023	Do, 10.08.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Schweissen	VBZ
48	Di, 08.08.2023	Mi, 09.08.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Temperaturstoss wechseln	VBZ
47	So, 06.08.2023	Mo, 07.08.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Oberbeton 2. Etappe	VBZ
46	Do, 03.08.2023	Fr, 04.08.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Oberbeton 1. Etappe	VBZ
45	Mi, 02.08.2023	Do, 03.08.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Oberbeton 1. Etappe	VBZ
44	Do, 27.07.2023	Fr, 28.07.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Unterguss 1. Etappe	VBZ
43	Di, 25.07.2023	Mi, 26.07.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Unterguss 1. Etappe	VBZ
42	Fr, 21.07.2023	Mo, 24.07.2023	02:00 - 05:00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Ausbau der Hilfsbrücke VBZ, Gleisbau	ARGE, VBZ, Kibag
41	Mi, 19.07.2023	Do, 20.07.2023	02:00 - 05:00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Stahlplatte Hilfsbrücke entfernen	ARGE
40	Mo, 17.07.2023	Di, 18.07.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Vorbereitungsarbeiten für Gleisbauwochenende	VBZ
39	Do, 13.07.2023	Fr, 14.07.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Vorbereitungsarbeiten für Gleisbauwochenende	VBZ
38	Mi, 12.07.2023	Do, 13.07.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Vorbereitungsarbeiten für Gleisbauwochenende	VBZ
37	Mo, 10.07.2023	Di, 11.07.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Vorbereitungsarbeiten für Gleisbauwochenende	VBZ
36	So, 09.07.2023	Mo, 10.07.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Vorbereitungsarbeiten für Gleisbauwochenende	VBZ
35	Do, 06.07.2023	Fr, 07.07.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Vorbereitungsarbeiten für Gleisbauwochenende	VBZ
34	Mi, 05.07.2023	Do, 06.07.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Vorbereitungsarbeiten für Gleisbauwochenende	VBZ
33	Mo, 03.07.2023	Di, 04.07.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Vorbereitungsarbeiten für Gleisbauwochenende	VBZ
32	So, 02.07.2023	Mo, 03.07.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai, Limmatstrasse	Vorbereitungsarbeiten für Gleisbauwochenende	VBZ
31	Fr, 30.06.2023	Mo, 03.07.2023	23:00 - 05:00 Uhr	im Hauptbahnhof, Gleis 11+12 bei Passage Sihlquai	Aushub unter Hilfsbrücke SBB	ARGE
30	Do, 29.06.2023	Fr, 30.06.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai/Limmatstrasse	Vorbereitungsarbeiten für Gleisbauwochenende	VBZ
29	Mi, 28.06.2023	Do, 29.06.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai/Limmatstrasse	Vorbereitungsarbeiten für Gleisbauwochenende	VBZ
28	So, 25.06.2023	Mo, 26.06.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai/Limmatstrasse	Vorbereitungsarbeiten für Gleisbauwochenende	VBZ
27	Fr, 23.06.2023	Mo, 26.06.2023	23:00 - 05:00 Uhr	im Hauptbahnhof, Gleis 11+12 bei Passage Sihlquai	Einbau SBB Hilfsbrücke	ARGE, SBB
26	Do, 22.06.2023	Fr, 23.06.2023	22:00 - 06.00 Uhr	Gleisbereich Sihlquai/Limmatstrasse	Vorbereitungsarbeiten für Gleisbauwochenende	VBZ

## Baustelle Stadttunnel Nutzung Velo (Sihlquai bis Kasernenstrasse)

- Generell gilt werktags, einschliesslich Samstage, Normarbeitszeit von 07:00 - 19:00 Uhr, Mittagspause 12:00 - 13:00 Uhr
- Grundsätzlich kann jederzeit im ganzen Projektperimeter Baustellenverkehrslärm entstehen
- Gewisse Bauarbeiten sind witterungsabhängig und können auf die folgenden Tage verschoben werden

### Geplante Nacht-/Feiertag- und Wochenendarbeiten

Stand: 19.03.2024

Nummer	Datum		Arbeitszeiten	Baubereich	geplante Arbeiten	Unternehmung
	von	auf				
25	So, 02.04.2023	bis Anfangs August 2023	23:00 - 05:00 Uhr	im Hauptbahnhof, Gleis 11+12 bei Passage Sihlquai	Erstellen Baugrubensicherung (Mikropfähle) und Aushub unter Hilfsbrücke	ARGE, SBB
24	<del>Mi, 16.03.2023</del>	<del>Do, 16.03.2023</del>	<del>20:00 - 05:00 Uhr</del>	Sihlquai	Sondage ewz-Rohrblock	ARGE
23	So, 12.03.2023	Di, 14.03.2023	20:00 - 05:00 Uhr	Sihlquai	Sondage ewz-Rohrblock	ARGE
22	Fr, 02.12.2022	Mo, 05.12.2022	20:00 - 12:00 Uhr	Kasernenstrasse	Einbau Hilfsbrücke Kasernenstrasse	ARGE
21	Di, 29.11.2022	Di, 29.11.2022	20:00 - 23:00 Uhr	Sihlquai	Ortung SC-Rohrblock (lärmfrei)	ARGE
20	Sa, 19.11.2022	Sa, 19.11.2022	07:45 - 17:00 Uhr	Sihlquai / Konradstrasse	Einbau Fussgänger Hilfsbrücke	ARGE
19	Do, 10.11.2022	Fr, 11.11.2022	01:00 - 05:00 Uhr	Sihlquai	Gleisarbeiten (Hilfsbrücke Sihlquai/ HB)	VBZ
18	Di, 08.11.2022	Di, 08.11.2022	01:30 - 04:00 Uhr	Sihlquai	Profilschliffarbeiten Gleise Hilfsbrücke Sihlquai	VBZ
17	Mo, 07.11.2022	Mo, 07.11.2022	20:00 - 23:00 Uhr	Sihlquai	Belagseinbau (ewz-Provisorium)	ARGE
16	Do, 03.11.2022	Fr, 04.11.2022	20:00 - 05:00 Uhr	Sihlquai	Werkleitungsbau (ewz-Provisorium), Demontage Masten	ARGE, EWZ
15	Di, 01.11.2022	Mi, 02.11.2022	20:00 - 05:00 Uhr	Sihlquai	Fällarbeiten	Fällag AG
14	Fr, 28.10.2022	Mo, 31.10.2022	20:00 - 05:00 Uhr	Sihlquai / HB	Gleisabbruchwochenende, Einbau Hilfsbrücke	ARGE
13	Di, 25.10.2022	Mi, 26.10.2022	01:00 - 05:00 Uhr	Sihlquai / HB	Fahrleitungen umhängen	KUMA
12	Fr, 21.10.2022	Mo, 24.10.2022	20:00 - 05:00 Uhr	Sihlquai / HB	Vorbereitungsarbeiten Einbau Hilfsbrücke VBZ	ARGE
11	Mi, 19.10.2022	Do, 20.10.2022	01:00 - 05:00 Uhr	Sihlquai / HB	Fahrleitungen umhängen	KUMA
10	Di, 18.10.2022	Mi, 19.10.2022	01:00 - 05:00 Uhr	Sihlquai / HB	Fahrleitungen umhängen	KUMA
9	Fr, 14.10.2022	Mo, 17.10.2022	20:00 - 05:00 Uhr	Sihlquai / HB	Vorbereitungsarbeiten Einbau Hilfsbrücke VBZ	ARGE
8	Mi, 12.10.2022	Do, 13.10.2022	01:00 - 05:00 Uhr	Sihlquai / HB	Fahrleitungen umhängen	KUMA
7	Mo, 10.10.2022	Di, 11.10.2022	01:00 - 05:00 Uhr	Sihlquai / HB	Masten versetzen	VBZ, Ernst Transp.
6	Do, 06.10.2022	Fr, 07.10.2022	01:00 - 05:00 Uhr	Sihlquai / HB	Sondage Gleisbereich	ARGE
5	<del>Do, 29.09.2022</del>	<del>Fr, 30.09.2022</del>	<del>22:40 - 05:20 Uhr</del>	Zürich HB, Gleis 11+12	Sondagearbeiten Gleisbereich	ARGE
4	Do, 29.09.2022	Fr, 30.09.2022	01:00 - 05:00 Uhr	Sihlquai / HB	Sondage Gleisbereich, Fahrleitungen umhängen, Abspanner montieren	ARGE, KUMA
3	Mi, 28.09.2022	Do, 29.09.2022	01:00 - 05:00 Uhr	Sihlquai / HB	Sondage Gleisbereich, Mast versetzen	ARGE, VBZ
2	Do, 22.09.2022	Fr, 23.09.2022	22:40 - 05:20 Uhr	Zürich HB, Gleis 11+12	Sondagearbeiten Gleisbereich	ARGE
1	Mi, 14.09.2022	Do, 15.09.2022	01:30 - 07:00 Uhr	Limmatstrasse	VBZ	ARGE

Mi 14.09.2022	geplante Arbeiten
Do 15.09.2022	erledigte Arbeiten
Fr 06.09.2022	entfallene Arbeiten (z.B. infolge Witterung, etc.)

jüngstes Datum immer zu oberst