

Stadtspital Triemli Zürich - Neubau Bettenhaus und Umbau Hochhaus

Termine Bauvorhaben

Zukünftige Baumassnahmen

Baumassnahme	Bezeichnung	Ausführungstermin
V	Neubau Bettenhaus	2008 bis 2012
VI	Umbau bestehendes Hochhaus	2013 bis 2016
VII	Rückbau Personalhäuser A bis C	2017

Realisierte Baumassnahmen

Baumassnahme	Bezeichnung	Ausführungstermin
I	Erweiterungsbau Nuklearmedizin und Radio-Onkologie	1995 bis 1998
II	Sanierung Energiezentrale	seit 1992
III	Erweiterung Behandlungstrakt	2000 bis 2002
III	Sanierung Behandlungstrakt	2003 bis 2007
IV	Einbau Apotheke in das Gebäude der Maternité	2001 bis 2002
VI	Umbau Eingangshalle/Cafeteria (vorgezogene Baumassnahme Umbau bestehendes Hochhaus)	2001 bis 2002