

Baustelle 11010 Bucheggstrasse

Begriffe

SU Bucheggplatz Strassenunterführung Bucheggplatz (Bucheggtunnel)

BSA Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen

Geplante Nacht- / Feiertag- und Wochenendarbeiten bis zu den Schulsommerferien 2024 generell. Detaillierter Arbeitsbescrieb bis KW 22/2024.

Teilweise sind die Arbeiten wetterabhängig, was allenfalls zu kurzfristigen Verschiebungen führen kann.

Stand
24.04.2024

Generell KW 34/2023 (Montag 21.08.2023) bis KW 30/2024 (Samstag 26.07.2024)							
Montag	Dienstag	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Nord- und Südseite	- Rückbauarbeiten / Reinigungsarbeiten / Werkleitungsarbeiten / Betonarbeiten / lokale Strasseninstandstellungen	ARGE Buche
Dienstag	Mittwoch	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Nord- und Südseite	- Rückbauarbeiten / Reinigungsarbeiten / Werkleitungsarbeiten / Betonarbeiten / lokale Strasseninstandstellungen	ARGE Buche
Mittwoch	Donnerstag	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Nord- und Südseite	- Rückbauarbeiten / Reinigungsarbeiten / Werkleitungsarbeiten / Betonarbeiten / lokale Strasseninstandstellungen	ARGE Buche
Donnerstag	Freitag	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Nord- und Südseite	- Rückbauarbeiten / Reinigungsarbeiten / Werkleitungsarbeiten / Betonarbeiten / lokale Strasseninstandstellungen	ARGE Buche
Freitag	Samstag	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Nord- und Südseite	- Rückbauarbeiten / Reinigungsarbeiten / Werkleitungsarbeiten / Betonarbeiten / lokale Strasseninstandstellungen	ARGE Buche

Die sporadischen Nachtarbeiten in der SU Bucheggplatz, an der Oberfläche und an den beiden Rampen Ost und West des Hirschwiesentunnels sind den nachfolgenden Detaillisten zu entnehmen.

Die südliche Logistikspur in der SU Bucheggplatz wird für die Nachtarbeiten benützt und somit bestehen zwischen 21.00h bis 05.00h Logistikkbewegungen jeweils von Montag / Dienstag bis Freitag / Samstag.

Baustelle 11010 Bucheggstrasse
Begriffe

SU Bucheggplatz Strassenunterführung Bucheggplatz (Bucheggstunnel)

BSA Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen

Geplante Nacht- / Feiertag- und Wochenendarbeiten bis zu den Schulsommerferien 2024 generell. Detaillierter Arbeitsbescrieb bis KW 22/2024.

Teilweise sind die Arbeiten wetterabhängig, was allenfalls zu kurzfristigen Verschiebungen führen kann.

Stand
24.04.2024

Detailliert KW 17 / 2024									
Montag	22.04.2024	Dienstag	23.04.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Nord- und Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
				21.00 h	bis	05.00 h	Rampe West Hirschwiesentunnel, Seite Nord	- Keine Arbeiten	ARGE Buche
Dienstag	23.04.2024	Mittwoch	24.04.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
				21.00 h	bis	05.00 h	Rampe West Hirschwiesentunnel, Seite Nord	- Keine Arbeiten	ARGE Buche
Mittwoch	24.04.2024	Donnerstag	25.04.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
				21.00 h	bis	05.00 h	Rampe West Hirschwiesentunnel, Seite Nord	- Keine Arbeiten	ARGE Buche
Donnerstag	25.04.2024	Freitag	26.04.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
				21.00 h	bis	05.00 h	Rampe West Hirschwiesentunnel, Seite Nord	- Keine Arbeiten	ARGE Buche
Freitag	26.04.2024	Samstag	27.04.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
				21.00 h	bis	05.00 h	Rampe West Hirschwiesentunnel, Seite Nord	- Keine Arbeiten	ARGE Buche

Baustelle 11010 Bucheggstrasse

Begriffe

SU Bucheggplatz Strassenunterführung Bucheggplatz (Bucheggtunnel)
BSA Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen

Geplante Nacht- / Feiertag- und Wochenendarbeiten bis zu den Schulsommerferien 2024 generell. Detaillierter Arbeitsbeschrieb bis KW 22/2024.

Teilweise sind die Arbeiten wetterabhängig, was allenfalls zu kurzfristigen Verschiebungen führen kann.

Stand
24.04.2024

Detailliert KW 18 / 2024									
Montag	29.04.2024	Dienstag	30.04.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Nord- und Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
Dienstag	30.04.2024	Mittwoch	01.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Keine Arbeiten	ARGE Buche
Mittwoch	01.05.2024	Donnerstag	02.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Keine Arbeiten	ARGE Buche
Donnerstag	02.05.2024	Freitag	03.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
Freitag	03.05.2024	Samstag	04.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche

Baustelle 11010 Bucheggstrasse
Begriffe

SU Bucheggplatz Strassenunterführung Bucheggplatz (Bucheggstunnel)

BSA Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen

Geplante Nacht- / Feiertag- und Wochenendarbeiten bis zu den Schulsommerferien 2024 generell. Detaillierter Arbeitsbescrieb bis KW 22/2024.

Teilweise sind die Arbeiten wetterabhängig, was allenfalls zu kurzfristigen Verschiebungen führen kann.

Stand
24.04.2024

Detailliert KW 19 / 2024									
Montag	06.05.2024	Dienstag	07.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Nord- und Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
				21.00 h	bis	05.00 h	Rampe Ost Hirschwiesentunnel, Südseite	- Anpassung Randabschlüsse /Werkleitungen der Einfahrtsrampe oben	ARGE Buche
Dienstag	07.05.2024	Mittwoch	08.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
				21.00 h	bis	05.00 h	Rampe Ost Hirschwiesentunnel, Südseite	- Anpassung Randabschlüsse /Werkleitungen der Einfahrtsrampe oben	ARGE Buche
Mittwoch	08.05.2024	Donnerstag	09.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Keine Arbeiten	ARGE Buche
Donnerstag	09.05.2024	Freitag	10.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Keine Arbeiten	ARGE Buche
Freitag	10.05.2024	Samstag	11.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Keine Arbeiten	ARGE Buche

Baustelle 11010 Bucheggstrasse
Begriffe

SU Bucheggplatz Strassenunterführung Bucheggplatz (Bucheggstunnel)

BSA Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen

Geplante Nacht- / Feiertag- und Wochenendarbeiten bis zu den Schulsommerferien 2024 generell. Detaillierter Arbeitsbescrieb bis KW 22/2024.

Teilweise sind die Arbeiten wetterabhängig, was allenfalls zu kurzfristigen Verschiebungen führen kann.

 Stand
24.04.2024

Detailliert KW 20 / 2024									
Montag	13.05.2024	Dienstag	14.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Nord- und Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
				21.00 h	bis	05.00 h	Rampe Ost Hirschwiesentunnel, Südseite	- Anpassung Randabschlüsse /Werkleitungen der Einfahrtsrampe oben	ARGE Buche
Dienstag	14.05.2024	Mittwoch	15.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
				21.00 h	bis	05.00 h	Rampe Ost Hirschwiesentunnel, Südseite	- Anpassung Randabschlüsse /Werkleitungen der Einfahrtsrampe oben	ARGE Buche
Mittwoch	15.05.2024	Donnerstag	16.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
				21.00 h	bis	05.00 h	Rampe Ost Hirschwiesentunnel, Südseite	- Anpassung Randabschlüsse /Werkleitungen der Einfahrtsrampe oben	ARGE Buche
Donnerstag	16.05.2024	Freitag	17.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
				21.00 h	bis	05.00 h	Rampe Ost Hirschwiesentunnel, Südseite	- Anpassung Randabschlüsse /Werkleitungen der Einfahrtsrampe oben	ARGE Buche
Freitag	17.05.2024	Samstag	18.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
				21.00 h	bis	05.00 h	Rampe Ost Hirschwiesentunnel, Südseite	- Anpassung Randabschlüsse /Werkleitungen der Einfahrtsrampe oben	ARGE Buche

Baustelle 11010 Bucheggstrasse
Begriffe

SU Bucheggplatz Strassenunterführung Bucheggplatz (Bucheggstunnel)

BSA Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen

Geplante Nacht- / Feiertag- und Wochenendarbeiten bis zu den Schulsommerferien 2024 generell. Detaillierter Arbeitsbescrieb bis KW 22/2024.

Teilweise sind die Arbeiten wetterabhängig, was allenfalls zu kurzfristigen Verschiebungen führen kann.

Stand
24.04.2024

Detailliert KW 21 / 2024									
Montag	20.05.2024	Dienstag	21.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Nord- und Südseite	- Keine Arbeiten	ARGE Buche
Dienstag	21.05.2024	Mittwoch	22.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
Mittwoch	22.05.2024	Donnerstag	23.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
Donnerstag	23.05.2024	Freitag	24.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
Freitag	24.05.2024	Samstag	25.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
Samstag	25.05.2024	Montag	27.05.2024	05.00 h	bis	05.00 h	Ausfahrtsrampe von Schöneichtunnel Richtung Schaffhauserstrasse / Einfahrtsrampe von Schaffhauserstrasse Richtung Schöneichtunnel	Durchgehende Wochenendarbeiten für Rückbau bestehende Beläge und Neueinbau der Beläge. Mit Verkehrseinschränkungen.	ARGE Buche

Baustelle 11010 Bucheggstrasse
Begriffe

SU Bucheggplatz Strassenunterführung Bucheggplatz (Bucheggstunnel)

BSA Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen

Geplante Nacht- / Feiertag- und Wochenendarbeiten bis zu den Schulsommerferien 2024 generell. Detaillierter Arbeitsbeschrieb bis KW 22/2024.

Teilweise sind die Arbeiten wetterabhängig, was allenfalls zu kurzfristigen Verschiebungen führen kann.

 Stand
24.04.2024

Detailliert KW 22 / 2024									
Montag	27.05.2024	Dienstag	28.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Nord- und Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
Dienstag	28.05.2024	Mittwoch	29.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
Mittwoch	29.05.2024	Donnerstag	30.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
Donnerstag	30.05.2024	Freitag	31.05.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
Freitag	31.05.2024	Samstag	01.06.2024	21.00 h	bis	05.00 h	Hirschwiesentunnel, Südseite	- Wasserhöchstdruckarbeiten / Betonarbeiten Fundamente / Wände / Entwässerung / Belagsrückbau	ARGE Buche
Samstag	01.06.2024	Montag	03.06.2024	05.00 h	bis	05.00 h	Ausfahrtsrampe von Schöneichtunnel Richtung Schaffhauserstrasse / Einfahrtsrampe von Schaffhauserstrasse Richtung Schöneichtunnel	Durchgehende Wochenendarbeiten für Rückbau bestehende Beläge und Neueinbau der Beläge. Mit Verkehrseinschränkungen.	ARGE Buche