

## Gleisbauarbeiten

Die Gleise in der Badenerstrasse zwischen dem Albisriederplatz und der Marzistrasse werden in zwei Etappen erneuert. Die erste Etappe vom Albisriederplatz bis Zypressenstrasse wird vom 3. Mai 2024 bis ca. 5. Juli 2024 ausgeführt.

Am Freitag, 3. Mai 2024 starten die **Vorbereitungsarbeiten** für den Gleisabbruch mit dem Antransport und Aufstellen der Baustellen-Installationen in der Denzlerstrasse. Das anschliessende Schneiden der Beläge und das Herstellen der Angriffs- und Endschlitz für den Gleisabbruch sind nur in der Nacht während der Betriebspausen möglich und geschieht in den **Nächten vom 6./7. und 7./8. Mai 2024**. Diese Arbeiten verursachen erheblichen Lärm. Die gesamten Vorbereitungsarbeiten dauern bis Freitag, 24. Mai 2024.

Der **Gleisabbruch** startet nach der Totalsperrung der Badenerstrasse am Samstag, **25. Mai 2024, 01.30 Uhr** mit dem Antransport der Baumaschinen. Im Anschluss werden die Beläge, der Oberbeton und die Gleise abgebrochen. Dabei werden grosse Baumaschinen mit schweren hydraulischen Abbauhämmern eingesetzt. Diese verursachen erheblichen Lärm. Die Abbrucharbeiten dauern bis 15.00 Uhr. Die **Anschlussarbeiten laufen durchgehend bis Montag, 27. Mai 2024, 5.00 Uhr**. Anschliessend wird die Badenerstrasse für den stadteinwärts Verkehr wieder geöffnet.

Nach dem Gleisabbruchwochenende werden die Gleise neu untergossen und einbetoniert. Die Arbeiten werden unter der Woche während den Trambetriebspausen in Nachtarbeit durchgeführt und dauern bis Freitag, 21. Juni 2024.

Im Anschluss an den Gleisbau erfolgt nachts der Einbau des neuen Deckbelags. Nach Ende der Gleisbau- und Belagsarbeiten können witterungsabhängige Folgearbeiten wiederum nur in der Nacht, während den Betriebspausen ausgeführt werden. Diese Arbeiten werden unter der Woche durchgeführt und dauern bis Montag, 15. Juli 2024.

**Während des Gleisschlagwochenendes vom 25. bis 27. Mai 2024 fahren die Trams und Busse wie folgt:**

**Linie 2:** Die Trams fahren bis zur Haltestelle Kalkbreite/Bhf. Wiedikon und zurück in Richtung Bhf. Tiefenbrunnen. Zwischen Kalkbreite/Bhf. Wiedikon und Schlieren, Geissweid werden Ersatzbusse eingesetzt.

**Linie 3:** Die Trams fahren bis zur Haltestelle Kalkbreite/Bhf. Wiedikon und zurück in Richtung Klusplatz. Zwischen Kalkbreite/Bhf. Wiedikon und Albisrieder werden Ersatzbusse eingesetzt.

**Linien 33 und 83:** Die Busse fahren auf der gewohnten Strecke.

**Linie 72:** Die Busse in Richtung Morgental fahren am Albisriederplatz ab der Haltestelle der Linie 33 und werden über die Aemlerstrasse umgeleitet. In Richtung Milchbuck wird die normale Strecke gefahren.

**Nachtbusse N3:** Die Haltestelle Albisriederplatz wird von den Bussen nicht bedient. Die Busse fahren via Aemlerstrasse bzw. Aemler-/Zypressen- und Badenerstrasse.

**Nachtbusse N9, N15 und N18:** Die Nachtbusse fahren auf den gewohnten Strecken.

Für die Planung des optimalen Reisewegs empfehlen wir Ihnen, den Online-Fahrplan auf [www.vbz.ch](http://www.vbz.ch) oder die ZVV-App zu benutzen.

**Das Gleisschlagwochenende hat folgende Auswirkungen auf den Individualverkehr zwischen dem 25. und 27. Mai 2024:**

Die Badenerstrasse ist für den Auto- und Veloverkehr zwischen dem Albisriederplatz und der Zypressenstrasse von Samstag, 25. Mai, 1.30 Uhr bis Montag, 27. Mai 2024, 5.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird grossräumig umgeleitet und die Umleitungen werden signalisiert.

Die Zufahrt zu den Liegenschaften Badenerstrasse 326-344 kann über den Albisriederplatz im Gegenverkehr erfolgen. Die Einfahrt von der Badenerstrasse in den Stierliweg und die Einfahrt von der Badenerstrasse in die Innenhöfe der Badenerstrasse Nr. 313 und 333 sind während des Gleisschlags nicht gewährleistet.

Der Fussgängerverkehr in der Badenerstrasse ist unter erschwerten Bedingungen möglich.

**Der zweite Gleisschlag findet am Wochenende 31. August/1. September 2024 statt. Wir werden Sie in einem nächsten Schreiben Mitte August über die Arbeiten informiert.**

### Beteiligte am Bau

- Tiefbauamt der Stadt Zürich
- ERZ Entsorgung + Recycling Zürich
- WVZ Wasserversorgung Zürich
- ewz Elektrizitätswerk der Stadt Zürich
- VBZ Verkehrsbetriebe Zürich
- Grün Stadt Zürich
- Dienstabteilung Verkehr
- Energie 360° AG

### Örtliche Bauleitung

Wächter AG Bauingenieure

### Bauunternehmung

KIBAG Bauleistungen AG

### Gesamtleitung / Herausgeber

Stadt Zürich Tiefbauamt  
Realisierung

Weitere Informationen:  
[stadt-zuerich.ch/badenerstrasse](http://stadt-zuerich.ch/badenerstrasse)

### Wir stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung



**Markus Gerber**  
Gesamtleiter  
Stadt Zürich  
Tiefbauamt  
T +41 44 412 23 14  
[markus.gerber@zuerich.ch](mailto:markus.gerber@zuerich.ch)



**Rico Wächter**  
Bauleitung  
Wächter AG  
T +41 44 251 86 51  
[rico.waechter@waechterag.ch](mailto:rico.waechter@waechterag.ch)



**Raphael Jaggi**  
Gebietsmanager  
Stadt Zürich  
Dienstabteilung Verkehr  
T +41 44 411 89 44  
[raphael.jaggi@zuerich.ch](mailto:raphael.jaggi@zuerich.ch)



**Albert Barboric**  
Oberbauleiter Fahrwege  
Verkehrsbetriebe Zürich  
T +41 44 411 49 72  
[albert.barboric@vbz.ch](mailto:albert.barboric@vbz.ch)

# Baustellen- information

April 2024

**An die Anwohnerinnen und Anwohner, die Geschäfte und Unternehmen, deren Mitarbeitende und Kundschaft im Bereich Badener- und Zypressenstrasse**

*Sehr geehrte Damen und Herren*

*Anfang Mai beginnen wir mit der grossen Sanierung der Badener- und Zypressenstrasse. Neben den Gleisanlagen, den Kanal- und Wasserleitungen müssen auch die Strom- sowie Gasleitungen erneuert werden. Dabei passen wir auch die Strassenbreiten für einen durchgehend markierten Velostreifen an und pflanzen neue Bäume.*

*Wir werden folglich intensiv arbeiten. Mit dieser Bauweise können wir die ursprüngliche Bauzeit um fast die Hälfte reduzieren.*

*Es ist mir ein grosses Anliegen, dass Sie umfassend über die Arbeiten informiert sind. Dies ist eine Voraussetzung dafür, dass das Umleitungskonzept funktioniert und der Baubetrieb planmässig voranschreitet.*

*Wir sind uns den Belastungen für Sie bewusst und setzen alles daran, die Unannehmlichkeiten auf ein Minimum zu beschränken und danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.*

*Falls Sie Fragen haben, gebe ich Ihnen gerne Auskunft.*



Markus Gerber  
Gesamtleiter Realisierung  
Tiefbauamt  
T +41 44 412 23 14  
[markus.gerber@zuerich.ch](mailto:markus.gerber@zuerich.ch)



## Umfassende Sanierung der Badener- und Zypressenstrasse

**Die Arbeiten dauern von Mai 2024 bis voraussichtlich Juli 2025. Dieses Schreiben informiert Sie über den Bauablauf und die Verkehrsführung.**

Die Gleisanlagen, die Kanalisations- und Werkleitungen in der Badenerstrasse im Abschnitt Albisriederplatz bis Sihlfeldstrasse und in der Zypressenstrasse im Abschnitt Koch- bis Badenerstrasse sind alt und müssen umfassend erneuert werden. Ausserdem wird die Tramhaltestelle «Zypressenstrasse» hindernisfrei ausgestaltet.

Koordiniert mit den Sanierungsarbeiten wird auf beiden Seiten entlang der Badenerstrasse zwischen dem Albisriederplatz und der Sihlfeldstrasse durchgehende Velostreifen umgesetzt und 19 neue Bäume zur Hitzeminderung gepflanzt. Zum Abschluss der Bauarbeiten wird ein lärmarmes Asphaltbelag eingebaut.

Während den Bauarbeiten werden die Liegenschaften und Geschäftsräume zugänglich bleiben, wenn auch mit gewissen Einschränkungen. Für die Bauinstallationen müssen wir vorübergehend einige öffentliche Parkplätze belegen.

Während der Bauzeit werden wir Sie regelmässig über den Baufortschritt und anstehende Arbeiten informieren. Eine Übersicht über die Bauphasen finden Sie auf der Innenseite dieses Schreibens.

Aktuelle Informationen zum Ablauf und Stand der Arbeiten finden Sie jederzeit online: [stadt-zuerich.ch/badenerstrasse](http://stadt-zuerich.ch/badenerstrasse)

**Wir bauen, um zu gestalten.  
Mobilität und Räume für Menschen.**

## Öffentlicher Verkehr

Die Tramhaltestelle «Zypressenstrasse» ist in Fahrtrichtung Albisriederplatz von Mai 2024 bis Frühling 2025 und in Fahrtrichtung Lochergut von August 2024 bis Sommer 2025 ausser Betrieb. Fahrgäste werden gebeten, das Tram über die Haltestellen «Albisriederplatz» und «Lochergut» zu nutzen.

## Fuss- und Veloverkehr

Während der gesamten Arbeiten ist mit Behinderungen zu rechnen. Bitte beachten Sie die entsprechenden Signalisationen vor Ort.

## Motorisierter Individualverkehr

Um die Bauarbeiten zu beschleunigen, wird der Verkehr in der Badenerstrasse während der gesamten Bauzeit stadteinwärts im Einbahnregime geführt. Der Verkehr stadtauswärts wird über die Seebahn-/Hohlstrasse umgeleitet.


## Nacharbeiten

Eine aktuelle Liste mit den geplanten und vergangenen Nacharbeiten finden Sie online auf der Projektseite unter [stadt-zuerich.ch/badenerstrasse](http://stadt-zuerich.ch/badenerstrasse)

**Wissen, wer in deiner Strasse baggert.**

Erhalten Sie Baustelleninformationen digital, abonnieren Sie in «Mein Konto» den neuen Service «Bauprojektinformationen Tiefbau».

[stadt-zuerich.ch/meinkonto](http://stadt-zuerich.ch/meinkonto)



Der stadteinwärts Verkehr wird in der Badenerstrasse im Einbahnregime geführt.

Die privaten Zufahrten sind während den jeweiligen Bauphasen für Zubringer gewährleistet.

Der stadtauswärts Verkehr wird über die Seebahn-/Hohlstrasse umgeleitet.

Die Tramhaltestelle Zypressenstrasse wird wie folgt aufgehoben:  
 Fahrtrichtung Albisriederplatz: Mai 2024 bis Frühling 2025  
 Fahrtrichtung Lochergut: August 2024 bis Sommer 2025

Bauprogramm	2024								2025							
	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug
Badenerstrasse (Nord), Albisriederplatz bis Zypressenstrasse																
Badenerstrasse (Nord), Zypressen- bis Martastrasse																
Gleisschlagwochenende 25. / 26.05.2024, Albisriederplatz- bis Zypressenstrasse																
Badenerstrasse (Nord), Martastrasse bis Lochergut																
Gleisschlagwochenende 31.08 / 01.09.2024, Zypressen- bis Martastrasse																
Zypressenstrasse, Badener- bis Kochstrasse																
Badenerstrasse (Süd), Albisriederplatz bis Lochergut																
Fertigstellungsarbeiten, alle Bauabschnitte																

