

Baustelle Forchstrasse

- Generell gilt werktags, Arbeitszeit von 07:00 - 18:00 Uhr, Mittagspause 12:00 - 13:00 Uhr
- Grundsätzlich kann jederzeit im ganzen Projektperimeter Baustellenverkehrslärm entstehen
- Gewisse Bauarbeiten sind witterungsabhängig und können auf die folgenden Tage verschoben werden

Geplante Nacht-/Feiertag- und Wochenendarbeiten

Stand: 25.03.2024

Nummer	Datum		Arbeitszeiten	Baubereich	Arbeiten	Unternehmung
	von	auf				
18						
17	Do. 13.06.2024	Fr. 14.06.2024	22:00 - 06:00 Uhr	Forchstrasse 8-59	Fertigstellungsarbeiten, Belagsarbeiten	VBZ / KIBAG Bauleistungen AG
16	Mi. 12.06.2024	Do. 13.06.2024	22:00 - 06:00 Uhr	Forchstrasse 8-59	Fertigstellungsarbeiten, Belagsarbeiten	VBZ / KIBAG Bauleistungen AG
15	Mo. 10.06.2024	Di. 11.06.2024	22:00 - 06:00 Uhr	Forchstrasse 8-59	Fertigstellungsarbeiten, Belagsarbeiten	VBZ / KIBAG Bauleistungen AG
14	So. 09.06.2024	Mo. 10.06.2024	22:00 - 06:00 Uhr	Forchstrasse 8-59	Fertigstellungsarbeiten, Belagsarbeiten	VBZ / KIBAG Bauleistungen AG
13	Do. 06.06.2024	Fr. 07.06.2024	22:00 - 06:00 Uhr	Forchstrasse 8-59	Fertigstellungsarbeiten, Profilschliff	VBZ / KIBAG Bauleistungen AG
12	Mi. 05.06.2024	Do. 06.06.2024	22:00 - 06:00 Uhr	Forchstrasse 8-59	Fertigstellungsarbeiten	VBZ / KIBAG Bauleistungen AG
11	Mo. 03.06.2024	Di. 04.06.2024	22:00 - 06:00 Uhr	Forchstrasse 8-59	Fertigstellungsarbeiten	VBZ / KIBAG Bauleistungen AG
10	So. 02.06.2024	Mo. 03.06.2024	22:00 - 06:00 Uhr	Forchstrasse 8-59	Fertigstellungsarbeiten	VBZ / KIBAG Bauleistungen AG
9	Mi. 22.05.2024	Do. 23.05.2024	01:00 - 05:00 Uhr	Hegibachplatz	Gleisfugen vergiessen (Ersatztermin)	KIBAG Bauleistungen AG / Reproad AG
8	Di. 21.05.2024	Mi. 22.05.2024	01:00 - 05:00 Uhr	Hegibachplatz	Gleisfugen vergiessen	KIBAG Bauleistungen AG / Reproad AG
7	Sa. 04.05.2024	Mo. 06.05.2024	durchgehend	Forchstrasse 8-59	Gleisbauwochenende	VBZ / KIBAG Bauleistungen AG
6	Sa. 06.04.2024	Mo. 08.04.2024	durchgehend	Forchstrasse 58-95	Gleisbauwochenende	VBZ / KIBAG Bauleistungen AG
5	Do. 07.03.2024	Fr. 08.03.2024	01:00 - 05:00 Uhr	Tramwendeschlaufe Rehalp	Belagsarbeiten	KIBAG Bauleistungen AG
4	Do. 07.03.2024	Fr. 08.03.2024	22:00 - 05:00 Uhr	Hegibachplatz	Inlinersanierung Kanalisation	KIBAG Entwässerungstechnologie AG
3	Di. 05.03.2024	Mi. 06.03.2024	22:00 - 05:00 Uhr	Hegibachplatz	Inlinersanierung Kanalisation	KIBAG Entwässerungstechnologie AG
2	Mo. 04.03.2024	Di. 05.03.2024	22:00 - 05:00 Uhr	Hegibachplatz	Inlinersanierung Kanalisation	KIBAG Entwässerungstechnologie AG
1	Do. 15.02.2024	Fr. 16.02.2024	01:00 - 05:00 Uhr	Kreuzplatz	Erstellung provisorische Haltestelle	BURRI puplic elements AG

Mo. 01.01.2024	geplante Arbeiten
Di. 02.02.2024	erledigte Arbeiten
Mi. 03.03.2024	entfallene Arbeiten (z.B. infolge Witterung, etc.)

jüngstes Datum immer zu oberst