

Baustelle General-Wille-Strasse, Bau Nr. 11099

Generell gilt bis Ende Mai 2024, werktags. Normalarbeitszeit von 07:00 - 19:00 Uhr, Mittagspause 12:00 - 13:00 Uhr

Die Bauarbeiten erfolgen im angegebenen Bereich, Zu- und Wegfahrten von Baumaschinen über das öffentliche Strassennetz können auch ausserhalb erfolgen.

Geplante zusätzliche Nachtarbeiten

19.09.2023

von	auf	Arbeitszeiten	Bereich	Arbeiten	Unternehmung	
KW 40						
Montag	02.10.2023	Dienstag 03.10.2023	20.00 bis 05.00	Kreuzung General-Wille-Strasse / General-Guisan-Quai	Grabenaushub WVZ / Verlegen Gas-Leitungen; Lärmintensiv	E360° / KIBAG
Dienstag	03.10.2023	Mittwoch 04.10.2023	20.00 bis 05.00	Kreuzung General-Wille-Strasse / General-Guisan-Quai	Grabenaushub WVZ / Verlegen Gas-Leitungen; Lärmintensiv	E360° / KIBAG
Mittwoch	04.10.2023	Donnerstag 05.10.2023	20.00 bis 05.00	Kreuzung General-Wille-Strasse / General-Guisan-Quai	Grabenaushub WVZ / Verlegen Gas-Leitungen; Lärmintensiv	E360° / KIBAG
Donnerstag	05.10.2023	Freitag 06.10.2023	20.00 bis 05.00	Kreuzung General-Wille-Strasse / General-Guisan-Quai	Verlegen Gas-Leitungen / Grabenauffüllung; Lärmintensiv	E360° / KIBAG
Freitag	06.10.2023	Samstag 07.10.2023	20.00 bis 05.00	Kreuzung General-Wille-Strasse / General-Guisan-Quai	Verlegen Gas-Leitungen / Grabenauffüllung; Lärmintensiv	E360° / KIBAG
KW 41						
Montag	09.10.2023	Dienstag 10.10.2023	20.00 bis 05.00	Kreuzung General-Wille-Strasse / General-Guisan-Quai	Relining WVZ / Zusammenschluss Gas-Leitungen / Grabenauffüllung; Lärmintensiv	E360° / WVZ / KIBAG
Dienstag	10.10.2023	Mittwoch 11.10.2023	20.00 bis 05.00	Kreuzung General-Wille-Strasse / General-Guisan-Quai	Relining WVZ / Zusammenschluss Gas-Leitungen / Grabenauffüllung; Lärmintensiv	E360° / WVZ / KIBAG
Mittwoch	11.10.2023	Donnerstag 12.10.2023	20.00 bis 05.00	Kreuzung General-Wille-Strasse / General-Guisan-Quai	Relining WVZ / Zusammenschluss Gas-Leitungen / Grabenauffüllung; Lärmintensiv	E360° / WVZ / KIBAG
Donnerstag	12.10.2023	Freitag 13.10.2023	20.00 bis 05.00	Kreuzung General-Wille-Strasse / General-Guisan-Quai	Relining WVZ / Zusammenschluss Gas-Leitungen / Grabenauffüllung; Lärmintensiv	E360° / WVZ / KIBAG
Freitag	13.10.2023	Samstag 14.10.2023	20.00 bis 05.00	Kreuzung General-Wille-Strasse / General-Guisan-Quai	Relining WVZ / Zusammenschluss Gas-Leitungen / Grabenauffüllung; Lärmintensiv	E360° / WVZ / KIBAG
KW 42						
Montag	16.10.2023	Dienstag 17.10.2023	20.00 bis 05.00	Kreuzung General-Wille-Strasse / General-Guisan-Quai	Relining WVZ / Grabenauffüllung; Lärmintensiv	WVZ / KIBAG
Dienstag	17.10.2023	Mittwoch 18.10.2023	20.00 bis 05.00	Kreuzung General-Wille-Strasse / General-Guisan-Quai	Relining WVZ / Grabenauffüllung; Lärmintensiv	WVZ / KIBAG
Mittwoch	18.10.2023	Donnerstag 19.10.2023	20.00 bis 05.00	Kreuzung General-Wille-Strasse / General-Guisan-Quai	Relining WVZ / Grabenauffüllung; Lärmintensiv	WVZ / KIBAG
Donnerstag	19.10.2023	Freitag 20.10.2023	20.00 bis 05.00	Kreuzung General-Wille-Strasse / General-Guisan-Quai	Relining WVZ / Grabenauffüllung; Lärmintensiv	WVZ / KIBAG
Freitag	20.10.2023	Samstag 21.10.2023	20.00 bis 05.00	Kreuzung General-Wille-Strasse / General-Guisan-Quai	Relining WVZ / Grabenauffüllung; Lärmintensiv	WVZ / KIBAG
KW 43						
Montag	23.10.2023	Dienstag 24.10.2023	20.00 bis 05.00	Kreuzung General-Wille-Strasse / General-Guisan-Quai	RESERVEWOCHE	KIBAG
Dienstag	24.10.2023	Mittwoch 25.10.2023	20.00 bis 05.00	Kreuzung General-Wille-Strasse / General-Guisan-Quai	RESERVEWOCHE	KIBAG
Mittwoch	25.10.2023	Donnerstag 26.10.2023	20.00 bis 05.00	Kreuzung General-Wille-Strasse / General-Guisan-Quai	RESERVEWOCHE	KIBAG
Donnerstag	26.10.2023	Freitag 27.10.2023	20.00 bis 05.00	Kreuzung General-Wille-Strasse / General-Guisan-Quai	RESERVEWOCHE	KIBAG
Freitag	27.10.2023	Samstag 28.10.2023	20.00 bis 05.00	Kreuzung General-Wille-Strasse / General-Guisan-Quai	RESERVEWOCHE	KIBAG