

Schulprogramm Schule Bungertwies 2020 - 2023

Qualitätsentwicklung - Projekte nach Handlungsfeldern

Schulmanagement										
Daran arbeiten wir	Thema	Ist-Zustand	Zielsetzung	Planung / Massnahmen	Überprüfung	Ressourcen	Zeitraum			
		Das haben / machen wir bereits	Das wollen wir erreichen	So gehen wir es an	Daran erkennen wir, dass das Ziel erreicht wurde.	Diese Mittel benötigen wir	1 Start 2 Konzept erstellt 3 Umsetzung 4 Evaluation x fortlaufende Arbeit			
							20	21	22	23
	Tagesschule 2025	Das Umsetzungskonzept und die päd. Leitlinien sind erarbeitet Pädagogisches Konzept Unterricht (PKU) teilweise erarbeitet	Anpassungen an im UK festhalten Massnahmen zu p. Leitlinien formulieren Weiterarbeit an PKU Rituale und Feste können nicht mehr in gleicher Form stattfinden wegen der Stundenpläne und grösseren Kinderzahlen. Muss überarbeitet werden, damit Gemeinschaftsförderung auf Schulebene stattfindet	PG nach Zuständigkeiten aufgeteilt. Änderungen werden kontinuierlich festgehalten und in den Sitzungen kurz besprochen PG erarbeitet Vorschlag für Massnahmen zu den p. Leitsätzen und lässt diese durch die SK abnehmen Arbeit Pädagogisches Konzept wird in UK integriert (Steuerung der WB noch über SG) Q-Tag 24.2.	Anpassungen im UK sind festgehalten Massnahmen formuliert und präsent	Ressourcen für externe Dozenten, Weiterbildungen, Arbeitsgruppen, Projektgruppe	3/4	4	X	X
	Betriebskonzept	veraltet	UK fliesst in das neue Betriebskonzept ein.	UK überarbeitet bis 15.1.2021 weiteres Vorgehen wird mit Regina Kündig festgelegt.	Überprüfung durch Regina Kündig	Projektstunden	1	3	X	X



Lehren und Lernen										
Daran arbeiten wir	Thema	Ist-Zustand	Zielsetzung	Planung / Massnahmen	Überprüfung	Ressourcen	Zeitraum			
		Das haben / machen wir bereits	Das wollen wir erreichen	So gehen wir es an	Daran erkennen wir, dass das Ziel erreicht wurde.	Diese Mittel benötigen wir	1 Start 2 Konzept erstellt 3 Umsetzung 4 Evaluation x fortlaufende Arbeit			
							20	21	22	23
	Förderkonzept	Das Förderkonzept ist veraltet und durch die Umstellung auf das Modell TS 2025 gibt es Anpassung zu machen.	Muss per Juli 2021 angepasst werden	An der Standortbestimmung 2020 wird die AG festgelegt	Konzept erstellt und Änderungen können umgesetzt werden: kontinuierliche Überprüfung		x	1	2 / 3	4
	ICT Konzept	Konzept mit Kompetenzaufbau im Bereich Medien und Informatik KG bis 6. Klasse	Umsetzung im Zyklusteam besprechen und festhalten	Steuergruppe plant die PTs mit Themen und legt fest, wann im Zyklusteam besprochen wird, wie der Kompetenzaufbau gesichert wird	Planung liegt vor		1 / 2	3	4	x



Lebensraum Schule											
Daran arbeiten wir	Thema	Ist-Zustand	Zielsetzung	Planung / Massnahmen	Überprüfung	Ressourcen	Zeitraum				
			Das haben / machen wir bereits	Das wollen wir erreichen	So gehen wir es an	Daran erkennen wir, dass das Ziel erreicht wurde.	Diese Mittel benötigen wir	1 Start 2 Konzept erstellt 3 Umsetzung 4 Evaluation x fortlaufende Arbeit			
								20	21	22	23
	Pädagogisches Konzept Betreuung	Es gibt kein pädagogisches Konzept für die Betreuung	Konzept erstellen analog Unterricht	LB hat Projektgruppe gegründet Vorschläge werden erarbeitet	<ul style="list-style-type: none"> · Raster für das Konzept ist erstellt · Vorhandenes festgehalten 			1	2 / 3	4	

Betrieb und Infrastruktur											
Daran arbeiten wir	Thema	Ist-Zustand	Zielsetzung	Planung / Massnahmen	Überprüfung	Ressourcen	Zeitraum				
			Das haben / machen wir bereits	Das wollen wir erreichen	So gehen wir es an	Daran erkennen wir, dass das Ziel erreicht wurde.	Diese Mittel benötigen wir	1 Start 2 Konzept erstellt 3 Umsetzung 4 Evaluation x fortlaufende Arbeit			
								20	21	22	23
	Züri Modular	SH Fluntern hat zu viele Klassen und muss entlastet werden	ZM Belegung ist klar geregelt	Bedürfnisse werden beim Team abgeholt. SG wertet dieses aus und legt Nutzung bzw. Belegung fest.	ZM Bezug kann geplant werden und entsprechend bezogen			1 / 3	4		