



Schulprogramm Schule Entlisberg 2018 – 2022

Ziffer	Thema	Wer	Status	2018				2019				2020				2021				2022			
				1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q
1	Unterrichtsent-wicklung anhand der Einführung Lehrplan 21																						
1.1	Unterrichtsent-wicklung anhand der Einführung Lehrplan 21	LP nach Sommerferien	Vorbereitet																				
1.2	Die Tandems regeln auch die Hospitation unter sich, um sich gegenseitig in diesem Prozess zu unterstützen, Feedback zu geben.	LP	Noch nicht gestartet																				
1.3	Jede LP Selbststudium mit den Tools zum LP 21 der PHZH	LP	In Bearbeitung																				
1.4	Besuch einer Schule, die bereits im LP21 weiter fortgeschritten ist (ausserkantonal)	Organisation SL Alle LP im Rahmen eines Q-Tages	Vorbereitet																				
1.5	Die Sprache des LP21 wird konsequent angewendet.	Alle	Noch nicht gestartet																				
1.6	Als 3. Fach wird Mathematik hinzugefügt.	Alle LP, die Mathematik unterrichten	Noch nicht gestartet																				
1.7	Regelung der Übergaben Stufen/Zyklen Steuergruppe erarbeitet Vorschläge zuhänden Stufenteams.	Steuergruppe	Noch nicht gestartet																				
1.8	Evaluation 1.1-1.5	Leitungsteam	Noch nicht gestartet																				
1.9	Umsetzung in allen Fächern	Alle	Noch nicht gestartet																				
2	Entwicklung Zusammenarbeit Schule - Betreuung																						
2.1	Strukturen vereinfachen: Einführung Stufenhorte	LB/SL	In Bearbeitung																				
2.2	Kommunikation Vereinfachung: weniger Ansprechpartner	LB/SL	In Bearbeitung																				
2.3	Informationsfluss: Vorschläge zur Verbesserung Zusammenarbeit/Infor-mationsfluss zuhänden der Stufenteams	Steuergruppe	Noch nicht gestartet																				
2.4	Vereinbarung zur Zusammenarbeit LP/Betreuung	Steuergruppe	Noch nicht gestartet																				

