

Schulprogramm Schule Gabler

2016/17-2021/22

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
TagesKG Brandschenkestrasse Schule Gabler	Einführung Wo nötig Anpassungen vornehmen Projekt abschliessen					
neuer Berufsauftrag Vorgabe Kanton Zürich	WB SL WB Team Gespräche mit LP führen	Einführung Erfahrungen sammeln	Anpassungen vornehmen	Anpassungen vornehmen		
Lehrplan 21 Vorgabe Kanton Zürich	WB SL	WB Team	Einführung	Anpassungen vornehmen		
Projekt Schule Enge Schulen Gabler und Lavater Raumvorgaben Stadt Zürich, IMMO	Mögliche Varianten der Klassenaufteilung mit Team diskutieren Vision entwickeln Arbeitsgruppen zusammenstellen Entscheid fällen Zwischenlösung für SJ 17/18 erarbeiten Neuorganisation Hausdienst LHT Gabler übernimmt auch Schule Lavater, Neuanstellung AHT für Schule Lavater	Zwischenlösung startet Projekt wird bearbeitet auf Ebene Arbeitsgruppen, Projektteam Steuergruppe gemäss Projektauftrag	Einführung?	Je nach Stand des Projektes Weiterentwicklung oder Einführung Voraussichtlich Sanierung Schulhaus Lavater	Sanierung Schuhaus Lavater	
Tagesschule 2025 Vorgabe Stadt Zürich	Erste Informationen, Informationen von der Schule Aegerten			Vorbereitung Tagesschule 2025	Vorbereitungen Tagesschule 2025	voraussichtliche Einführung Tagesschule 2025
Externe Schulevaluation Vorgabe Kanton Zürich	Infoveranstaltung für Team Gabler Planungsvorbereitungen	Evaluation durchführen Rüchmeldung der Fachstelle für Schulbeurteilung	Weiterentwicklung auf Grund der Rückmeldungen planen			
ICT-Guide Vorgabe Stadt Zürich	8 LP besuchen WB "Mehr mit Medien"	Arbeitsgruppe erstellt Konzept	Arbeitsgruppe erstellt Konzept Vernehmlassung im Team	Konzept ist erstellt und abgenommen		
Förderkonzept Vorgabe Stadt Zürich	Konzept überarbeiten Konzept Abnahme durch AK Konzept ist erstellt	Anpassungen wo nötig vornehmen				