

Baustelle Högger- und Limmattalstrasse

- Generell gilt werktags, einschliesslich Samstage, Schichtarbeitszeit von 07:00 - 22:00 Uhr, Mittagspause 12:00 - 13:00 Uhr > ab sofort bis auf Weiteres nur noch Montag bis Freitag (normale Arbeitszeit von 07.00 - 17.00 Uhr)
- Grundsätzlich kann jederzeit im ganzen Projektperimeter Baustellenverkehrslärm entstehen
- Gewisse Bauarbeiten sind witterungsabhängig und können auf die folgenden Tage verschoben werden

Geplante Nacht-/Feiertag- und Wochenendarbeiten

Stand: 01.11.2022

Nummer	Datum		Arbeitszeiten	Baubereich an der Högger- und Limmattalstrasse	Arbeiten	Unternehmung
	von	auf				
24						
23	Fr 11.11.2022	Fr 11.11.2022	07.00-17.00 Uhr	Ganzer Bauperimeter	Arbeitsfrei infolge Aktionstag UNIA	Vonplon
22	So 25.09.2022	So 25.09.2022	08.00-19.00 Uhr	Höggerstrasse, Dorfstrasse bis Höggerstrasse 136, talseitig	Werkleitungsbau	Vonplon
21	Sa 24.09.2022	Sa 24.09.2022	06.00-22.00 Uhr	Höggerstrasse, Dorfstrasse bis Höggerstrasse 136, bergseitig	Gleisabbruchwochenende	VBZ
20	So 04.09.2022	So 04.09.2022	08.00-19.00 Uhr	Höggerstrasse, Dorfstrasse bis Höggerstrasse 136, talseitig	Werkleitungsbau	Vonplon
19	Sa 03.09.2022	Sa 03.09.2022	06.00-22.00 Uhr	Höggerstrasse, Dorfstrasse bis Höggerstrasse 136, talseitig	Gleisabbruchwochenende	VBZ
18	Fr 12.08.2022	Mo 15.08.2022	durchgehend	Höggerstrasse: Waidstrasse bis Dorfstrasse	Gleisbauwochenende	VBZ
17	Mi 03.08.2022	Do 04.08.2022	20.00 - 01.00 Uhr	Högger- und Limmattalstrasse, Abschnitt Wipkingerplatz bis Schwert	Demontage Fahrleitung	Kummler+Matter
16	Do. 28.07.2022	Fr. 29.07.2022	21.00 - 05.00 Uhr	Högger- und Limmattalstrasse, Abschnitt Bellikersteig bis Schwert	Demontage Fahrleitung	Kummler+Matter
15	Mi. 27.07.2022	Do. 28.07.2022	21.00 - 05.00 Uhr	Högger- und Limmattalstrasse, Abschnitt Wipkingerplatz bis Schwert	Demontage Fahrleitung	Kummler+Matter
14	Mo. 25.07.2022	Di. 26.07.2022	21.00 - 05.00 Uhr	Högger- und Limmattalstrasse, Abschnitt Wipkingerplatz bis Schwert	Demontage Fahrleitung	Kummler+Matter
13	Fr 22.07.2022	Mo 25.07.2022	durchgehend	Höggerstrasse: Wipkingerplatz bis Waidstrasse	Gleisbauwochenende	VBZ
12	Do 21.07.2022	Fr 22.07.2022	21.00 - 05.00 Uhr	Högger- und Limmattalstrasse, Abschnitt Wipkingerplatz bis Schwert	Demontage Fahrleitung	Kummler+Matter
11	Mi 20.07.2022	Do 21.07.2022	21.00 - 05.00 Uhr	Högger- und Limmattalstrasse, Abschnitt Wipkingerplatz bis Schwert	Demontage Fahrleitung	Kummler+Matter
10	Di 19.07.2022	Mi 20.07.2022	21.00 - 05.00 Uhr	Högger- und Limmattalstrasse, Abschnitt Wipkingerplatz bis Schwert	Demontage Fahrleitung	Kummler+Matter
9	Mo 18.07.2022	Di 19.07.2022	21.00 - 05.00 Uhr	Högger- und Limmattalstrasse, Abschnitt Wipkingerplatz bis Schwert	Demontage Fahrleitung	Kummler+Matter
8	So 17.07.2022	So 17.07.2022	12.00 - 21.00 Uhr	Högger- und Limmattalstrasse, Abschnitt Wipkingerplatz bis Schwert	Demontage Fahrleitung	Kummler+Matter
7	Sa 16.07.2022	Sa 16.07.2022	18.00 - 24.00 Uhr	Högger- und Limmattalstrasse, Abschnitt Wipkingerplatz bis Schwert	Demontage Fahrleitung	Kummler+Matter
6	Fr 15.07.2022	Sa 16.07.2022	19.00 bis 01.00	Escher-Wyss-Platz, bei Zöllystrasse	Erstellung prov. Haltestelle	Vonplon
5	Mo. 13.06.2022	Di. 14.06.2022	01.00 - 05.00 Uhr	Wipkingerplatz	Demontage Mast	VBZ
4	Do 09.06.2022	Fr 10.06.2022	21.00 - 05.00 Uhr	Wipkingerplatz	Demontage Joch Lichtsignalanlage und Montage Provisorium	Kummler+Matter
3	Mi 08.06.2022	Do 09.06.2022	21.00 - 05.00 Uhr	Wipkingerplatz	Demontage Joch Lichtsignalanlage und Montage Provisorium	Kummler+Matter
2	Mi 02.03.2022	Do 03.03.2022	01:00 - 05:00 Uhr	Höggerstrasse: Haus Nr. 91 - 95	Fällarbeiten	Baum&Garten
1	Mi 23.02.2022	Do 24.02.2022	22:00 - 05:00 Uhr	Höggerstrasse: Haltestelle Waidfussweg	Fällarbeiten	Baum&Garten

Mi 04.05.2022	geplante Arbeiten
Do 05.05.2022	erledigte Arbeiten
Fr 06.05.2022	entfallene Arbeiten (z.B. infolge Witterung, etc.)

jüngstes Datum immer zu oberst