
Gebietsmanagement Arbeitsgebiet Bahnhof Altstetten (Altstetten-Juch) 
 

TP 14 Temporäres Materialdepot Gee-
renweg 

Projektziel 

Während der Bauphase des Stadion Let-
zigrund diente das Areal als Kies-
Zwischenlager 
Realisierungszeitraum 

2005-2008 
Planungsstand 

Abgeschlossen 
Nächste Schritte 

Keine 
Ansprechperson 

Martin Schmid, AHB 
PET Allgemein / Wettbewerbe 
Tel: 044 412 29 43 
E-mail: martin.schmid@hbd.stzh.ch 
Weitere Beteiligte (Ämter/Stellen/Private) 

LVZ (Grundeigentümerin) 
Weitere Informationen 

Das Gelände wird bis Ende 2008 leer ge-
räumt und an die Eigentümerin zurückgege-
ben.  

Projektauslöser 

Da ein möglichst hoher Anteil des ausgehobenen Kieses für das Stadion Letzigrund oder andere Baustel-
len im Stadtgebiet wieder verwendet werden soll und die Platzverhältnisse auf dem Areal des Stadion Let-
zigrund beschränkt sind, wurde nach einem Zwischenlager in Stadionnähe gesucht. 
Projektbeschrieb 

Das Materialdepot fasste bis zu 50‘000 - 70‘000 m3 Kies. An- und Abtransport erfolgten mit Lastwagen. 
Koordinationsbedarf/Abhängigkeiten 

 
Termine 
Planung 
Abgeschlossen 
 

 
Realisierung 
Abgeschlossen 

 




