
Quartierplanverfahren

In der obenstehenden Zusammenstellung finden Sie die massgeblichen Schritte im Quartierplan- 
verfahren. Der Zeitbedarf hängt stark vom Konsens der GrundeigentümerInnen, dem Koordinations-
bedarf mit den Ämtern und der Komplexität des Quartierplanes ab. Der effektive Zeitbedarf kann 
anhand der individuellen Beratung aufgezeigt werden. Die Fristen ab der 1. Grundeigentümerversamm-
lung bis zur Festsetzung des Stadtrates sind vom Planungs- und Baugesetz vorgegeben.

Verfahrensberatung
Begehren um Einleitung

Einleitungsbeschluss

Auflage (30 Tage)

Genehmigung Baudirektion

Städtebauliche Studien
Wettbewerbe

Leitbilder

1. Entwurf

Städtische Vernehmlassung
Vorprüfung Kantonale Baudirektion

1. Grundeigentümerversammlung
Wünsche, Anregungen

Überarbeitung

Auflage,  
Stellen von Begehren

2. Grundeigentümerversammlung (GEV)
Letzte Begehren

Bereinigung der Begehren

Festsetzung Stadtrat

Rekursfrist (30 Tage)

Genehmigung Baudirektion

Grundbuchlicher Vollzug

Durchführung Quartierplan
(Bau der Quartierplananlagen)

	 PartnerInnen während 
	 des ganzen Verfahrens 

�	 GrundeigentümerIn 
	 Interdisziplinäres Planerteam
	 (Je nach Projekt)

	 Stadt Zürich
–	�� Fachstelle für Stadtentwicklung
–	� Dienstabteilung Verkehr
–	� Umwelt- und Gesundheits- 

schutz Zürich
–	� Tiefbauamt 
–	� Entsorgung und Recycling Zürich
–	 Geomatik und Vermessung
–	� Grün Stadt Zürich
–	� Rechtsabteilung  

Hochbaudepartement
–	� Amt für Städtebau 
–	� Amt für Baubewilligungen
–	� Energiebeauftragter
–	 Wasserversorgung Zürich
–	 Elektrizitätswerk Zürich 
	 Weitere Amtsstellen je nach Projekt

	� Externe Partner
–	� Gasversorgung Zürich
–	� Telekommunikationsunternehmen
–	� Radio/TV
–	� Notariat- und Grundbuchamt

	� Kanton Zürich
–	� Kantonale Baudirektion  

(Vorprüfung, Genehmigung)
–	� Amt für Raumordnung  

und Vermessung
–	� Amt für Abfall, Wasser,  

Energie und Luft 
Weitere Amtsstellen je nach Projekt

Vorbereitung

Konzept

Quartierplan

Vollzug und Bau

Je nach Projekt

ca. 5 Monate

ca. 9 Monate

ca. 9 Monate

ca. 3 Monate

Frist: 30 Tage  
nach GEV

Frist: 6 Monate

Frist: 30 Tage

Frist: 30 Tage

Frist: 4 Monate

ca. 6 Monate

Je nach Vorgabe
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Phase	 	 Zeitbedarf Verfahrensablauf


