[image: ]Belagskonzepte für hochbeanspruchte Brückenbeläge
Kontrollplan «Harter Gussasphalt»
							
[image: ]Belagskonzepte für hochbeanspruchte Brückenbeläge
Kontrollplan «Harter Gussasphalt»
							
[bookmark: IHV]Inhalt

Untergrundvorbereitung	2
Epoxidharzversiegelung	3
PBD‑Abdichtung	4
FLK	6
Gussasphalt	8
Randfuge mit heissverarbeitbaren Fugenmassen	10
Randabschlüsse	11
[bookmark: _GoBack]


	Gegenstand der
Prüfung/Kontrolle
	Referenzierung
	Art der Prüfung/
Kontrolle
	Anforderung
(Vorgabe/Grundlage)
	Kontrollen BL/PL
Zeitpunkt/Intensität
	minimale Prüfungen UN
Zeitpunkt/Intensität
	Massnahmen 
	Dokumentation

	[bookmark: _Toc427574691][bookmark: _Toc427574793][bookmark: _Toc427574869][bookmark: _Toc427575401][bookmark: _Toc428813069][bookmark: _Toc428813256][bookmark: _Toc429397948][bookmark: _Toc435436542]Untergrundvorbereitung

	Ebenheit 
	SN 640 450a, Tab. 4
	2 m Latte
	- Vollverbund: 	≤ 15 mm 
- ohne Verbund: 	≤ 30 mm 
SN 640 450a, Ziff. 16.1
	vor Aufbringen der Abdichtung
stichprobenartig
	vor Aufbringen der Abdichtung
ganze Fläche längs und quer
	in Absprache mit BL/PL
	Baujournal/
Tagesrapport

	Rautiefe
	SN 640 450a, Tab. 4
EN 1766 
	Sandverfahren
	0.5 mm ≤ Rt ≤ 1.2 mm
SN 640 450a, Ziff. 17.2 und Tab. 3
	stichprobenartig
	nach Oberflächenvorbereitung mindestens 1 Dreierserie 
- pro Ausführungsetappe
- pro 1000 m2
	Nachbesserung
	Baujournal/
Tagesrapport

	Haftzugfestigkeit
	SN 640 450a, Tab. 4
EN 1542
	Abreissprüfung mit
Prüfstempel
	- Mittelwert der Dreierserie	 ≥ 1.5 N/mm2
- Einzelwerte der Dreierserie ≥ 1.0 N/mm2 
SN 640 450a, Tab. 4
	stichprobenartig
	nach Oberflächenvorbereitung mindestens 1 Dreierserie
- pro Ausführungsetappe
- pro 1000 m2 oder bei Änderung der Beschaffenheit des Betonuntergrundes
	in Absprache mit BL/PL
	Prüfprotokoll

	Feuchtigkeit
	SN 640 450a, Tab. 4
	CM-Prüfmethode 
ZTV ING, Teil 3, Abschnitt 4, Anhang A
	gemäss Herstellerangaben
SN 640 450a, Ziff. 17.3
	stichprobenartig
	nach Oberflächenvorbereitung mindestens 1 Dreierserie
- pro Ausführungsetappe
- pro 1000 m2 oder bei Änderung der Beschaffenheit des Betonuntergrundes
	sorgfältige Trocknungsmassnahmen,
zuwarten mit Einbau
	Baujournal/
Tagesrapport

	Porosität 
	SN 640 450a, Tab. 4
SIA 162/1
	SIA 162/1 Prüfung Nummer 7
	ist zu bestimmen
SN 640 450a, Tab. 4
	mind. 1 pro 1000 m2
	
	in Absprache mit BL/PL
	Prüfprotokoll

	Oberflächen-beschaffenheit
	SN 640 450a, Tab. 4
	visuell
	- sauber abgezogen, keine Brauen, keine Kanten und keine Überzähne
- keine Reste von Beschichtungen und Nachbehandlungsfilmen sowie keine Verunreinigungen an der Oberfläche und keine Zementhaut
- keine rauen und porösen Stellen wie Kiesnester, Poren und Lunker
- keine Spuren von alten Abdichtungen, kein Öl, Fett usw.
- kein Wasser, kein Staub und keine losen Teile
- keine Holz- und Plastikteile
	stichprobenartig
	ganze Fläche
	Nachbesserung
	Baujournal/
Tagesrapport
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	Eignungsnachweis
	TL-BEL-B 3.2.4 1)
	visuell / Prüfung
	SN 640 450a, Tab. 17
	vor Systembestätigung an UN
	
	Systemwechsel
	Protokoll

	Verbrauch Epoxid-grundierung
	SN 640 450a, Tab. 6
	Berechnung
	Gemäss Lieferant (in der Regel 300...700 g Epoxidharz pro m2)
	pro Ausführungsetappe
	laufend
	Nachbesserung
	Baujournal/
Tagesrapport

	Verbrauch Epoxid-versiegelung
	SN 640 450a, Tab. 6
	Berechnung
	Gemäss Lieferant (in der Regel 1000...1200 g 
pro m2)
	pro Ausführungsetappe
	laufend
	Nachbesserung
	Baujournal/
Tagesrapport

	Haftzugfestigkeit
	SN 640 450a, Tab. 6
	Prüfgerät gem.
EN 1542
	- Mittelwert der Dreierserie 	≥ 1.5 N/mm2 
- Einzelwerte der Dreierserie	 ≥ 1.0 N/mm²
SN 640 450a, Tab. 6
	strichprobenartig
	nach Behandlung mindestens 1 Dreierserie
- pro Ausführungsetappe
- pro 1000 m2
	in Absprache
BL/PL
	Prüfprotokoll

	Witterung / 
Feuchtigkeit
	TAZ
	visuell
	- keine Niederschläge,
- RL (relative Feuchtigkeit) ≤ 75%
TAZ
	strichprobenartig
	laufend
	kein Einbau
	Baujournal/
Tagesrapport

	Temperatur Unterlage
	TAZ
	Oberflächenfühler
	≥ 5° oder gem. Hersteller
	strichprobenartig
	laufend
	kein Einbau
	Baujournal/
Tagesrapport

	Taupunkt
	TAZ
	Messgerät
	Untergrundtemperatur ≥ 3° höher als Taupunkt
TAZ
	strichprobenartig
	laufend
	kein Einbau
	Messprotokoll

	Porenfreiheit
	SN 640 450a, Tab. 6
TAZ
	visuell / Hochspannungsgerät
	keine sichtbaren Poren
SN 640 450a, Tab. 6
	strichprobenartig
	gesamte Fläche
	in Absprache
BL/PL
	Baujournal/
Tagesrapport

	Beschaffenheit, Zustand
	SN 640 450a, Tab. 6
	visuell
	- keine glasigen/weissen Stellen
- Abstreukorn nicht mit Epoxidharz überdeckt
SN 640 450a, Tab. 6
	ganze Fläche
	
	Nachbesserung oder in Absprache BL/PL
	Baujournal

	Rauigkeit
	TAZ
	Sandflächenverfahren
	Rautiefe < 2mm
TAZ
	strichprobenartig
	gesamte Fläche
vor Einbau Abdichtung
	Nachbesserung oder in Absprache BL/PL
	Baujournal/
Tagesrapport

	Aushärtung, Auslüften
	gem. Hersteller
	
	24...48 Stunden
Hersteller
	vor Einbau Abdichtung
	
	kein Einbau
Abdichtung
	Baujournal
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	Eignungsnachweis
Grundierung
	SN 640 450a, Ziff. 29.1
	visuell / Prüfung
	SN 640 450a, Tab. 15 und 16
	vor Systembestätigung an UN
	
	Systemwechsel
	Protokoll

	Applikation Grundierung
	SN 640 450a, Ziff. 18.1
	Materialtemperatur
	 10 °C
SN 640 450a, Ziff. 18.1
	stichprobenartig
	vor Einbau
	keine Applikation
	Baujournal/
Tagesrapport

	Verbrauch Grundierung
	640 450a, Tab. 5
	Berechnung
	gem. System, in der Regel 80...150 g/m2
	pro Ausführungsetappe
	laufend
	Nachbesserung
	Baujournal/
Tagesrapport

	Beschaffenheit
Grundierung
	TAZ
	visuell
	- homogene Schicht, Struktur des Betonuntergrundes noch erkennbar
- keine Lachen in Tiefpunkten
- keine weissen Oberflächenlunker
TAZ
	nach Ausführung
	ganze Fläche, vor Einbau PDB
	Nachbesserung
oder in Absprache BL/PL
	Baujournal/
Tagesrapport

	Eigenschaften PDB
	SN 640 450a, Ziff. 20.2
	Überprüfung der
Produktangaben
	- SN 640 450a, Tab 19 und 20
- SIA 281, SIA Register Dichtungsbahnen
	vor Auftragserteilung
	
	Produktwechsel
	Vergabeprotokoll

	Temperatur Unterlage
	TAZ
	Oberflächenfühler
	Temperatur Unterlage > +8°C
TAZ
	stichprobenartig
	laufend
	kein Einbau
	Einbauprotokoll

	Taupunkt
	TAZ
	Messgerät
	Oberflächentemperatur Untergrund min. +3 °C   über dem Taupunkt
TAZ
	stichprobenartig
	laufend
	kein Einbau
	Messprotokoll

	Witterung
	TAZ
	Lufttemperatur,
Relative Luftfeuchte
	- Lufttemperatur +5 °C ≤ T ≤ +30 °C
- RL ≤ 80% bei +18 °C
- kein Einbau bei Niederschlag, Taubildung oder 
  Nebelnässe
TAZ
	stichprobenartig
	laufend
	kein Einbau
	Baujournal/
Einbauprotokoll

	Eingangskontrolle
	TAZ
	Lieferscheinkontrolle, visuell
	- Übereinstimmung mit Produktedeklaration
- keine Beschädigungen
- Banderolen und Etiketten entfernen
	stichprobenartig
	jede Lieferung
	Rückweisung
	Baujournal/
Einbauprotokoll

	Haftzugfestigkeit
	SN 640 450a, Tab. 8
	Haftzuggerät gemäss SIA 281/3
	- bei 5 °C 	≥ 0.76 N/mm2 
- bei 30°C 	≥ 0.26  N/mm2 
SN 640 450a, Tab. 8
	stichprobenartig
	nach Einbau mindestens
1 Dreierserie
- pro Ausführungsetappe
- pro 1000 m2
	Nachbesserung,
Ersatz
	Prüfprotokoll

	Schälzugfestigkeit
	SN 640 450a, Tab. 8
	Schälzuggerät gemäss SIA 281/2
	- bei 5 °C 	≥ 6.2 N/mm 
- bei 30 °C 	≥ 1.0 N/mm 
SN 640 450a, Tab. 8
	stichprobenartig
	nach Einbau mindestens
1 Dreierserie
- pro Ausführungsetappe
- pro 1000 m2
	Nachbesserung,
Ersatz
	Prüfprotokoll

	Kehlen / Kanten
	TAZ
	visuell
	keine Kanten, Bitumenkeil
TAZ
	stichprobenartig
	laufend
	Nachbesserung
	Baujournal/
Einbauprotokoll

	Schweissraupenbreite
	SN 640 450a, Tab. 8
	visuell
	- entlang Längsüberlappung: 	5...30 (80) mm
- entlang Stossüberlappung: 	5...150 mm
	stichprobenartig
	laufend
	Nachbesserung
	Baujournal/
Einbauprotokoll

	Überlappung der
Abdichtung
	SN 640 450a, Tab. 8
	visuell
	- i.d.R. 100 mm; unter Gussasphalt ≤ 150 mm
- max. Dreifach-Überlappungen zulässig
SN 640 450a, Tab. 8
	stichprobenartig
	ganze Fläche
	Nachbesserung
	Baujournal/
Einbauprotokoll

	Hohlstellen
	SN 640 450a, Tab. 8
	mit Laubrechen
	- keine Hohlstellen
SN 640 450a, Tab. 8
	stichprobenartig
	ganze Fläche
	Nachbesserung
	Baujournal/
Einbauprotokoll

	Umgang nach Verlegung
	TAZ
	visuell
	- keine Materialdepots auf verlegter Abdichtung
- Schutzschicht innerhalb einer Woche aufbringen
- Schutzmassnahmen gegen Aufheizen bei starker 
  Sonneneinstrahlung
	stichprobenartig
	laufend
	Entfernung
Instandsetzung
Schutzmassnahmen
	Baujournal/
Tagesrapport

	Beschaffenheit
	SN 640 450a, Tab. 8
	visuell
	keine mechanische Verletzungen
SN 640 450a, Tab. 8
	stichprobenartig
	ganze Fläche
	Nachbesserung
	Baujournal/
Tagesrapport

	Sauberkeit
	SN 640 450a, Tab. 8
	visuell
	keine Verunreinigungen
SN 640 450a, Tab. 8
	stichprobenartig
	ganze Fläche
	Nachbesserung
	Baujournal/
Tagesrapport
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	Eigenschaften FLK
	SN 640 450a, Ziff. 21.3
	Überprüfung der
Produktangaben
	SN 640 450a, Tab, 21, 22 und 23
	vor Vertragsabschluss
	
	Systemwechsel
	Vergabeprotokoll

	Eingangskontrolle
	TAZ
	Lieferscheinkontrolle
	Projektvorgaben
	stichprobenartig
	jede Lieferung
	Rückweisung
	Baujournal/
Tagesrapport

	Haftzugfestigkeit
	SN 640 450a, Tab. 9
SIA 281/3
	Haftzuggerät
	- Mittelwert der Dreierserie ≥ 1.5 N/mm2
- Einzelwerte der Dreierserie 	≥ 1.0 N/mm2
SN 640 450a, Tab. 9
	stichprobenartig
	nach Ausführung mind.
1 Dreierserie
- pro Ausführungsetappe
- pro 1000 m2
	Nachbesserung,
Ersatz
	Prüfprotokoll

	Schichtdicke
	TL-BEL-B,
Teil 31)
	Messung und Berechnung
SN 640 450a,
Ziffer 21.5
	- zwischen 2,0 und 4,0 mm
- Mittelwert ≥ dsoll
Ausführungsanweisungen des Herstellers
SN 640 450a, Ziffer 21,4 und 21.5
	stichprobenartig
	nach Ausführung mindestens
- 1 Serie pro Ausführungsetappe
- 3 Serien pro Bauwerk
- 1 Serie pro 500 m2
(30 Einzelmessungen pro Serie)
	Nachbesserung,
Ersatz
	Prüfbericht

	Beschaffenheit nach
Einbau
	SN 640 450a, Tab. 9
	visuell
	- keine Stellen mit Ansätzen zu Schaumbildung
- keine Hohlstellen, Blasen und Kanülen, keine
  Poren
SN 640 450a, Tab. 9
	stichprobenartig
	laufend, ganze Fläche
	Nachbesserung
	Baujournal/
Tagesrapport

	Überlappungen
	SN 640 450a, Tab. 9
	visuell
	- Breite 100..200mm
- max. Dicke 5,0 mm
- Überlappungen in Fahrtrichtung nicht im Bereich 
  der Radspur 
SN 640 450a, Tab. 9
	stichprobenartig
	ganze Fläche
	Nachbesserung, Ersatz
	Baujournal/
Tagesrapport

	Shore-A-Härte
	SN 640 450a, Tab. 9
	an Rückstellprobe
gemäss EN ISO 868
	gem. Angaben des Herstellers
	stichprobenartig
	nach Einbau mindestens
- 1 Prüfung pro Ausführungsetappe
- 3 Prüfungen pro Bauwerk
- 1 Prüfung pro 1000 m2
	in Absprache
BL/PL
	Prüfbericht

	äussere Bedingungen
	Ausführungsanweisungen des Herstellers
TAZ
	Oberflächentemperaturen des Untergrundes
Lufttemperaturen
relative Luftfeuchte
	- gem. Ausführungsanweisungen des Herstellers
- Einbau bei Niederschlag, Taubildung oder Nebel-nässe nicht erlaubt
- RL < 80% bei +18 °C
  +8 °C < T < 40 °C
SN 640 450a, Ziff, 21.4; TAZ
	stichprobenartig
	laufend
	kein Einbau
	Einbauprotokoll

	Taupunkt
	 TAZ
	Messgerät
	Untergrundtemperatur ≥ 3° höher als Taupunkt
TAZ
	strichprobenartig
	laufend
	kein Einbau
	Messprotokoll

	Rückstellprobe
	 SN 640 450a, Ziff. 21.6
	Rückstellprobe
	freier Film, Schichtdicke zwischen Mindest- und Solldicke, ≥ 1 m2
SN 640 450a, Ziff. 21.6
	strichprobenartig
	mind. 1 Rückstellprobe pro Tag 
	
	Einbauprotokoll

	Hohlstellen, Poren
	TAZ
	visuell
Hochspannungsgerät
	keine Hohlstellen, Poren 
TAZ
	stichprobenartig
	ganze Fläche
	Nachbesserung
	Baujournal/
Tagesrapport

	Zustand
	SN 640 450a, Tab. 9
	visuell
	keine mechanische Verletzungen
SN 640 450a, Tab. 9
	stichprobenartig
	ganze Fläche vor Einbau Schutzschicht
	Nachbesserung
	Baujournal/
Tagesrapport

	Sauberkeit
	SN 640 450a, Tab. 9
	visuell
	keine Verunreinigungen
SN 640 450a, Tab. 9
	stichprobenartig
	ganze Fläche vor Einbau Schutzschicht
	Nachbesserung
	Baujournal/
Tagesrapport
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	Erstprüfung
	SN 640 431-20b-NA, Tab. 4
	visuell
	gemäss SN 640 441c-NA
	vor Auftragserteilung
	
	Probeaufbereitung
	Vergabeprotokoll

	Haftzugfestigkeit auf FLK (Schutzschicht)
	SN 640 450a, Tab. 12 
SIA 281/3
	Haftzuggerät 
	- bei 5 °C	0.76 N/mm2 
- bei 30°C	0.26  N/mm2 
SN 640 450a, Tab. 12
	stichprobenartig
	nach Einbau mind.
1 Dreierserie
- pro Ausführungsetappe
- pro 1000 m2
	Nachbesserung,
Ersatz
	Prüfprotokoll

	Haftzugfestigkeit auf PBD (Schutzschicht)
	SN 640 450a, Tab. 12 
SIA 281/3
	Haftzuggerät
	≥ 0.80 N/mm2 
SN 640 450a, Tab. 12
	stichprobenartig
	nach Einbau mind.
1 Dreierserie
- pro Etappe
- pro 1000 m2
	Nachbesserung, Ersatz
	Prüfprotokoll

	Sauberkeit
	SN 640 450a, Tab. 11
	visuell
	keine Verunreinigungen
SN 640 450a, Tab. 11
	stichprobenartig
	laufend
	Nachbesserung
	Baujournal/
Einbauprotokoll

	Witterung
	SN 640 440c, Ziff. 30
	visuell
	- Oberflächentemperatur der Unterlage
min. 10°C
- Einbau auf trockene Unterlage
- keine Niederschläge
SN 640 440c, Ziff. 30
	stichprobenartig
	laufend
	kein Einbau
	Einbauprotokoll

	Gussasphaltsorte
	Projekt
	visuell
	Lieferschein
	stichprobenartig
	laufend
	kein Einbau
	Einbauprotokoll

	Gussasphalttemperaturen
	SN 640 441b-NA, Ziff. 15
	Thermometer
	- generell  240 °C
- PmB gem. Angaben Hersteller 
- Strassenbaubitumen SN 640 441b-NA, Ziff. 15 und Tab. 7
	stichprobenartig
	laufend
	kein Einbau
	Einbauprotokoll

	Bindemitteleigenschaften an Bindemittel aus dem Tank
	SN 670 511a
SN 670 512
SN 670 547a
	Nadelpenetration
Erweichungspunkt R+K
Elastische Rückstellung
	- PMB (CH-E): SN 670 210a-NA, Tab. 2
- Strassenbaubitumen: SN 670 202a-NA, Tab. 1
- harte Strassenbaubit.: SN 670 204-NA, Tab. 1
- Spezialbitumen: gem. Angaben Hersteller
	stichprobenartig
	1 Rückstellprobe pro Einbautag
	bei Anzeichen von fehlerhaftem Mischgut
Rückstellprobe(n) untersuchen
	Einbauprotokoll

	Bindemitteleigenschaften an Bindemittel aus
Rückgewinnung
	SN 670 511a
SN 670 512
	Nadelpenetration
Erweichungspunkt R+K
	Erweichungspunkt R+K am rückgewonnenen Bindemittel, kein Abfall gegenüber Erstprüfung
TAZ
	stichprobenartig
	1 Bindemittelprüfung pro Einbautag
	
	Einbauprotokoll

	Mischguteigenschaften
	SN 670 401:2013
SN 670 402a
	Bestimmung löslicher Bindemittelgehalt
Korngrössenverteilung
	Mischgutdeklaration
Toleranzen gemäss SN 640 431-21a-NA, Tab. 4 und 5
	stichprobenartig
	2 pro Einbauetappe 
zusätzlich 2 Rückstellproben pro Einbauetappe
	Anpassung
Rezept
	Prüfprotokoll

	statische
Eindringprüfung
	SN 670 425
	Eindringversuch an Würfeln
	≤ 1.0 mm
TAZ
	stichprobenartig
	1 pro Einbauetappe
zusätzlich 1 Rückstellprobe für dynamische Eindringtiefe
	bei wesentlichen Abweichungen gegenüber der Erstprüfung:
dynamische
Eindringprüfung
	Prüfprotokoll

	Dynamische 
Eindringtiefe
	SN 670 425
	Druckschwellversuch
	- ETdyn: 	≤ 1.5 mm
- ∆ ETdyn:	≤ 0.5 mm
TAZ
	nur bei wesentlichen Abweichungen der statischen Eindringtiefe gegenüber der Erstprüfung
	
	Nachbesserung, Ersatz
	Prüfprotokoll

	Behandlung der
Oberfläche (Deckschicht)
	SN 640 440c, Ziff. 38
	visuell
	Abstreuen der GA-Deckschicht mit vorumhülltem Splitt
	stichprobenartig
	laufend
	Nachbesserung
	Einbauprotokoll

	Beschaffenheit
	SN 640 450a, Tab. 11
	visuell
	keine mechanische Verletzungen
SN 640 450a, Tab. 11
	stichprobenartig
	laufend
	Nachbesserung
	Baujournal/
Tagesrapport

	Schichtdicke
(nur Deckschicht)
	SN 640 450a, Tab. 12
	mittlere Schichtdicke aus Mischgutverbrauch berechnet
	maximale Abweichung von der vereinbarten Solldicke ±10%
SN 640 440c, Ziff. 42
	stichprobenartig
	nach Einbau
	Anpassung
Vergütung
	Einbauprotokoll

	Einbauprotokoll
	SN 640 440c, Ziff. 40
	Überprüfung der
Eintragungen
	SN 640 440c, Ziff. 40
	täglich am Folgetag der Einbauetappe
	
	Anmahnen
	Einbauprotokoll

	Ebenheit in Querrichtung (nur Deckschicht)
	SN 640 450a, Tab. 13
	4 m Latte
SN 640 520a
	T ≤ 4 + g1) [mm]
1)  g: Oberer Nennwert der Gesteinskörnung
         des Abstreusplittes, dividiert durch 2 und
         abgerundet
SN 640 450a, Tab. 13, SN 640 521c, Tab. 1 
	Messung frühestens 6 Monate nach Inbetriebnahme
	ganze Fläche
	Nachbesserung, Minderung
	Abnahmeprotokoll

	Griffigkeit
(nur Deckschicht)
	SN 640 450a, Tab. 14
	dynamisches
Messverfahren
SN 640 512
	PQM TAZ2), Ziff. 6.3.7
	≥ 6 Monate nach Inbetriebnahme
Ganze Länge jedes Fahrstreifens 
SN 640 450a, Tab. 14
	
	Nachbesserung, Minderung gemäss PQM TAZ2)
	Prüfbericht
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	Erstprüfung Fugenmasse
	SN 670 281a-NA (EN 14188-1)
	visuell
	Typ N1
SN 670 281a-NA, Tab. 1
	vor Systembestätigung an UN
	
	Systemwechsel
	Protokoll

	Konus-Penetration bei +25°C
	SN 670 281a-NA (EN 14188-1)
	Penetrationskonus gem. EN 13880-2
	40...130  10-1 mm 
EN 14188-1, Tab. 2
	2 pro Brücke
	
	Nachbesserung
	Prüfbericht

	Kugel-Penetration und elastisches Rückstellvermögen bei 25°C
	SN 670 281a-NA (EN 14188-1)
	Penetrationskugel gem. EN 13880-3
	 60%
EN 14188-1, Tab. 2
	2 pro Brücke 
	
	Nacharbeiten
	Prüfbericht

	Haft- und Dehnvermögen
	SN 670 281a-NA (EN 14188-1)
	mit Zugprüfmaschine gem. EN 13880-13
	Gesamtdehnung  5 mm nach 5 h
EN 14188-1, Tab. 2
	2 pro Brücke 
	
	Nacharbeiten
	Prüfbericht

	Fugenflanken
	TAZ
	visuell
	frei von Staub, Sand, Fett
TAZ
	stichprobenartig
	vor Einbau
	Nacharbeiten
	Einbauprotokoll 3)

	Abdichtungsanschlüsse
	TAZ
	visuell
	keine Beschädigung Epoxidharzversiegelung, PBD oder FLK 
TAZ
	stichprobenartig
	vor Einbau
	Nacharbeiten
	Einbauprotokoll 3)

	Voranstrich
	TAZ
	visuell
	- trockene Witterung
- Temperatur Voranstrich > 14 °C
- Fugenfüllung erst nach Trocknungszeit 
TAZ
	stichprobenartig
	jede Einbauetappe
	Nacharbeiten
	Einbauprotokoll 3)

	Witterung
	TAZ
	visuell
	- trocken, kein Nebel, kein Niederschlag
- Lufttemperatur  5 °C 
TAZ
	stichprobenartig
	laufend
	Verschiebung Einbau
	Einbauprotokoll 3)

	Fugenfüllung mit
Fugenmasse
	TAZ
	visuell
	- gem. Angaben Hersteller
- Aufschmelzofen mit Ölummantelung, Temperatur- und Rührwerkregelung
- Temperaturmessung in Fugenmasse (nicht an der Oberfläche)
- aufgeschmolzene Fugenmasse am gleichen Tag verbrauchen
- Einfüllen des Kochers in Etappen
	stichprobenartig
	laufend
	Verschiebung Einbau
	Einbauprotokoll 3)



3)		gemäss "Fugenabdichtungen – Langzeitverhalten von Fugenmassen aus Polymerbitumen auf einer Versuchsstrecke", Forschungsauftrag VSS 1991/003, Anhang 2

	Gegenstand der
Prüfung/Kontrolle
	Referenzierung
	Art der Prüfung/
Kontrolle
	Anforderung
(Vorgabe/Grundlage)
	Kontrollen BL/PL
Zeitpunkt/Intensität
	minimale Prüfungen UN
Zeitpunkt/Intensität
	Massnahmen 
	Dokumentation

	[bookmark: _Toc435436548]Randabschlüsse

	Abschlusssteine
	TAZ
	visuelle
	Produktdatenblatt 
SN 640 483-2a-NA
SN 640 484-3a-NA
	vor Einbau
	
	Produktwechsel
	Baujournal

	Randsteine
	TAZ
	visuell
	Abmessungen, Steinlänge, Bearbeitung
Produktdatenblatt
	stichprobenartig
	vor Einbau
	Rückweisung
	Baujournal/
Tagesrapport 

	Bettungsmaterial
	TAZ
	visuell
	TAZ Konzept Brückenbeläge
	stichprobenartig
	laufend
	Nachbesserung
	Baujournal/
Tagesrapport

	Wasserläufe 
	TAZ
	Nivellement
	Genauigkeit (Höhenlage, Längsneigung)
	stichprobenartig
	laufend
	Nachbesserung
	Baujournal/
Tagesrapport

	Rampen
	TAZ
	visuell, Nivellement
	Genauigkeit (Lage, Höhenlage)
	stichprobenartig
	laufend
	Nachbesserung
	Baujournal/
Tagesrapport



Sind einzelne oder mehrere Kapitel für das aktuelle Projekt nicht relevant, können diese nach Rücksprache mit dem Projektleiter TAZ ignoriert und/oder entfernt werden.
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