
 

Tiefbauamt 
Eine Dienstabteilung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartementes 03.05.2012 / HOM 

 

Qualitätssicherung Walzasphalt 

Ablauf Mischgutprobe und Bohrkerne Unternehmer 
 

Grundlage Ablaufschritt Ergebnis Erläuterungen Hilfsmittel Zuständig 

Werkvertrag  
 
Kontroll- und 
Prüfplan 

 Bereinigter 
Prüfplan 
(Eigenkontrollen 
Unternehmer 
und Stichproben 
Bauherr) 

Angaben: 
- Projektstammdaten 
- Sollwerte Mischgutsorten 
- Adressliste 
 
Für jedes Projekt sind die aktu-
ellen sortenspezifischen Dekla-
rationen des Lieferwerks zu 
verwenden. 

Beteiligte 
- örtl. Bauleitung 
- Unternehmer 
- Ev. Unterneh-

merlabor 
- Ev. Berater 

Oberbau TAZ 
 

PL TAZ 

Bereinigter 
Prüfplan 
 
Bauprogramm 

 Probeentnah-
men beim Un-
ternehmerlabor 
bestellt 

In der Regel führt das Unter-
nehmerlabor die Probeentnah-
men und Prüfungen durch.  
 
Der Projektleiter (PL) TAZ kann 
nach eigenem Ermessen Stich-
proben bei einem anderen 
Labor veranlassen. 
 

 Unterneh-
mer 
 
 
PL TAZ für 
Prüfungen 
durch Dritt-
labor 

Definitive Ein-
bautermine 

 Prüfprotokoll / -
bericht 

  Unterneh-
merlabor 

Prüfprotokoll 
 

 Soll-Ist Ver-
gleich 

 Mischgut- und 
Bohrkernstatistik 
erstellen und lau-
fend nachführen 
 
 

Unterneh-
merlabor / 
Bauleitung 

Prüfprotokoll 
und Sollwertver-
gleich, Mischgut 
und Bohrkern-
statistik 
 

 Nachgeführte 
Mischgut- und 
Bohrkernstatis-
tik, inkl. Prüfpro-
tokolle, -berichte 
bei allen Beteili-
gen verteilt 

Die Übermittlung der nachge-
führten Bohrkern- und Misch-
gutstatistik inkl. Prüfprotokolle, -
berichte erfolgt an (Frist ge-
mäss Absprache mit Bauherr-
schaft): 
- PL TAZ 
- Örtliche Bauleitung  
- Unternehmer 
- Berater Oberbau TAZ 
 

 
 

Unterneh-
merlabor / 
Bauleitung 

Prüfprotokoll 
und Sollwertver-
gleich  

 Allfällige Abwei-
chungen 

Bei Abweichungen nimmt die 
örtliche Bauleitung Rückspra-
che mit dem PL TAZ. 
 
Der Berater Oberbau TAZ 
interveniert bei gravierenden 
Abweichungen beim PL TAZ. 
 

Qualitätskontrolle 
für Walzasphalt 

örtl. Baulei-
tung 

Abweichungen  Massnahmen Bei gravierenden Abweichun-
gen ist der weitere Einbau zu 
stoppen. Ev. weitere Prüfungen 
veranlassen. 

Qualitätskontrolle 
für Walzasphalt 

PL TAZ 

Alle Prüfproto-
kolle und Soll-
wertvergleiche 

   QS-Ordner für 
Projekte im TAZ 
 
 
 

örtl. Baulei-
tung 

 

Ja 

Nein 

Alle an der Ausfüh-
rung Beteiligten 

instruieren 
 

Laborleistungen inkl. 
Mischgut- und Bohr-

kernstatistiken bestel-
len, in der Regel beim  

Unternehmerlabor 

Probeentnahme und 
Prüfung durchführen 

Mischgut- und 
Bohrkernstatistik, 
Prüfprotokoll mit 
Sollwertvergleich an 
die Beteiligten 
übermitteln 

Sollwerte  
eingehalten? 

Massnahmen  
ergreifen 

Ergebnisse im QS-
Ordner ablegen 

Prüfprotokoll mit 
Sollwertvergleich 

ergänzen 
 

 an die Beteiligten 
übermitteln 


